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Saksnr: 18/3923 
 
Søknad om midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket på 
eiendom med gnr.188/bnr.778 – Langheiane B9/Lonsåsen,  
Alver kommune 
 
På vegne av tiltakshaver, Langheiane Utvikling AS, vil vi med dette søke om midlertidig 
brukstillatelse for del av tiltaket som omfatter bygg C og D i boligfeltet Langheiane B9/ 
«Lonsåsen». Bygg C og D utgjør første trinn i utbyggingen av Langheiane B9. 
 

 
 
Området som omfattes av søknaden er markert med rødt 

Alver kommune 
Avd. for byggesak 
Kvernhusmyrane 41 
5914 Isdalstø 
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Status 
 
Alle bygningsmessige arbeider tilknyttet boligene og tilhørende adkomst/uteareal vil bli 
ferdigstilt innen mandag 13/9. P.t. gjenstår montering av glassrekkverk på noen av 
leilighetene, samt mindre asfalteringsarbeid og oppmerking av gangfelt. Så snart dette 
arbeidet er ferdigstilt, vil anleggsområdet rundt byggetrinn 2 bli forsvarlig sikret med 
gjerde. (Se vedlagt planskisse fra utbygger). Byggherre har gjennomført en risikovurdering 
i forbindelse med forestående innflytting i boligene. Vurderingen er utarbeidet i samarbeid 
med utførende entreprenører på byggeplass, og blir lagt til grunn som premissdokument 
for videre arbeid på byggetrinn 2. Risikovurderingen er vedlagt søknaden.   
 
Prosjektet har vært tett fulgt opp av geolog under hele byggeperioden, da med spesielt 
fokus på åsen øst for boligblokkene. Siste befaring ble gjennomført 23/8, der utførte 
sikringstiltak for fjell, skjæring og fylling både for byggetrinn 1 og 2 ble gjennomgått. 
Sikringsarbeidet er godkjent ved rapport datert 30.08.2021. (Se vedlegg). 
 
Ansvarlig søker har mottatt samsvarserklæring/kontrollerklæring fra aktuelle aktører iht. 
vedlagt gjennomføringsplan, versjon 10. T.o. så ble rammesøknad for byggetrinn 1 (Bygg 
C & D) og trinn 2 (Bygg A & B) sendt samlet som ett tiltak, mens igangsetting av 
utbyggingen naturlig nok ble omsøkt separat for hvert trinn. Dette er også grunnen til at 
det er separate gjennomføringsplaner for feltet, og planen er å søke om ferdigattest når 
hele utbyggingen er ferdigstilt ila. desember 2022. 
 
Det foreligger innmålingsdata fra landmåler inkl. SOSI-fil (eget vedlegg til søknaden). 
Denne vil følges opp og fullføres ved ferdigstillelse av byggetrinn 2. Avfallsplan for 
byggetrinn 1 er ajour-ført underveis i byggeprosessen, men vi tenker å sende sluttrapport 
samlet for hele tiltaket når alt er ferdigstilt. Sorteringsgrad for byggetrinn 1 ligger på rundt 
90%. 
 
Vedlegg 
 

- Søknad om midlertidig brukstillatelse, byggetrinn 1 (bygg C og D) 
- Gjennomføringsplan, versjon 10 
- Kartskisse som viser inngjerdet/sikret anleggsområde rundt pågående 

byggetrinn 2 
- Risikovurdering 
- Vurdering av geolog 
- Sosi-fil med innmålingsdata (digitalt vedlegg) 

 
Vi håper med dette å ha gitt tilstrekkelig opplysninger til at søknad om midlertidig 
brukstillatelse for byggetrinn 1 (Bygg C & D), kan behandles. Pga. forsinkelse i leveranser 
og en spesiell bemanningssituasjon, er klargjøringen av prosjektet for innflytting forsinket 
med ca. 2mnd. Utbygger har forpliktet seg til at kundene kan starte innflytting seinest 27/9, 
og dette har vi stort fokus på å klare. Vi håper derfor at kommunen, om mulig, kan 
prioritere denne søknaden slik at brukstillatelsen foreligger før dato for planlagt innflytting 
(helst ila. 26/9). 
 
Vennlig hilsen 
 
Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen AS 
v/Pål-Jøran Carlsen 
Sivilarkitekt MNAL 
 
 
 
 


