
V estland
, fylkeskommune

Vedlegg overtakingsprotokoll for GJENNOMFØRINGSAVTALE

Fv. 5452 Leknestunet -  Hillesvag ePhorte-nr.: 2020/46648

Dok.ansvarleg: Richard Johann Gangstøe
Dato: 27.09.2021

S nfarin  · ennomført dato  :  15.09.2021
a) Deltakarar:  Ove Myking, Jon Magne Gabrielli og
Magnus Helgesen fra Majo as og Richard Gangste
fraVLFK

b) Mangelliste/gjenståande arbeid og dokumentasjon:
Merknader og/eller mangel: 20m med fortau ikkje fullført gruna ekstra bestilling av rør frå Alver
kommune. VLFK overtek anlegget med forbehald om at all dokumentasjon blir levert og manglar blir
utbetre. (sjå også vedlegg).

l.

Vedle g: Forelø i overtakelse FV 5452 leknestunet - Hillesvåg
c) Avtalt synfaring etter oppretting:
Etter naermare avtale: ikkje avtalt

d) Er oppmålingsforretning
relvirert/gjennomfort?
e) Er ferdigstillingsdokumentet
overlevert?
f) Er avtalearbeidet overtatt?

Ja

Ja
Nei

Ja

Frist dato: Alver kommune

Frist dato:

Dato:15.09.2021

g) Reklamasjonstid:
Frå dato: 15.09.2021 Til dato: 15.09.2026
Dato reklamasjonssynfaring: september 2022 og september 2024 VLFK kallar inn.

h) Vedlikehaldsgaranti på planting av busker og trær:
Inneheld avtalen planting av busker og trær? Dersom ja; dokumenter vedlikehaldsgaranti-periode pa
plantinga på 3 år frå overleveringsdato.
Frå dato: Ikkje aktuelt Til dato:

Bishard Gangstoe 27.09.2021

teeties


