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Kommentarer til ferdigstillelse av gjenstående arbeider.
Bygg og nærliggende uteområder er ferdige og det gjenstår kun arbeid av mindre betydning, utvask og
småjusteringer.

Hus 26,27,28 og 29 ± narliggende utomhusomraderplanlagt overlevering 11april kl, 12.00

Tømrer har bekrefter at arbeidene nå er ferdige og det kun gienstar opprydding og husvask.

Asfaltering er under ferdigstillelse ferdigstilles 04.04.2019.

Øvrige arealer ferdgistilles iht. punkt $2.4 :Rekkefolgekrav  i  Reguleringsplan for Elvaasen.

BK15+BK16

KV13, G04, GOS, UA03, UAO4,UA05, UA06, PP02, OK06, KVO1
fram til KV08, KV08 fram l KV13.

UA04 + ØK06 fylles på med jord og blir sådd. ØK06 blir grontareal ihht endring i
utomhusplan. OK06 sin funksjon flyttes til ØKOS iht til avtale med Meland kommune og
NGIR. Derte  gir  en tryggere

*UA05 blir ferdigstill t når det nærmer seg ferdigstilling av BK l 4+ 17 mot sommeren. Her
er det ledninger for el og kum som må ferdigstilles.

Ansvarlig soker ser på dette sommindrearbeider og ikke et hinder farå gi.ferdigattest far BK15
og 16. Dette har ingen konsekvens far overlevering av BK15 +  16

Øvrige kommentarer:
V A plan er gjennomgått og godkjent av kommunen.
Kommunen behandler i disse dager endring av utomhus områder som har direkte kobling til alle
byggene. Det er sikker og god adkomst til alle hus og NGIR har avtalt bosshåndtering på ØKOS +
OK04.
Avfallsplan er utarbeidet av Boligbygg Vest /BV bygg og oversendes ansvarlig søker ved
ferdigstillelse uke 15.
FDV dokumentasjon overleveres kjøpere innen 11.04.2019 i boligmappe fra megler.
Kontrollpunkt for innmåling er oversendt Meland kommune v. Per Atle Sæle.

Endring av ansvarsetter:
Det sendes inn erklæringer om ansvar for to nye foretak for ventilasjon og murarbeider. Se
endringssoknad.
Gjern1omføringsplan oppdateres ihht til disse endringene.

;\fVJI
OLAFIA ZOEGA

7

i  -=A<>woo'f'-f/
TYSSELAND
ARKITEKTUR AS

tvark.no
[a] Stradgate 19

5013 Bergen
[t] 97 43 94 70
[m] olatia@tyark.no

3
3
7


