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Byvekst - Miljøløftet
Aktuelle prosjekt handlingsprogram 2022 – 2025

Styringsgruppemøte 12. september 2020



Agenda

• Plan for haust 2020 og vår 2021

• Intern organisering

• Prosjektgruppe – mandat

• Satsingsområder og kriterier for å velje ut prosjekt

• Bruttoliste aktuelle prosjekt 2022 – 2025

• Belønningsmidlar



Plan for haust 2020 og vår 2021

• 29. oktober: Vedta intern organisering i kommunestyret

• 12. november: 

• Møte i politisk styringsgruppe – gjennomgang av aktuelle prosjekt i neste 4-års periode

• Diskusjon - bruk av belønningsmidlar

• November: Møte i prosjektgruppe - starte arbeid med å utarbeide prosjektark for handlingsprogram 2022 – 2025

• Desember/januar: Møte i politisk styringsgruppe - avklare endeleg kva prosjekt vi skal spele inn til handlingsprogram 2022 

- 2025

• Jan – april: Arbeid i Miljøløftet – endeleg avklaring kva prosjekt som skal inn i handlingsprogram. Møter i politisk 

styringsgruppe Alver ved behov. 

• Mai/juni: Politisk handsaming av handlingsprogrammet



Prosjektorganisasjon Alver kommune



Arbeid i prosjektgruppe

• Prosjektgruppe skal følgje opp og koordinere aktivitetane inn mot Miljøløftet sine organ og inn mot politisk nivå i Alver

• Prosjektgruppa sine oppgåver:

• Jobbe fram behov og muligheiter i arbeid med handlingsprogram.

• Avklare plan- og utgreiingsbehov, 

• Avklare aktuelle prosjekt og legge det inn i prosjektark og Miljøløftet sine system

• Førebu dokumentasjon til Miljøløftet sine møter og prosessar

• Førebu saker til møter i politisk styringsgruppe og andre politiske fora

• Sikre intern koordinering og avklare arbeidsdeling inn mot tenesteområda og avdelingane i kommunen

• Følgje opp vedtatt handlingsprogram og ha dialog med utbyggingsprosjekta som er i regi av Miljøløftet (Internt i Alver 

og andre stader)

• Bidra i arbeidet med reforhandling av byvekstavtalen (2021/2022)



Satsingsområde i avtalen

• Gang og sykkel

• Kollektivtransport

• Innfartsparkering

• Miljøvenleg teknologi og innovasjon



Prioritering av prosjekt og kriterier for å velje ut prosjekt

• Prosjekt og tiltak i byvekstavtalen skal bidra til måloppnåing, der målet om nullvekst i personbiltransporten er overordna.

• Prioritering av tiltak i byvekstavtalen skal styrast etter prinsipp om porteføljestyring. 

• Dette inneber at tiltak skal prioriterast etter ei samla vurdering av tiltaket sitt bidrag til nullvekstmålet, samfunnsøkonomisk 

nytte, disponible midlar, planstatus, i tillegg til kapasitet på planlegging og gjennomføring. 

• For å sikre at utbygging av areal og transportinfrastruktur vert samordna i tid, bør arealutvikling vere ein del av 

vurderingsgrunnlaget for porteføljestyringa. Eventuell kostnadsauke må handterast innanfor prosjektporteføljen.

• Prosjekt som blir spelt inn i første år i handlingsprogrammet (2022) må vere regulert og prosjektert – og klar til bygging. 



Alver kommune sine prioriteringar i handlingsprogram 2021 - 2024

Statsbudsjettet 2021:

• Kvamsbrekko – 12,5 mill

• Knarvik sentrum – 4 mill

• Knarvik sentrum – 10 mill

Belønningsmidlar 2019/2020:

• Mjåtveitvegen g/s-veg – 965.000 

Handlingsprogram 2021 – 2024:

• Flatøy, G/S-veg ved kollektivterminal – 60 mill i 2022

• Sagstadvegen, G/S-veg mellom Frekhaug og Sagstad skule – 30 mill i 2022 



Bruttoliste – aktuelle prosjekt 2022 - 2025

Nr Stad Prosjekt Satsingsområde Status/regulering/kommentar Vurdering i perioden 2022 - 2025

1 Alversund/Alverstraumen

Hilland. 

NB! Desse 4 prosjekta i dette området 

bør ein sjå i samanheng

Alversund bru + G/S-veg Gang og sykkel Ikkje regulert. Startar regulering av bru i 

2020. Avhengig av mange avklaringar, eks 

sidevegar, KDP E39.

Ikkje klar til å bli spelt inn i 2021. Vurdere på nytt i 2022.

2 Alversund/Alverstraumen

Hilland. 

Rundkøyring/kryss Hilland Gang og sykkel Regulert i delvis utgått plan, krav for å 

løyse ut bustadutvikling i området. 

Ikkje klar til å bli spelt inn i 2021. Bør vurderast i samanheng med 

pkt 1

3 Alversund/Alverstraumen

Hilland. 

G/S-veg Hilland – Alverstraumen Gang og sykkel Regulert i delvis utgått plan Ikkje klar til å bli spelt inn i 2021. Bør vurderast i samanheng med 

pkt 1

4 Alversund/Alverstraumen

Hilland. 

Snuplass buss Hilland Kollektiv Ikkje regulert Ikkje klar til å bli spelt inn i 2021. Bør vurderast i samanheng med 

pkt 1

5 FV 404 Alversund/ Kvamsvåg Vidare utbygging G/S-veg frå 

Kvamsvåg (Kvamsbrekko)

Gang og sykkel Regulert – ikkje prosjektert Må først avklare om vi får midlar til prosjekt i Kvamsbrekko, spelt 

inn til statsbudsjett 2021. Kan byggast vidare i samsvar med 

reguleringsplanen i perioden 2022 – 2025. 

6 Frekhaug – Knarvik: system for G/S-

veg

Krossnessundbrua Gang og sykkel Ikkje regulert Ikkje klar til å bli spelt inn i 2021. Vurdere på nytt i 2022.

7 Hagelsundet Hagelsundbrua Gang og sykkel Forprosjekt ferdig – må regulerast. 

Teknisk løysing er akseptert. Uavklart 

grensegang mot SVV og NTP. Kan vi bruke 

planmidlar byvekst? Eller andre midlar

Bør starte regulering, viktig prosjekt for å sikre betre tilhøve til 

sykkel og gange. Avklare kva midlar vi kan bruke for regulering. 

Jobbe inn mot SVV for å sikre statlege planmidlar.

8 Dalstø – Holme G/S-veg – farleg vegstrekning. Gang og sykkel Ikkje regulert Må regulerast – viktig prosjekt. Mange som kan nytte gang- og 

sykkelveg. Ikkje klar til å bli spelt inn i 2021. Vurdere på nytt i 2022.

9 Ostereidet G/S-veg mellom senter og 

skuleområdet 

Gang og sykkel Regulert i områdeplan, ferdig i løpet av 

2020. Blir prosjektert i samband med 

hallprosjekt. Oppstart 2022/2023

Viktig for utvikling av nærsenteret. Avhengig av avgjerd om hall. 

10 Skodvin – Mongstad G/S-veg Gang og sykkel To reguleringsplanar under arbeid. 

Usikker status. Statens vegvesen leiar 

prosjektet

Ikkje vedtatt reguleringsplan. Ikkje aktuelt i handlingsplanen for 

byvekstavtale.



Bruttoliste – aktuelle prosjekt 2022 - 2025

NR Stad Prosjekt Satsingsområde Status/regulering/kommentar Vurdering i perioden 2022 - 2025

11 Knarvik sentrum G/S-veg rundt industribygg – del av 

utbygging Coop

Gang og sykkel Regulert – Coop har starta dialog om 

planlegging

Må avklarast i prosessen med Coop. Ikkje klar til å bli spelt inn i 2021. 

Vurdere på nytt i 2022.

12 Kleivane på Seim G/S-veg – viktig trafikksikring til 

skulen

Gang og sykkel Ikkje regulert – sjå i samanheng med 

reguleringsplan Seim skule

Må regulerast først. Kommunen bør lage ei analyse av strekningar av særleg

farleg skuleveg med kostnadsramme. Ikkje klar til å bli spelt inn i 2021. 

Vurdere på nytt i 2022.

13 Austmarka øvre G/S-veg frå bustadområde til skule, 

butikk og idrettsområde

Gang og sykkel Regulert – rekkjefølgjekrav med 

undergang og g/s-veg

Er aktuelt å spele inn i handlingsplanen 2022 - 2025. Må prosjekterast og 

berekne kostnad. Gå i dialog med utbyggjar.

14 Bøvågen G/S-veg i samband med bygging av 

ny barnehage

Gang og sykkel Regulert, blir same G/S-veg som ved 

skulen. Krev omlegging av Fylkesvegen.

Må gå i dialog med fylkeskommunen. Er det aktuelt å flytte fylkesvegen? 

15 Vikebø/Rylandshøgda G/S- veg frå nytt bustadfelt til skulen Gang og sykkel Reguleringsplan er vedtatt. Kan starte 

prosjektering og kostnadsrekning. Viktig 

prosjekt for Vikebø som nærsenter.

Bør vere med i handlingsplanen 2022 – 2025.

16 Fløksand -Vikebø G/S-veg Gang og sykkel G/S-veg som ikkje er ein del av NH-

pakken

Regulering pågår. 1. gangsbehandling i nov 2020.

Ikkje klar til å bli spelt inn i 2021. Vurdere på nytt i 2022.

17 Eikanger G/S-veg mellom E39 og Eikanger 

skule

Gang og sykkel Ikkje regulert Må avvente KDP E39.



Bruttoliste – aktuelle prosjekt 2022 - 2025

NR Stad Prosjekt Satsingsområde Status/regulering/kommentar Vurdering i perioden 2022 - 2025

18 Direktebuss frå nærsentra til 

Knarvik/Bergen

Betre og meir effektivt kollektivsystem Kollektiv Ekspressbussar som plukkar opp 

folk langs hovudtransportårer

Må avklarast saman med Skyss. Viktig tiltak for å få folk til å bruke 
kollektiv mellom regionen og Bergen.

19 Innfartsparkering på hovudinnfartsårer Ostereidet, Eikanger, Seim, Leknes, 

Alversund, Knarvik, Austmarka, Holsnøy

Innfartsparkering Ikkje regulert Anbefalar å utarbeide ei analyse som beskriv behov og muligheiter
for innfartsparkering. Bruke belønningsmidlar til ei analyse.

21 Etablering av ringbussar og matebussar Aktuelt i den sørlege delen av kommunen 

i kombinasjon med innfartsparkering.

Kollektiv/ 

innfartsparkering

Vurdert tidlegare – samarbeid 

med Skyss

Ta opp igjen diskusjonen med Skyss. Bruke belønningsmidlar til å 
vurdere ulike konsept. 

20 Knarvik snøggbåtkai Venterom på Knarvikkaien Kollektiv Ikkje regulert Avklare i dialog med VLFK.

22 Sykkelparkering kollektivknutepunkt og 

innfartsparkering ulike stadar i 

kommunen

Sykkelparkering er viktig for tryggleik Kollektiv/gang og sykkel Må sjekke ut regulering knytt til 

dette. Er det mulig å gjere tiltak 

utan regulering

Bruke belønningsmidlar til å lage ei kartlegging av aktuelle tiltak.

23 Støtteordning sykkel Etablere tilskotsordning for El-syklar og 

støtteordning til bedrifter

Gang og sykkel Dette kan vere incentivordning 

for å sikre at fleire syklar

Bruke belønningsmidlar til ei ordning for støtte. 

24 Kyststi Kyststi i Knarvik/Alversund og Holme -

Frekhaug

Gang og sykkel Ikkje regulert. Bør prioritere arbeidet med regulering. Kan vi bruke byvekstmidlar
på dette?

25 Skular Trafikksikring og hjartesoneløysing ved 

alle skular. Er eit prosjekt på Leknes –

pilotprosjekt. Starter i 2021.

Gang og sykkel Gjennomføre analyse av særleg 

farleg skulevegar

Bruke belønningsmidlar til analyse.

26 Fjellhall i Knarvik Løysing for innfartsparkering og parkering 

i regionsenteret

Innfartsparkering Ikkje regulert. Gjennomført 

muligheitsstudie.

Må ferdigstille forprosjekt. Må regulerast inn i områdeplan knarvik
sentrum. Ikkje klar til å bli spelt inn i 2021. Vurdere på nytt i 2022.



Belønningsmidlar

• Kr 2,46 mill i 2019 og kr 2,46 mill i 2020

• Kan nyttast til utgreiing, planlegging og prosjektering

Prosess:

• Innspel gjennom prosjektark

• Forankring i Miljøløftet

• Politisk avgjerd i Alver på bruk av midlane.

Aktuelle prosjekt:

• Mjåtveitvegen – kr 965.000

• Analyse innfartsparkering


