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Isdal felles søkte Lindås kommune om løyve for bygging av skogsveg i 2018 på felles 
grunn i utmark. Sameige består av 9 bruksnummer, men det er 7 av desse som står 
for bygging og gjennomføring av skogsvegen.

Grunnlaget for bygging av veg er for uttak av planta gran der hovuddelen står i seg 
nord sør Seljedalen som ligg mellom gardsområda Isdal og Åse. Over tid er det peika 
på at skogsområdet nærma seg hogstmoden alder og anslag frå NOR-Tømmer 
tilseier at det er ein plass mellom 15 – 20.000 kubikk som kan takast ut frå området. 

Undervegs er Isdal skog- og veglag etablert og veglaget fekk løyve til bygging av 
veg tidleg i 2019. Samstundes vart det og søkt om ei ramme for tilskott til vegbygging 
på inntil kr.1.600.000,-. Allereie på dette tidspunkt gjorde me endringar i traséen for 
skogvegen etter synfaring og samråd med skogsentreprenør (Lerøy) og Lindås 
kommune. 

I vår dialog med landbrukskontoret i Lindås og etter kvart Alver kommune har det 
heile vegen vore tydelig at det er vanskelig å levere en komplett og presis søknad da 
vegen dels blir til etter kvart, og trase vert lagt i samråd med kommunen og 
hogstentreprenør. Dette for å sikre ei skånsom, effektiv og økonomisk akseptabel 
vegbygging.

Isdal skog- og veglag leverte difor ein endringssøknad i 2021 da veglinja vart endra 
frå opprinnelig søknad i samråd med nemde partar. Sidearmar til vegen er etablert 
slik at uttrasnport av tømmer kan gjerast skånsomt og mest mogleg lønnsomt for 
involverte partar. Desse sidearmane er utelukkande etablert etter anvisning frå 
hogstentreprenør og har skjedd fortløpande. Desse sidearmane vart skildra i søknad 
frå 2021.

Endra søknad
Isdal skog- og veglag viser til motteken rapport frå synfaring 17.8.2022, Alver 
kommune ved Miljø og tilsyn, og leverer med dette endra søknad om skogsveg.

Veglinja som no er bygd utgjer hovudstammen i veganlegget og er, etter vår 
oppfatning, gjort i samråd med landbruksavdelinga i Alver kommune og 
hogstentreprenør. Tilkomsten har vore naudsynt for å få henta ut tømmer og no den 
delen av skogen som står på austre sida av Seljedalen mot Åse. 

Vår opprinnelige plan og skisse frå søknad i 2018 var å legge vegen nede ved 
Langevatnet å krysse over heilt nede i dalen ved sørenden av vatnet. Dette gjekk 
med bort frå både fordi veglinja vart lagt meir opp i lia sørover og fordi inngrep ville 
vorte mykje meir synleg og avrenning mot Langevatnet meir sannsynleg. 



Veganlegget pr, august 2022 er sjølvsagt synleg, men følger terrenget mykje betre
med sitt utgangspunkt lengre oppe (sør) i dalen og med ei gradvis tilfylling av
vegkant med jord, såing og seinare planting vil veganlegget verte svært lite synlig og
meir tenleg for å skjøtte skogen.

Kartutsnitt Isdal felles - Hogstområde
Kartutsnittet er eit
oversiktskart overdel av
utmarka til Isdal felles, gnr
185 bnr 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
og 13.

Hovudel av hogstområdet er
kalt Seljedalen og det
omtalte Langevatnet strekk
seg nord-sør mellom Isdal og
Åse.

Hovuddelen av skogsvegen
(A) strekk seg frå avkøyrsla
på FV57 inn eit stykke
nordaustover før det rundar
mot sør i åsfoten langs
Breimyra strekk seg heile
dalen opp til snu- og
velteplass nær ved
gardsgrensa i gamle
steingarden mot Indre
Gjervik. Dette stykket er på
1,6km.

Andre hovuddelen av
veganlegget (B) tar av mot
aust godt oppe i dalen,
kryssar bekken og følger i
botn av ura nordover fram til
hogstområde. Dette er heilt
naudsynt for å kunne hogge
og hente ut tømmeret på
forsvalig vis. Denne delen av
anlegget er på 0,5km.

Det er elles opparbeida to
mindre sidear etter anvisning
frå hogstenreprenør (Gul) for
å klargjere og lagre tømmer
før uttransport. Dette er
naudsynt tilrettelegging for
at tømmerbilane skal ha
trygge og forsvarlege
arbeidstilhøve.



Døme på mellomlagring på sidearm. Det er naudsynt og få tømmeret rydda unna 
og mellombels lagra på ein forsvarlig måte. Gjennom drifta siste vinteren har vi til 
tider både bygd veg, gjennomført hogst og lagt til rette uttransport.

Rettleiing og gjennomføring
Vi vil med utgangspunkt i den dialogen vi har hatt med Lindås og seinare Alver 
kommune seie oss godt nøyd med det faglege rettleiinga vi har fått. At 
vegbygginga bør eller kan vere ein form for avklart dialog mellom kommune og oss 
som tiltakshavar oppfattar vi som fornuftig og ei praktisk tilnærming. Vi gjer dette ein 
gong i gardshistoria og må lene oss på den rettleiinga me får i utgangpunktet og dei 
konkrete råda som vert gitt av hogstfirma på staden.

Det vil vere svært utfordrande og i detalj planlegge eit slikt anlegg som strekk seg 
over tid og som er vanskeleg å sjå føre seg inni tette skogen. Med denne 
bakgrunnen vart vi difor litt overraska og slik sett kanskje ikkje heilt samd i 
konklusjonen etter tilsynet.



Vidare gjennomføring
Isdal skog- og veglag reknar seg som ferdig med vegbygging for hogstområdet og 
ser på denne endringssøknaden som siste del knytt til vegbygginga for å få ut virke 
frå omrdået. Ut i frå tidlegare dialog forutset vi at denne vert imøtekommen.

Etter synfaring og råd frå landbrukskontoret er det framleis god vekst i resterande 
ståande skog og denne delen av hogstområdet vert ikkje avverka før tidlegast om 4-
5 år.

Vi har løyve til å ta imot dokumentert reine jordmassar som fylling på vegskråningane 
og dette mottaket av jord vil gå føre seg ei tid framover. Vi gjer fortløpande 
planering og tilsåing i vegskråningane og sideareal med fare for avrenning. Vi 
forventar og at bekymringsmeldingane vil halde fram.

Bilete frå tilsynet (Alver kommune) Rydding, fylling og tilsåing

Vidare delsøknad om offentleg tilskot kjem vi attende til og om det er naudsynt med 
endra søknad knytt til tilskot samla sett. Vi vil halde fram dialogen med 
landbrukskontoret og i naudsynt grad med avdelinga Miljø og Tilsyn.

Synfaring
I den grad det er ønskeleg med vidare synfaring knytt til veganlegget kan 
representat (-ar) frå veglaget stille på kort varsel.
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