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SAMMENDRAG 

Notat til byggefasen omhandlar aktuelle tema og problemstillingar som er kome fram i løpet av 
planarbeidet og som skal vidareførast og takast omsyn til i byggefasen. 

Viser også til VA-rammeplan for løysingar knytt til overvatn og VA-leidningar, samt YM-notat for 
utarbeiding av YM-plan. 

Det er også utarbeidd teikningshefte som viser byggetrinn 1, rundkøyring mellom fv. 564 Rosslandsvegen, 
fv. 244 Sagstadvegen og fv. 564 Havnevegen. 

Innspel til byggefasen sine trinnvise utbygging 
 

Tema som må vurderast i byggeplanfase: 

 

1. Trinnvis utbygging 
2. Ledninger og kabler  
3. Veggeometri 
4. Konstruksjoner 
5. Landskapstilpassning 
6. Søknadspliktige tiltak 

 
 

Byggetrinn 1: Ny rundkøyring fv. 564 Rosslandsvegen med kopling til fv. 244 Sagstadvegen og dagens fv. 
564 Havnevegen til Frekhaug sentrum 

Byggetrinn 2: Utbetring fv. 244 Sagstadvegen med gang- og sykkelveg 

Ny kollektivhaldeplass i Frekhaug sentrum og fv. 564 Havnevegen, ny arm frå rundkøyring 
til Frekhaug sentrum 

Sykkelveg med fortau langs fv. 564 Rosslandvegen 
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1 Trinnvis utbygging
Det er planlagt trinnvis utbygging med fylgjande parsellar:

Byggetrinn 1:

Fv. 564 ny rundkøyring med tilkopling til dagens veg til Frekhaug sentrum (fv. 564
Havnevegen) og ny vegarm til fv. 244.

Byggetrinn 2:

Fv. 244 frå tilkopling til ny rundkøyring og vidare strekninga til Sagstad skule.

Ny tilkomst frå rundkøyring til Frekhaug sentrum med ny kollektivhaldeplass og kommunal
veg Havnevegen langs fv. 564 Rosslandsvegen.

Sykkelveg med fortau langs fv. 564.

2 Leidningar og kablar
Det er fleire typar leidningar og kablar som skal handterast i byggeplanfasen. Under er det lista opp
dei viktigaste omsyn knytt til dei aktuelle:

Ny hovudedvassleidning
Hovudvassleidningen bør ikkje ligge i framtidig køyrebane. Hovudvassleidningen er planlagt
i ny gang- og sykkelveg langs fv. 244.
I byggetrinn 1 for ny rundkøyring bør det leggjast leidning for nyhovudvassleidning som
også skal krysse fv. 564 på nordsida av rundkøyringa.
Under anleggsfase kan ein fylle over vassleidningen med masser. Kravet er 1,2 meter for
dimensjonar til og med 200 mm, for større dimensjonar er kravet til overdekning 1,5 meter.
Ein må ta omsyn til hovudvassleidningen i anleggsgjennomføringa slik at det ikkje oppstår
brot på leidningen. Viser til VA-rammeplan for supplerande informasjon.
Eksisterande hovudvassleidning må ved bygging av rundkøyring og ny arm til fv. 244,
leggjast i trekkerøyr under fv. 244 og ny vasskum må etablerast. Regulert veg for fv. 244 har
planlagt trase over dagens vasskum.

BKK
Eksisterande trafo kryss mellom fv. 564 og Havnevegen må flyttast ved etablering av ny
sykkelveg med fortau langs fv. 564 Rosslandsvegen. Reguleringsplanen legg til rette for at
ny trafo kan etablerast på nordaustre side av ny rundkøyring og med tilkomst frå areal til
kollektivhaldeplass, i regulert område o_SVG5. Det kan vera at trafo kan stå i byggetrinn 1,
når eksisterande gang- og sykkelveg vert oppretthalden. Dette må detaljerast i
byggeplanfasen.

Ved kryss mellom fv. 564 og Havnevegen ligg det i kabel lavspent og fiber/tele mellom
dagens trafo og bygg for tele, ved Bustølvegen. Eventuell sikring / omlegging må detaljerast
i byggeplanfasen.

22 kV leidning på nordvest sida av ny rundkøyring. Det må under utarbeiding av byggeplan
vurderast om det er tilstrekkeleg avstand til eksisterande stolper og høgspentlinje.

Telenor
Telenor har fiberkablar som kryssar fv. 244 i Jakobsbrekka. Eksisterande leidningar langs vegnettet
må kartleggjast og løysningar for eventuell omlegging må avklarast i utarbeiding av byggeplan for
det enkelte byggetrinn.
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Risikovurdering av kabler og ledninger i konstruksjon
Det må utføres ei risikovurdering av kablar og leidningar i konstruksjon før bygging. Risikovurdering
må utførast av eigar av leidningane/kablane.

Kisteveiter på vestsida av fv. 564 i området der ny trase for fv. 244 er planlagt må vera del av
byggeplan og løysing for handtering av vatn i dagens kisteveiter. Prinsipp om å føre overvatn til myr
nord for dagens kollektivhaldeplass bør vidareførast i byggeplanløysinga.

3 Veggeometri

Resulterende fall
Resulterande fall er sjekka ut for rundkøyringa i reguleringsplanen, det er prosjektert med
minimums resulterande fall 2% for fv. 564 og fv. 244. I byggeplan må resulterande fall sjekkast for
dei enkelte byggetrinna.

Normalprofil
Normalprofil, F-teikning. Det må til byggjeplan gjerast ei vurdering om det er grunnlag for endring i
vegane sine normalprofil.

Fylkesveg 564 er planlagt med dimensjonerings klasse U-Hø2 standardfartsgrense
80km/t
Fylkesveg 244 er planlagt med dimensjoneringsklasse Sa2 fartsgrense 50 km/t

Rundkøyring
Ny rundkøyring er planlagt som 4 arma rundkøyring med diameter 40 m. Den tilfredsstiller krav til
avbøying og sikt i samsvar med vegnormalen N100, 2014.

Kryss
Det er planlagt for nytt kryss mellom Bustølvegen og fv. 244.

Fosseskarvegen ved Meland aktiver også planlagt som kryss. Det er til eksisterande veg
Fosseskarvegen sett av areal til utforming som kryss ved fv. 244.

Avkjørsler
Plass til avhenting av boss i avkjørsler

I byggeplan må det vurderes om det er behov for større plass til bossbiler i avkjørslene ved
avhenting av boss. Det er avsatt ekstra areal (SVG) i reguleringsplan til ev. utviding av
avkjørslene. Det må da ev. tilrettelegges med en gruslagt utvidelse i avkjørselen. Dette skal
detaljeres i byggeplan.

Tilkomsttil ny trafo

Det må tilretteleggjast for tilkomst til ny trafo frå kollektivhaldeplass.

Løsninga må vurderast og detaljprosjekterast i byggeplan.

Avkøyrsler til bustader skal ivaretakast ved bygging av nytt veganlegg, og ved omlegging av
avkøyrsler.
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GS-veg og sykkelveg med fortau
Gang- og sykkelveg er planlagt frå rundkøyringa og langs fv. 244 fram til Fosseskarvegen,
breidde 3 meter skilt frå fv. 244 med 1,5 meter rabatt. Ved kryss og avkøyrsler er gang- og
sykkelvegen trekt 5 meter frå fv. 244, radiusar i samsvar med handbok N100, 2014.

Langs fv. 564 er det planlagt for oppgradering av eksisterande gang- og sykkelveg til
sykkelveg med fortau, sykkelveg 3 meter og fortau 2,5 meter.

Busslomme/bussnusløyfe
Eksisterande busslomme ved idrettsanlegget er i planlagt med areal for utbetring til
fullskala 70 meter busslomme.

Bussnusløyfe ved skulen er regulert med areal til utbetring av dagens løysing, og med areal
til droppsone ved køyring av born til skulen. Den regulerte løysinga sikrar areal til plattform
som buss kan stansa ved og at det er sikt mellom gangfelt og oppstillingsplass for buss.
Tilkomst til bustad 24/23 er planlagt over nedsenka kantstein.

Kollektivhaldeplass
I reguleringsplanen er det planlagt for endra utforming av busshaldeplassen. Regulert areal kan
detaljprosjekterast i byggeplan for 3 samtidige bussar til det aktuelle byggetrinn.

4 Terrengmurar
Eksisterande natursteinsmur ved bustad på 24/86 kan måtte reetablerast som fylgje av
anleggsarbeid med bygging av fv. 244 med gang- og sykkelveg.

5 Landskapstilpassing
Det er sikra nødvendig areal (SVG) i reguleringsplan til nytt veganlegg sitt vegfundament og med
2 meter i tillegg til vegfylling på 1:1,5. Areal regulert til mellombels rigg- og anleggsområde skal
ferdigstillast med tilpassing til terreng og terrenghelling i samsvar med terreng. På sørsida av fv. 244
skal det midlertidige arealet tilpassast og ferdigstillast som landbruksareal, fylling 1:7. Byggeplanen
må vise utsiktslinjer, naturleg revegetering, eksisterande vegetasjon som bør tas vare på, landbruk,
småskalalandskap, vatn og bekkeløp.

6 Søknadspliktig tiltak
Automatisk freda kulturminne ligg i konflikt med forslag til utbetring av fv. 244 Sagstadvegen.
Kulturminnet som er kokegroplokalitet (Askeladden ID242205_1) må frigjevast av
kulturminnemynde før arbeid med Sagstadvegen i byggetrinn 2 med kan påbyrjast.

Kulturminnemynde kan setje krav om gransking før kulturminnet vert frigjeve.
Tiltak med riving av driftsbygning bør også avklarast med kulturminnemynde.
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7 Gjennomføring av forslag til plan

Framdrift og finansiering
Det vil vere naudsynt å inngå avtalar om kjøp av grunn. I dei tilefella der ev. minnelege avtalar ikkje
let seg inngå kan det verte aktuelt med ekspropriasjon. Statens vegvesen v/eigedomsavdeling vil lede
ein slik prosess.

Det er ikkje finansiering til å gjennomføre tiltak i heile reguleringsplanen. Det vil derfor vere naudsynt
med utbygging i fleire byggetrinn. Trafikksikkert kryss fv. 564 ligg inne i Nordhordlandspakken, men
førebels ikkje med tilstrekkeleg nok midlar. Nordhordlandspakken gjer prioritering mellom dei ulike
tiltaka i pakken.

Utbyggingsavtalar
Utbyggingsavtalar kan vere aktuelt for denne reguleringsplanen for gjennomføring av
rekkefølgjekrav. Ev. avtalar vil avklarast med forslagstiller.

Utbyggingsrekkefølge
Det er lagt til grunn at anlegget kan byggast ut i 2 byggetrinn.

1. Rundkøyring fv. 564 med naudsynt tilhøyrande veganlegg for å kople på eksisterenda
veg fv. 564 Rosslandsvegen, fv. 244 Sagstadvegen og fv. 564 Havnevegen. Det vil vere
massunderskot på denne etappen.

a. Rundkøyring

b. Ca. 350 m fv. 564 Rosslandsvegen i nord-sør retning

c. Tilpasning til fv. 564 Havnevegen ca. 40 m

d. Ny arm til fv. 244 ca. 220 m med gang- og sykkelveg

i. Nytt kryss Bustølvegen

2. Fv. 244 Sagstadvegen ca. frå profil 220 ny arm til rundkøyring

a. Utbetring/utviding fv. 244 med tilhøyrande gang- og sykkelveg

b. 2 landbruksavkøyrsler og 3 bustadavkøyrsler.

Kollektivhaldeplass og ny arm til rundkøyring fv. 564 Rosslandsvegen.

c. 100m ny arm fv. 564 Havnevegen

d. Sykkelveg med fortau langs fv. 564

Trafikkavvikling i anleggsperioden
Det er laga ein overordna faseplan som synar dei ulike byggetrinna. Detaljerte faseplanar må lagst i
detaljprosjektering før byggefase. Det vil vere viktig å sikre gode tilhøve for myke trafikantar, særs
med tanke på at fv. 244 er ein skuleveg.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen
For byggefase skal det lagast ein SHA. Rygging på byggeplass og tronge tilhøve kan føre til farlege
situasjonar på ein byggeplass med store maskinar. Tilstrekkeleg areal til gjennomføring av anlegg er
difor sikra i reguleringsplan. Midlertidig anleggsveg/vegomlegging vil kunne gi areal til å bygge
rundkøyring meir rasjonelt –og vil igjen kunne korte ned på anleggsperiode.
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En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal omtale prosjektets utfordringar knytt til ytre miljø og korleis desse 

skal handterast. YM-plan er i hovudsak eit dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover 

og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og ein 

oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen si handbok R 760 «Styring av utbygging-, 

drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal utarbeidast en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 

Det er utarbeidd innspel til YM-plan (617038_RIM_NOT_001) 
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