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Enkel kostnadskalkyle
Universell kyststi til Sjøbua på Byngja

Forutsetninger for kalkyle

For å ivareta naturkvalitetene i området er det forutsatt en skånsom utbygging. Det er i kalkylen lagt
inn kostnader for helikoptertransport av masser og materialer. Det bør settes krav til skånsom
utbygging med minst mulig skade på tilstøtende terreng og vegetasjon.

Grussti følger samme trase som dagens sti/kjerreveg. Tresti legges i sidehellig på nordsiden av neset.
Det er viktig at traseen for tresti legges slik at den i størst mulig grad følger terrenget.

Kostnadsoverslag
Grussti
Rigg & Drift 1 rs 80 000 80 000
Rigg helikopter 3 stk 7 000 21 000
Helikopter 400 tonn 800 320 000
Masser i storsekk 400 tonn 650 260 000
Frakt sekk til p-plass 400 tonn 200 80 000
Gravemaskin 20 dag 7 000 140 000
Håndmann 20 dag 5 000 100 000

1 001 000
Byggeplassadministrasjon 40 000
Prosjektering 75 000

1 116 000

Tresti
Rigg & Drift 1 rs 120 000 120 000
Rigg helikopter 3 rs 7 000 21 000
Helikopter 35 tonn 800 28 000
Materialer stroppet på p-plass 350 m² 2 200 770 000
Arbeid 120 dager 5 000 600 000

1 539 000
Byggeplassadministrasjon 55 000
Prosjektering 75 000

1 669 000

Entreprenørkost 2 540 000
Prosjektering 150 000
Administrasjon av byggeplass 95 000

2 785 000

Alle priser er eks.mva.
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Merknader til kostnadsoverslag

Følgende er med i kostnadsoverslaget:
• Materialer levert byggeplass
• Arbeid (entreprenør)
• Prosjektering (funksjonsbeskrivelse med lengdesnitt og prinsippsnitt)

Følgende er ikke med i overslaget:
• Byggesak (søknader frem til igangsettelsestillatelse)
• Kostnader til utlysing og kontrahering av entreprenør
• Beskrivelse generell del

Metode som er lagt til grunn
Vi har satt som forutsetning at tiltaket skal gjennomføres uten omfattende inngrep i naturområdet.
Dersom en utfører dette med større anleggsmaskiner og lastebil/traktor vil det bety at veien må
utvides for å gi tilkomst for denne type utstyr. Veibredden kan så reduseres, og sideterreng
revegeteres, men konsekvensen vil bli betydelige inngrep i sårbar natur.

På bakgrunn av ovenstående har vi beregnet at løsmasser til grusstien flys inn med helikopter.
Kostnader for levering av løsmasser i storsekk til p-plass er inkludert i kostnadsoverslaget.

Entreprenør kan velge å benytte andre metoder, f.eks. småmaskiner (minigraver, motortrillebåre
ol.), men det er ikke gitt at det vil redusere de totale kostnadene.

Mulige kostnadsreduksjoner ved dugnadsarbeider

Grussti
Håndarbeid med planering og komprimering av nytt grusdekke.
Ved tilgang på bil og maskiner kan hele, eller deler av transport til p-plass og planering av masser
også inngå som dugnadsarbeid.

Tresti
Hele, eller deler av arbeidene med bygging av tresti kan være egnet for dugnadsarbeid. Det kreves
fagkunnskap som tømrer, samt tilgang på boremaskin for festing av søylesko til fjell.


