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Saksnr. Utval Møtedato
064/22 Alver formannskap 02.06.2022

Alver kommunestyre

Auka ramme Ostereidet kunstgras

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:
«Kommunestyret vedtek å auke ramma for rehabilitering av Ostereidet kunstgras med 1 million inkl 
mva. Totalramma for prosjektet vert auka tilsvarande til 10,6 mill inkl mva.

Budsjettendringa i 2022 vert finansiert slik: 
•             0,2 mill. kr i momsrefusjon
•             0,8 mill. kr i auka bruk av lånemidlar»

Alver formannskap 02.06.2022:
Handsaming:
Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO- 064/22 innstilling:
«Kommunestyret vedtek å auke ramma for rehabilitering av Ostereidet kunstgras med 1 million inkl 
mva. Totalramma for prosjektet vert auka tilsvarande til 10,6 mill inkl mva.

Budsjettendringa i 2022 vert finansiert slik: 
•             0,2 mill. kr i momsrefusjon
•             0,8 mill. kr i auka bruk av lånemidlar»

Alver kommunestyre 16.06.2022:
Handsaming:
Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke. 

KO- 089/22 Vedtak:
Kommunestyret vedtek å auke ramma for rehabilitering av Ostereidet kunstgras med 1 million inkl 
mva. Totalramma for prosjektet vert auka tilsvarande til 10,6 mill inkl mva.
Budsjettendringa i 2022 vert finansiert slik:

- 0,2 mill. kr i momsrefusjon

- 0,8 mill. kr i auka bruk av lånemidlar.

Politisk handsaming
Saka skal til innstilling i formannskapet.
Saka skal avgjerast i kommunestyret.

Bakgrunn
Tilboda etter anbodsrunde for prosjektet Ostereidet kunstgras viser at løyvd ramme til prosjektet kan 
bli for låg dersom det kjem store, uføresette utgifter. Det er difor nødvendig å etablera ein noko større 
økonomisk usikkerheitspost i prosjektet.



Saksopplysninger:
Rehabilitering av anlegget på Ostereidet står i kommunen sin anleggsstrategi. Innhaldet i prosjektet er 
utarbeidd i samarbeid med Alver idrettsråd, Eikanger IL og skulane på Ostereidet. 

Kommunestyret vedtok i desember 2021 at prosjektet skulle gjennomførast i 2022. Ei arbeidsgruppe 
beståande av eigedom, kultur, idrettslag og skulane utarbeidde i tida januar-mars 2021 framlegg til 
innhald og kostnadsoverslag. Etter arbeidet i gruppa, vedtok kommunestyret i april 2022 ei ramme på 
9 590 000 for rehabilitering av anlegget. 

Prisane innan bygg og anlegg har auka kraftig i løpet av kort tid. Innkomne prisar viser at prosjektet 
førebels ligg innanfor ramma, men at denne kan bli for låg dersom det kjem større, uføresette 
kostnadar.

Leverandør av kunstgras er avhengig av ein lengre periode med stabilt opphaldsvèr for å kunna lima 
kunstgraset og fylla inn støttelaget av sand. For å gjera det mogleg å bli ferdig før hausten, var det 
nødvendig å starta demontering og grunnarbeid 18.05.2022. Det er difor allereie inngått kontrakt på 
grunnarbeid og lys, og påløpt betydelege kostnadar.

Ei utfordring for prosjektet på har vore at det ikkje ligg føre teikningar av utført grunnarbeid frå 
anlegget vart bygd i 2001. Det er difor usikkerheit knytt til endeleg kostnad for fjerning av gamle 
fundament for lysanlegg, installasjonar knytt til handtering av overvatn frå skuleområdet og gjenbruk 
av delar av det elektriske anlegget. Det har heller ikkje vore mogleg å fastslå om området kor det no 
skal byggast fundament for ringmur og gjerde, vart masseutskifta i 2001. Skulle det bli behov for 
sprengingsarbeid eller større masseutskifting, vil dette auka kostnaden. 

Det er difor behov for å ha ein noko større usikkerheitspost i gjennomføringa av prosjektet.

Økonomi:
Endring i denne saka viser nytt kostnadsoverslag etter anbodsrunde, samt kostnadsoverslag på 
tiltaket trapp i nordaustre hjørnet av bana.  

Tiltak Opphavleg 
ramme

Ny ramme i 
sak 046/22

Endring i 
denne 
saka

Framlegg 
om nytt 
totalbudsjett

Ramme ekskl usikkerhet 6 000 7790 750 8540

Usikkerhet 0 1800 250  2050

Dreneringstest. Rådgjevande 
ingeniør grunnarbeid, speledekke 
og lysanlegg. Ansvarleg søkar 
byggesak og byggesaksgebyr.

300 300

Grunnarbeid og lysanlegg 5 200 5 200
Demontering, avhending og 
montering av nytt speledekke.

3 350 3 350

Etablera ståltrappe ned frå 
parkeringsplass nordaust hjørnet.

500 500

Totalt 9 350 9 350
Føreslått ny ramme inkludert 
usikkerheit

9 590 1 000 10 590

Alle tal i heile 1000 kr

Vurdering
Behovet for rehabilitering av anlegget vart godt dokumentert i prosjektrapporten som låg til grunn for 
kommunestyre-vedtaket i april 2022. Vurderinga no dreier seg difor berre om økonomiske tilhøve.



Slik det ser ut, vil prosjektet bli gjennomført innanfor den vedtekne ramma. Men det ligg betydeleg 
usikkerheit kring grunnarbeidet. Det er difor nødvendig å setja av ei ramme høg nok til å sikra at 
arbeidet ikkje stoppar opp dersom ein møter på uføresette kostnadar.

Ved ei eventuell utsetjing må kommunen måtta rekna med betydeleg kostnad for allereie utført arbeid, 
og kostnad for å avbryta kontrakt for grunnarbeid. I tillegg vil Eikanger IL i praksis bli utan bane 
hausten 2022 og våren 2023. Per no er det heller ingen ting som tyder på at prisnivået vil vera lågare 
neste år.

Å redusera innhaldet for å spara kostnadar er vanskeleg. Både kunstgraset og lysanlegget er i ein slik 
tilstand at dei må rehabiliterast. Den siste store kostnaden er betongmur og gjerde. Dette tiltaket er 
knytt opp til ureiningsforskrifta sine krav om fysisk barriere rundt baner med gummigranulat. Å ta ut 
mur og gjerde, vil difor i praksis krevja ny anbodsprosess for ein annan type banedekke. Tida som 
krevst for ein slik prosess vil føra til at bana ikkje vert ferdig i 2022. 

Både vedtatt utsetjing og endring av innhald vil medføra at ein ikkje kan oppfylla det politiske vedtaket 
om å rehabilitera anlegget i 2022. Begge alternativ vil ha som konsekvens at Eikanger IL vil bli utan 
bane hausten 2022 og våren 2023. Begge alternativa vil medføra betydelege, påløpte kostnadar. 
Reduksjon av innhaldet for grunnarbeid og lysanlegg, kan vidare setja kommunen i erstatningsansvar i 
høve inngått kontrakt.  Det er pr i dag ikkje noko som tilseier at prisnivået vil gå ned til neste år. 

Ut frå dette tilrår kommunedirektøren at ramma vert auka, slik at prosjektet kan gjennomførast etter 
planen i 2022.


