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Alver kommunestyre

Manger reinseanlegg -  behov for auka ramme
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:
Kommunestyret vedtek å auke den totale budsjettramma for Manger reinseanlegg med 8 mill. kr frå 25 mill. kr 
til 33 mill. inkl. usikkerheit på 20% jfr vedteke investeringsreglement. Budsjettet for 2022 vert auka tilsvarande 
med 8 mill. kr  som vert fordelt med 2,0 mill. kr på vatn og 6,0 mill. kr på avløp. Budsjettendringa vert finansiert 
med tilsvarande auka bruk av lånemidlar.

Alver formannskap 02.06.2022:

Handsaming:
Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO- 067/22 Vedtak:
Kommunestyret vedtek å auke den totale budsjettramma for Manger reinseanlegg med 8 mill. kr frå 25 mill. kr 
til 33 mill. inkl. usikkerheit på 20% jfr vedteke investeringsreglement. Budsjettet for 2022 vert auka tilsvarande 
med 8 mill. kr  som vert fordelt med 2,0 mill. kr på vatn og 6,0 mill. kr på avløp. Budsjettendringa vert finansiert 
med tilsvarande auka bruk av lånemidlar.

Politisk handsaming
Saka skal til innstilling i formannskap
Saka skal avgjerast kommunestyret

Bakgrunn
Alver kommune bygger nytt reinseanlegg for avløp på Manger kai. Investeringsprosjektet er finansiert med ei 
ramme på 25 mill gjennom temaplan for Vatn og avløp. Prosjektet er i gjennomføringsfasen og ein ser at avsett 
post for usikkerheit minkar. I tråd med investeringsreglementet vert det fremma sak der kommunestyret vert 
bedne om å ta stilling til auka ramme i prosjektet.

Saksopplysninger:

Nytt reinseanlegg for Manger er eit viktig prosjekt for Alver kommune. Det er mykje framandvatn som lek inn i 
det eksisterande avløpssystemet i sentrale Manger. Nettet vert slik overbelasta og vil føre til kapasitetsproblem 
og til sist ei kortare levetid for anlegga. Fleire bustadområde har utfordringar med dårlege løysingar for avløp. 
Manger er i tillegg peika på som fortettingsområde i gjeldande kommuneplan. Det er venta vekst i utbygging og 
folketal i områda knytt til Manger sentrum.  

Kommunen har gjennom Forurensingslova og Lov om kommunale vass-og avløpsanlegg plikt til å hindre 
ureining og sikre eigarskap til alle nye VA-anlegg deriblant reinseanlegg for avløp. Prosjektet vart sett på som 



svært viktig for Manger og innbyggjarane der. 

Planlegging og prosjektering av anlegget starta tilbake i 2017. Prosjektet vart den gongen estimert til ei ramme 
på 15,6 millionar, men vart ikkje sett i gang før kommunesamanslåinga. Gjennom kartlegginga av standarden 
på anlegga tidleg i 2020, såg ein behov for å setje av noko meir midlar til prosjektet. Dette med bakgrunn i 
usikkerheit knytt til eksisterande avløpsanlegg som skulle knytast opp mot eit nytt reinseanlegg på Manger kai. 
Det var også knytt usikkerheit til kor mykje som var tatt høgde for i den prosjekterte løysinga som låg føre.

Det vart lyst ut konkurranse om arbeida våren 2021. Ein hadde då tatt høgde for noko meir arbeid enn det som 
allereie var prosjektert. Anleggsarbeidet starta opp seinhausten ’21. Ut over gjennomføringsfasen avdekka ein 
at det var relativt store avvik mellom kartfesta leidningstrasear og faktiske trasear. Djupne på eksisterande 
ledningar var også for låg i høve til krava i VA-norma. Det vart også avdekka eit stort omfang av dårlege 
leidningar som ikkje kunne nyttast inn mot det nye anlegget. Ein måtte sanere meir enn det ein hadde tatt 
høgde for i planlegginga. Dette gjeld for både vass-leidningar og avløpsleidningar i området. Det manglar også 
overløpsmulighet på to av dei eksisterande pumpestasjonane som skal koplast saman med det nye anlegget. 
Dette er funksjonar som ikkje kan velgast vekk dersom ein skal få eit velfungerande anlegg når det nye 
reinseanlegget står ferdig. Prosjektadministrasjonen ser no at usikkerheitsposten i prosjektet minkar raskt 
grunna mykje tilleggsarbeid på sanering. Det er difor naudsynt å be om auka ramme for å sikre gjennomføringa 
av heile prosjektet. 

Ramma skal dekke det som er naudsynte tiltak for å få eit velfungerande anlegg på Manger kai og at ein slepp 
ta opp att grøfter etc ved ei framtidig sanering av det øvrige området. Avgrensinga er sett slik for å sikre ei 
fornuftig avslutning av prosjektet. 

Dersom ein ikkje aukar ramma til prosjektet no risikerer ein at eksisterande tilførselsanlegg hindrar at det nye 
reinseanlegget kan fungere optimalt og handteringa av avløpsvatn vert ufullstendig. Ein kan også risikere å 
måtte gjenopne grøfter i noverande anleggsområde for å ta att arbeid som ikkje kunne gjerast i samband med 
dette prosjektet. Dette vil vere økonomisk ugunstig og ei ekstra belastning for innbyggjarar og bedrifter i 
området. 

I forlengelsen av prosjektet Manger reinseanlegg er det starta eit grundigare kartleggingsarbeid for å kunne 
legge fram rammer for eit nytt VA-prosjekt som tek for seg det øvrige området ned mot Manger kai. Dette gjeld 
både sanering av gamle avløpsløysingar og forsyningssikkerheit for vatn i nye ringleidningssystem. Dette for å 
sikre innbyggjarane rask tilgang til trygt vatn ved eit evt brot. Dette vert å komme tilbake til i eiga sak knytt til 
økonomiplanarbeidet 23-26.

Økonomi: 

Kommunedirektøren rår til å auke ramma i prosjektet slik at anleggsarbeida kan fullførast og sikre at det nye 
reinseanlegget fungerer godt når det vert sett i drift ved årskiftet 2022/2023.
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