
Arkiv: <arkivID><jpID> FA-
L82  

JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 16.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utval Møtedato
068/22 Alver formannskap 02.06.2022
092/22 Alver kommunestyre 16.06.2022

E39 Oval rundkøyring - kommunal del - behov for auka ramme
Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:
«Kommunestyret vedtek auka ramme for 2022 i prosjektet E39 Oval rundkøyring, kommunal del med 8,8 mill. 
Midlane skal fordelast med 6,1 mill på avløp og 2,7 mill på vatn. Prosjektet vert finansiert med tilsvarande auka 
bruk av lånemidlar»

Alver formannskap 02.06.2022:

Handsaming:
Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO- 068/22 Vedtak:
«Kommunestyret vedtek auka ramme for 2022 i prosjektet E39 Oval rundkøyring, kommunal del med 8,8 mill. 
Midlane skal fordelast med 6,1 mill på avløp og 2,7 mill på vatn. Prosjektet vert finansiert med tilsvarande auka 
bruk av lånemidlar»

Alver kommunestyre 16.06.2022:

Handsaming:
Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke. 

KO- 092/22 Vedtak:
«Kommunestyret vedtek auka ramme for 2022 i prosjektet E39 Oval rundkøyring, kommunal del med 8,8 mill. 
Midlane skal fordelast med 6,1 mill på avløp og 2,7 mill på vatn. Prosjektet vert finansiert med tilsvarande auka 
bruk av lånemidlar»

Politisk handsaming
Saka skal til innstilling formannskapet
Saka skal avgjerast i kommunestyret

Bakgrunn
Alver kommune bygger ut kommunal del av anlegget for vatn og avløp i samband med ny oval rundkjøring på 
E39. Investeringsprosjektet er finansiert med ei ramme på 20,2 mill i sak 033/21. Prosjektet er i 
gjennomføringsfasen og ein ser at avsett post for usikkerheit minkar. I tråd med investeringsreglementet vert 
det fremma sak der kommunestyret vert bedne om å ta stilling til auka ramme i prosjektet.

Saksopplysninger:



Statens vegvesen er byggherre for ny oval rundkjøring på E39 gjennom Knarvik. Arbeida starta opp sommaren 
’21 og skal fullførast i løpet av våren ’23. Alver kommune sine arbeid er del av kontraktsarbeida til Statens 
vegvesen. Det er Statens vegvesen som er byggherre for heile prosjektet oval rundkjøring. Det er inngått 
gjennomføringsavtale med vegvesenet om kostnadsfordelingar i prosjektet. Hovudfordelinga viser at 
vegvesenet skal dekke 90% av kontraktsarbeida medan Alver kommune dekker om lag 10%.

Undervegs i arbeidet har det vore ein del naudsynt endringsarbeid. Dette har gjort at den uspesifiserte 
reserven i prosjektet er i ferd med å ta slutt. Det er til no utført endringsarbeid for 1,2 mill innanfor 
eksisterande ramme. Dei ulike faseplanane framover syner at det truleg vil tilkomme endringar på vel 6 
millionar innan prosjektet er ferdig. Dei største postane er lista opp i skjema under punktet økonomi. I denne 
saka er det i tillegg lagt til ein uføresettpost på 20 % for å sikre at det framleis er rom for å løyse utfordringar 
som ikkje er tatt høgde for i prosjekteringa. 

Dei fleste arbeida som vert tillegg til det som er spesifisert i kontrakta dreier seg om eldre leidningsanlegg som 
skal koblast saman med nye rørstrekk. Her er kvaliteten tidvis så dårleg at det må leggast nye rør for å sikre eit 
godt fungerande anlegg frå Nordhordlandshallen mot Kvassnestemma. Grøftene krev også arbeid i og langs 
kommunal veg og omleggingar for å sikre trafikkflyt gjennom Knarvik sentrum. Tilpasningar til 
omsorgsbustader, sjukeheim og idrettsanlegg/parkering har også måtta gjerast som endringar. Lonelva går 
gjennom prosjektområdet og har ført til at ein har lagt til ekstra sikring i flaumperiodar.  

Økonomi: 

 

Kommunedirektøren rår til å auke ramma i prosjektet slik at anleggsarbeida kan fullførast og sikre at det 
kommunale VA-anlegget fungerer frå idrettsanlegget i Knarvik til Kvassneset. Endringane ein tek no gjev eit 
godt utgangspunkt for handtering av avløp og sikker vasstilgang for store delar av Knarvik sentrum framover. 


