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Notat- orientering om oppfølging av vedtak om omsorgsbustader+ med 

kommunal forskottering og tilvisingsrett 
 

Bakgrunn 

 

Notat gjeld orientering om status for gjennomføring av kommunestyre sitt vedtak i mai 2022, 

om etablering av omsorgsbustader+ med kommunal forskottering og tilvisingsrett.  

 

Føresetnaden for kommunal forskottering av omsorgsbustader og finansiering av prosjektet er 

basert på at ein mottek tilskot frå husbanken på 13 millionar. Det er i statsbudsjettet for 2023 

føreslått å ikkje løyve nye tilsagn om tilskot til omsorgsbustader i 2023. Dette inneber at ein i 

2023 ikkje vil kunne søkje om investeringstilskot frå husbanken, dersom statsbudsjett for 2023 

blir vedtatt slik det ligg føre. Dette vil ha økonomiske konsekvensar for vidare arbeid og 

realisering av prosjektet.  

 

Prosjektet og bufellesskapet er planlagt bygd på gbnr 322/82 i Mjåtveitmarka. Her er det gitt 

dispensasjon i 2021 frå reguleringsplankravet for å kunne føre opp bufellesskapet. Kommunen 

skal stå som byggherre av prosjektet med planlagt oppstart i 2023, og skal forskottere heile 

prosjektet i planleggingsfase og byggefase.   

 

Status sidan vedtak 

 

Kommunen har vore i dialog med grunneigar av tomt kor det er planlagt å etablere 

bufellesskap. Kommunen er kome til einigheit med grunneigar om pris og kjøpsavtale. 

Kjøpsavtale er ikkje signert. 

 

Kommunen er i tett dialog med foreldregruppa som er iniativtakare til prosjektet, for utforming 

av samarbeidsavtale og prosjektering av bufellesskapet.  

 

Dagens situasjon er at det ligg føre ein usikkerheit knytt til tilskot frå husbanken, som utgjer 13 

millionar kroner av total finansiering for prosjektet. Dersom føreslått statsbudsjett blir vedteke, 

utan midlar til investeringstilskot i 2023, vil kommunedirektøren kome tilbake med ny politisk 

sak for avklaring av vidare prosess. 

 

 

 
 

                     

 

 

 


