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Saksframlegg
 

Saksnr. Utval Møtedato
128/22 Alver formannskap 01.12.2022
170/22 Alver kommunestyre 15.12.2022

Manger reinseanlegg

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:
Kommunestyret vedtek å auke ramma for Manger reinseanlegg frå 36 mill. kr til 38,5 mill. kr Auken på 
2,5 mill. kr er knytt til avløpsdelen av prosjektet (prosjektnummer 35029). 

Framdrifta på prosjektet noko endra, og budsjettramma i 2023 vert overført til 2022. 

Auken i investeringa vert finansiert med auka bruk av lånemidlar. Prosjektet er knytt til 
sjølvkostregnskapen.

Alver formannskap 01.12.2022:
Handsaming:
Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO- 128/22 innstilling:
Kommunestyret vedtek å auke ramma for Manger reinseanlegg frå 36 mill. kr til 38,5 mill. kr Auken på 
2,5 mill. kr er knytt til avløpsdelen av prosjektet (prosjektnummer 35029). 

Framdrifta på prosjektet noko endra, og budsjettramma i 2023 vert overført til 2022. 

Auken i investeringa vert finansiert med auka bruk av lånemidlar. Prosjektet er knytt til 
sjølvkostregnskapen.

Alver kommunestyre 15.12.2022:
Handsaming:
Innstillinga frå formannkapet vart samrøystes vedteke.

KO- 170/22 Vedtak:
Kommunestyret vedtek å auke ramma for Manger reinseanlegg frå 36 mill. kr til 38,5 mill. kr Auken på 
2,5 mill. kr er knytt til avløpsdelen av prosjektet (prosjektnummer 35029). 

Framdrifta på prosjektet noko endra, og budsjettramma i 2023 vert overført til 2022. 

Auken i investeringa vert finansiert med auka bruk av lånemidlar. Prosjektet er knytt til 
sjølvkostregnskapen.

Politisk handsaming:
Saka skal til innstilling i formannskap
Saka skal avgjerast i kommunestyret



Saksopplysningar
Mykje av arbeidet i dette prosjektet vert utført som endringsmeldingar/ kontraktsarbeid. Årsaka til at
det ikkje er avtalt fastpris på heile arbeidet, er fordi det ikkje var mogleg å utarbeide godt nok
grunnlagsmateriell/innmålinger/ og oversyn over registrerte leidninger før ein starta arbeidet under
bakken.

I kalkylen på prosjektet er det lagt inn føresetnader knytt til forventa kvalitet på eksisterande
leidningsnett og lagt inn estimert høgdefall på leidningsnett.

Når arbeidet starta og kvaliteten på eskisterande leidningsnett vart identifisert, synte det andre høgder
enn estimert og dårligare kvalitet enn forventa på eksisterande anlegg. Dette har resultert i at vi har
måttet forlenga fleire av leidningstraseane for å oppnå riktig høgde for sjølvfall på leidningane. Fleire
eksisterande leidningstrekk er i så dårleg forfatning at dei må erstattast av nye rørstrekk. Desse
elementa var ikkje med i grunnlagsmateriellet frå starten av.

Sjølve renseanlegget, som er eit nytt bygg, ligg innanfor ramma. Det er sjølve grøftearbeida som
utgjer ei kostnadsauke i prosjektet.

Auken i prosjektkostnad skuldast i tillegg til meirarbeid knytt til grøftearbedet, ein prisstinging på 30%.
Prisstigninga var ikkje medrekna i den opprinnelige kalkylen.

I budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 er det lagt inn budsjett i 2023 på avløpsdelen. Budsjettet i
2023 er i denne saka foreslått flytta til 2022, og etter vedtak i denne saka, vil budsjettet for 2023 bli
korrigert. Kommunedirektøren justerer dette i budsjettet for 2023 og rapport per 1. tertial 2023 vil
fange denne flyttinga opp.

Økonomi

Budsjett
2021

Opphaveleg
budsjett
2022 og

2023

Ny ramme for
2022 og 2023 i

sak 117/20

Ny ramme for
2022 og 2023 i

sak 91/22
Endring i denne

saka

Framlegg om nytt
totalbudsjett 2021

- 2023
Ramme inkl usikkerheit 3 000 20 000 25 000 33 000 2 500 38 500
Ekstraarbeid grøfter, kummer og eksisterande anlegg avløp 2 500

Prosjektet er venta ferdigstilt årsskiftet 2022/2023.


