
Fakturadato Fakturadato Fakturadato Fakturadato Fakturadato Fakturadato Fakturadato Fakturadato Fakturadato Fakturadato Fakturadato Fakturadato Fakturadato Fakturadato Fakturadato
30.08.2023 30.09.2023 30.10.2023 30.11.2023 30.12.2023 30.01.2024 31.02.2024 30.11.2024 30.12.2024 30.01.2025 28.02.2025 30.03.2025 30.04.2025 30.05.2025 30.06.2025

Kontraktssum 6 990 525 1 146 446 608 176 585 107 425 723 258 649 0 0 637 536 637 536 866 825 942 323 539 669 342 536 0 0
O_skv12 Alleen del 2 11 % 10 % 10 % 7 % 7 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
O_SGT3 Leikeløypa 76 % 15 % 10 % 10 % 7 % 4 % 0 % 0 % 12 % 12 % 10 % 8 % 7 % 5 % 0 % 0 %
O_SF10 Fortau langs Lonsgata 13 % 30 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 40 % 10 % 0 % 0 % 0 %

0 %
Sum 1 146 446 608 176 585 107 425 723 258 649 0 0 637 536 637 536 866 825 942 323 539 669 342 536 0 0
Beløp til faktura, eks. mva 447 394 608 176 585 107 425 723 258 649 0 0 637 536 637 536 866 825 942 323 539 669 342 536 0 489 337
Kommenar: 10 % utestående vert ikkje utbetalt ved første utbetalingsdato. 7 % utbetalt ved ferdigstilling, 3 % tilbakeholdt

Tentativ Betalingsplan 

Totalt
Prosjekt: Kvassnesvegne 33
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