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Storstova Leiknes- godkjenning av romprogram og val av løysing  

 

Vedlegg: 

Alternativ 1 hall og garderober oppe - 35 mill 

Alternativ 1 parkering, lager og sosialt rom nede - 35 mill 

Alternativ 2_hall oppe_garaderobe-sosialt rom og lager nede 

Alternativ 3_hall og garedrobe nede_ auditorium _sosialt rom og ekstra lager oppe_ny utsendelse. 

Uttale bygdelaget 

uttale frå skulen -Storstova Leiknes. 

 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

1: Kommunestyret vel alternativ 2 for vidare arbeid med Storstova på Leiknes, slik det er 
framstilt i saka.  

2: Kommunestyret godkjenner romprogram for Storstova på Leiknes i høve til punkt 1 i 
vedtaket.  

 

Levekårsutvalet - 093/14 
 

LE - behandling: 
Therese Urdahl Braseth orienterte i saka: 

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. 

 

LE - vedtak: 
Uttale i Levekårsutvalet - 28.10.2014: 

1: Kommunestyret vel alternativ 2 for vidare arbeid med Storstova på Leiknes, slik det er 
framstilt i saka.  



2: Kommunestyret godkjenner romprogram for Storstova på Leiknes i høve til punkt 1 i 
vedtaket.  

 

 

Formannskapet - 092/14 
 

FO - behandling: 
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. 

 

 

FO - vedtak: 
1: Kommunestyret vel alternativ 2 for vidare arbeid med Storstova på Leiknes, slik det er 
framstilt i saka.  

2: Kommunestyret godkjenner romprogram for Storstova på Leiknes i høve til punkt 1 i 
vedtaket.  

 

 

Kommunestyret - 100/14 
 

KO - behandling: 
Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke. 

 

 

KO - vedtak: 
1: Kommunestyret vel alternativ 2 for vidare arbeid med Storstova på Leiknes, slik det er 
framstilt i saka.  

2: Kommunestyret godkjenner romprogram for Storstova på Leiknes i høve til punkt 1 i 
vedtaket.  

 

 
Saksopplysningar: 
Politisk handsaming 

Saka skal til uttale i Levekårsutvalet 

Saka skal til innstilling i Formannskapet 

Saka skal avgjerast i Kommunestyret 

Bakgrunn 

Storstova på Leiknes ligg i budsjettplan for 2015 med 28 mill (alle tal inkl mva).  Bakgrunnen 
for dette er at det i budsjettarbeidet for 2014 vart vist fram eit alternativ, utarbeidd i tett 



samarbeid med skulen og Bygdelaget 5915, som vart kostnadsberekna til 35 mill. 
Politikarane vedtok å løyve 28 mill i 2015 og sendte prosjektet i retur til administrasjonen 
med ei bestilling om å redusere omfanget slik at ein kom ned i ramma på 28 mill.  Det er no 
gjort.  

Prosjektet er organisert via eigedom ved einingsleier og prosjektleier og leigde konsulentar 
og arkitekt. Det har vore to referansegrupper. Administrativ bygge og anleggsgruppe med 
rådmann, ass. rådmann, kommunalsjef oppvekst, einingsleier eigedom, prosjektleier 
eigedom, rektor på skulen, hovudtillitsvald, miljøretta helsevern og einingsleier reinhald. Den 
andre referansegruppa har vore Bygdelaget 5915.  

På bakgrunn av møter internt i dei ulike referansegruppene og fellesmøter mellom bygdelag 
og skulen har ein komme fram til 3 ulike alternativ.  

Alt 1: Estimert kostnad: 35 mill. Dette er alternativet som vart presentert på Voss i samband 
med budsjettforhandlingane i 2013. Administrasjonen har tatt dette alternativet med, for å 
vise korleis hallen såg ut når ein tilfredsstilte alle krav og behov til skulen og Bygdelaget 
5915.  

Krava til tippemidlar er oppfylt i høve til storleik på bane, styrkerom og garderobar. Krava er 
og oppfylt i høve til å søkje om midlar på auditorium og sosialt rom. Bygget er i to plan med 
parkering, god lagerplass, tekniske rom og sosialt rom i plan 0. Hall, auditorium og 
garderobar i plan 1. Det er inngang frå skulen rett inn i hall utan bruk av heis. Det er og 
opning frå uteamfi til scene inne med ei dør. Ned til plan 0 er det trapp og heis.  

Alt 2: Estimert kostnad: 28 mill. Krava til tippemidlar er likt som for alt. 1 bortsett frå sosialt 
rom som må være 100 m2 for å få stønad. Bygget er i to etg med dei same funksjonane som 
alt 1, sett bort frå parkering og nokre mindre lagerareal. Garderobe og hall er i ulike plan.  

Alt 3: Estimert kostnad: 28 mill. Krava til tippemidlar er likt som alt 1 bortsett frå sosialt rom 
som må være 100 m2. Bygget er i hovudsak i eit plan i nivå 0. Lager, sosialt rom, auditorium, 
trapp/heis og WC i plan 1. Elles er det ope ned til hallen frå eit galleri. Funksjonane er dei 
same som alt. 2, men sosialt rom er mindre.  

Vurdering 

Målet for prosjektet har vore å få ein hall som kan fungere som gymsal for skulen i skuletida, 
ha eit auditorium til bruk for skulen og for bygda, ei bane i storleik for volleyballspill ( 9*18m), 
garderobar, styrkerom og sosialt rom. Det sosiale rommet er i utgangspunktet etter ynskje frå 
bygdelaget og skal vere eit grovrom for mekking av maskinar, syklar, bruk av naturmaterialar 
etc.  Storstova skal vere ei stad bygda og skulen kan samlast ved store arrangement som til 
dømes 17. mai, avsluttingar til jul, sumar etc.  

For skulen har det vore viktig å få hall-flate for å utøve gymnastikk, scene inne og ute-scene,  
lagerplass for skule og eit auditorium.  

Bygdelaget 5915 har følgjande prinsipielle føresetnadar: Storstova skulle byggjast i to plan, 
funksjonane i Storstova inklusiv auditorium, sosialt rom og ute scene/amfi skulle ivaretakast. 
Areala skulle vere kvalifisert for tippemidlar og Storstova skulle ha 
aktivitetsflata/forsamlingslokalet i same høgda som skuleplassen.  

Administrasjonen meiner alle tre alternativa er gode alternativ reint bygningsmessig. 
Vurderingane er basert på uttalar frå skulen og Bygdelaget 5915 som er vedlagt i saka.  Sjå 



vedlegg. 

Alle tre alternativ gjer ei fleirbrukshall til bygda.  

Alternativ 1 vart teikna basert på innspel frå bygdelag og skulen og er såleis det eineste 
alternativet kor ein har ivareteke alle dei krav og behov dei ulike aktørane har hatt. Då dette 
alternativet er kostnadsberekna til 35 mill, ligg det over løyvd ramme og er difor ikkje eit 
alternativ administrasjonen vil tilrå. Det er med for å vise utgangspunktet til prosjektet og 
korleis ein løyste alle krava til referansegruppene.   

Alternativ 2 er det alternativet prosjektgruppa har jobba mest med. Det var også dette 
prosjektet som var oppe i administrativ bygge- og anleggsgruppe. Dette alternativet er både 
skulen og bygdelaget nøgd med, bortsett frå at skulen ikkje er nøgd med at garderobar og 
hall er på ulike plan. Fordelen med alternativet er at bygget er kompakt, det er godt tilpassa 
tomta og ein kan få plass til noko parkering på sørsida av bygget. Det er gjort vurderingar i 
høve til noko manglande oversikt over borna når garderobane ikkje er i same plan som 
hallen, men dette er søkt løyst ved å sette inn ei intern trapp frå hallen til garderobane. 
Skulen melder tilbake at det ikkje er avgjerande at hall og garderobar er i same plan, sjølv 
om det er eit ynskje og hadde vore ei fordel. Skal ein oppnå dette må ein velje alternativ 3.  

Skulen ser likevel fleire fordelar med alternativ 2 som til dømes at aktiviteten i hallen er i 
same plan som resten av skulebygget og skuleplassen slik at denne vert ei naturleg 
samlingsplass utanfor hallen i staden for nedsida av skulen. Transport av utsyr og mat inn i 
hallen er enklare. Sosialt rom ikkje er i same nivå som skuleplassen.  Det kan vere plass til 
parkering og snuplass på sørsida av hallen.  

Bygdelaget 5915 stør også alternativ 2 då dei stettar dei prinsipielle føresetnadane nemnt 
tidlegare. Hallen stetter bygda sine behov, men dei meiner at lagerareala er for små og at 
dette burde søkjast løyst i detaljplanlegginga. Dette kan ikkje administrasjonen love, da det 
er eit meget komprimert bygg.  

Alternativ 3 har ein stor fordel og det er at hall og garderobar er på eit plan. Dette kan vere 
praktisk for skulen og ved idrettsarrangement. Det vert ein oversikteleg hall kor lærarane har 
god kontroll på kva som skjer og kor elevane er. Dette alternativet har ikkje vore 
gjennomarbeidd i byggje- og anleggsgruppa og heller ikkje i samråd med Bygdelaget 5915.  
Bygdelaget støttar ikkje dette alternativet av denne grunn. Heller ikkje fordi dette forslaget 
bryt med dei prinsipielle føresetnadane deira. Ein mister kombinasjonen av ute- og 
innescene i same plan og at sjølve aktivitetsflata ikkje er i same plan som skuleplassen.   

Bygget er lengre i utstrekning slik at ein mistar mogleg areal for parkering og snuplass på 
sørsida. 

 Det er ikkje krav om ekstra parkering i reguleringsplanen i høve til hallen, men skulen 
melder i dag om for liten kapasitet på parkering. Særleg ved større arrangement. Då må 
parkering skje på skuleplassen. Nokre parkeringsplassar ved hallen vil avhjelpe situasjonen 
noko, men ikkje vere utslagsgivande.  

 

Basert på desse vurderingane, som delvis er samanfattande, rår administrasjonen 
kommunestyret om å velje alternativ 2 og godkjenne romprogrammet for dette alternativet.  
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