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Nipo Kraft AS - Vedtak om forlenget byggefrist for Dyrkolbotn 

kraftverk i Lindås kommune i Hordaland 

NVE viser til brev fra Nipo Kraft AS, datert 09.07.2015, der det søkes om forlenget byggefrist for 

Dyrkolbotn kraftverk. 

Nipo Kraft fikk i brev av 11.11.2010 tillatelse etter vannressursloven § 8 til bygging av Dyrkolbotn 

kraftverk.  

I henhold til vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1, faller konsesjonen bort 

dersom arbeidet ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. Det er datoen for 

innvilgelse av konsesjon som blir utgangspunkt for fristen. Vassdragsmyndigheten kan forlenge fristen 

én gang med inntil fem nye år, jf. vannressursloven § 19.  

Bygging av Dyrkolbotn kraftverk er ikke igangsatt grunnet manglende nettilknytning.  

Vurdering 

NVE kan ikke se at det har kommet nye momenter inn i saken som tilsier at tillatelsen etter 

vannressursloven ikke kan forlenges. Søknaden om forlenget byggefrist er kommet inn innen fristens 

utløp og det vil være i tråd med gjeldende praksis å gi utsettelse av byggefrist. 

Konklusjon 

I medhold av vannressursloven § 27, jf. vannressursloven § 19, tredje ledd og vassdragsreguleringsloven 

§ 12 nr. 1, forlenges byggefristen med fem år frem til 11.11.2020. 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En 

eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. 
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Rune Flatby 

avdelingsdirektør 

Øystein Grundt 

Seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

     

   

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Hordaland 

Lindås kommune 

 


