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Lindås Kommune       Eikanger 8.januar 2016 

VA-avdeling 

 

Eikanger vassverk – utbetaling av kommunalt tilskot 

Bakgrunn 

Viser til tilsagn dagsett 8.7.2015, ref 15/2664-15/2440 om kommunalt tilskot til leidningsnett for vatn og 

avløp for deler av Eikanger.  

Framdrift og tekniskk status 

Feltarbeidet vart starta  nede ved Eikangervågen 3. november 2015.  Borehol og grøft fram til kryss med 

Nergardselva er fullført med nedlagt  leidningsnett. Sjøleidning over Vågen gjenstår.  Grunna kaldt vær er  

graveaktiviteten ved sjøen og langs elva utsett og arbeid med  greinleidning  Nedre Eikanger Vest er 

starta i staden.  

Klargjering av leidningar og leidningsveising  pågår  fleire stader. Leidningsmateriell, kummer og armatur  

for fellesanlegget  frå Vahaugen byggefelt og oppover til og med  Liavatnet  er levert til rigglass på  Nedre 

Eikanger.  

Omfanget av  sprengingsgrøft ser ut for å verta  noko større en det som låg til grunn for tilbodet frå 

entreprenøren.  

Økonomisk status 

Partshavarane i Eikanger Vassverk har betalt  inn  kr 1,1 mill  (nær 50 %)  av partskaitalen. Ca kr 800,000 

av desse er brukt til betaling av sakskostnader,  gebyr og  første akonto frå Lindås Rør ( kopi vedlagt ). 

2. akontofaktura på kr 1.025.000 er no mottatt med betalingsfrist 28.1.2016. ( kopi vedlagt) Vi meiner 

akonto fakturering frå rørleggar står i rimeleg forhold til framdrift og innkjøpt materiell. 

På bakgrunn av opplysningane ovanfor bed vi om at kr 1.000.000 av løyvt kommunalt tilskot vert 

overført til Eikanger Vassverk ,  konto nr 3632.59.57268 innan betalingsfrist på akonto nr 2. 

 

Helsing Eikanger Vassverk  org nr 915 641 41 MVA 

Nedre Eikanger 62 

5913 Eikangervåg  

Tel : 91661261,  epost:  ivareidsheim@gmail.com 
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Fakturakopiar: 
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