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1 . Orientering

Generell tunneloppgradering er basert på EU direktiv frå 2004. (TEN-T vegnettet) og
Tunnelsikkerheitsforskrifta som er basert på EU direktivet var vedtatt i 2007. Alle tunneler på El6 og
E39, med lengde mer enn 500 m skal oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften innen
2021.

Prosjektet omfattar en full rehabilitering i tunnelen og dagsoner av teknisk utrustning og
drenering.
Rehabilitering inneber i hovudtrekk ny belysning, sikkerheitsutrustning, drenering,
bæresystem, etablering av betongrekkverk, vegmerking, reasfaltering, veg oppbygging,
punktvis strossing, sprengingsarbeid for å gjera plass til kum- og føringsveier, og
etablering av rør for slukkevatn i hele tunnelens lengde (967m).
I dagsoner etablerast stopplomme, betongrekkverk, veg oppbygging, vegmerking,
reasfaltering, sikkerheitsutrustning, sprengingsarbeid og oppføring av nytt teknisk bygg.
Tunnelen har i dag et eksisterande teknisk bygg i dagsone som skal utruste med ny
installasjon. I forbindelse med oppgraderinga blir det montert 12 stk. impulsventilatorer og levert
komplett styringssystem, kringkastingsutstyr og nye hovud- og underfordelingar.

Det skal etter brannvernlovens § 22 og krav gitt i RS 11 Sikkerhetsforvaltning være
beredskapsplaner for alle vegtunneler som særskilte egne brannobjekter.

Beredskapsplan del 1 - generell del - er lik for alle tunnelane i Region vest. Beredskapsplan del 2 -
spesiell del - er utarbeida for kvar enkelt tunnel. Tilleggsberedskapsplanen er en midlertidig
forenkla utgåva av en beredskapsplan som gjelder i tillegg til beredskapsplan del 2 i den perioden
tunnelen er under oppgradering.

Beredskapsplan del 1, 2, 3 og tilleggsberedskapsplanen utgjør til sammen den komplette
beredskapsplanen for tunnelen.

2. Byggeperiode / Tryggleiksutrustning

Byggestart er i mai 2019 og arbeidet vil vare fram til januar 2020.

Noverande sikkerheitsutrustning skal vere operativ og fungere i hele byggefasen.

Sprengingsarbeidet gjennomførast i første del av prosjektet.

Prosjektets SHA-plan er oppdatert for tiltaket.

Etter at ny sikkerhetsutrustning er montert og ferdig testet, vil gammel sikkerhetsutrustning bli
fråkopla og demontert.
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3. Trafikkavvikling

Trafikkavvikling i anleggsperioden, fase 1.

Dagtid (utenfor arbeidstid i tunnelen):
Kl 06.00 -20.00: fv. 57 åpen for envegs kolonne kjøring fra Vågseidet mot Lindås, og
envegskjøring fra Lindås mot Vågseidetpå fv. 398

Alle kjøretøy innenfor normaltransport i retning fra Lindås mot Vågseidet ledes inn på
omkjøringsveg Fv.398.
Kjøretøy som avviker fra normaltransport i denne retning må lukes ut v/avkjøring til Fv. 398 og
føres igjennom tunnelen mot kjøreretning med leiebil.

Natt (arbeidstid i tunnelen):
Kl 20.00 -06.00: Tunnel Fv.57 stengt begge retninger

Omkjøringsveg Fv.398 kolonnekjøring begge retninger
Kontinuerlig kolonnekjøring med vekselvis retning på omkjøringsveg med bruk av leiebil for alle
kjøretøy innenfor normaltransport.

Med avvik fra normaltransport menes:
Kjøretøy over 19,5m lengde og aktuell VT-vekt over 50 tonn + mobilkraner.

Koordinering og informering av endret kjøremønster med nødetater, busselskap og kommunale
tjenester.

• Utrykningskjøretøy gis prioritet i kolonne og må varsla
trafikkdirigentene på forhånd.

• Beredskapstelefon: 938 01 129

4. Kontaktpersonar
Anlegget har følgende administrasjon/byggeledelse:

Byggherre: Statens Vegvesen
Prosjektleiar: Helge Gilberg 468 12 804
Byggeleiar: Alf Karlsen Liseth 932 45 941
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Kontrollingeniør Elektro Inge Holdhus 975 32 484
Kontrollingeniør Fjell Per Arne Blindheim 976 35 290
Kontrollingeniør SRO Torstein Eide 948 04 262
Fagansvarleg Radio/Tele Jakob Vaage 906 20 370

Hovudentreprenør Scanmatic Elektro AS 904 76 987
Entreprenør fjell Hylland AS 404 35 960
Entreprenør SRO Scanmatic AS 904 76 987
Trafikkdirigering V&T Entreprenør 938 01 129
Ansvarleg skilting/arb.varsling Scanmatic Elektro AS 904 76 987

Driftsentreprenør veg: Presis Vegdrift 906 37 284
Driftsentreprenør elektro: BMO 469 14 150

Nødtelefonar ved alvorlege hendingar eller ulykker:

Brannvesen: 110

Politi: 112

Helse: 113

5. Distribusjonsliste
Vest politidistrikt post.vest@politiet.no

Bergen Brannvesen bergen.brannvesen@bergen.kommune.no

LMMBR postmottak@lindas.kommune.no

Helse Bergen postmottak@helse-bergen.no

Vegtrafikksentralen Vts-vest@vegvesen.no

Vegtrafikksentralen trond.skeide@vegvesen.no

Statens Vegvesen stig.oystese@vegvesen.no

Statens Vegvesen solfrid.kvamme@vegvesen.no

Statens Vegvesen helge.gilberg@vegvesen.no

Statens Vegvesen kristoffer.giske@vegvesen.no

Presis Vegdrift post@presis-vei.no

BMO firmapost@bmoelektro.no

6. Vedlegg
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UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN 
 

Prosjekt/kontrakt: Fv57 Lyngfjelltunnelen – oppgradering el. installasjoner 

Utarbeidet av: Torbjørn Hetlevik 

Dato: 10.05.2016 

Godkjent av: Arild Hegrenæs 

Signatur: Arild Hegrenæs 

 
 
DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA-PLAN 
 
Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. HMS er fast sak på 
alle byggemøter. Begge parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse 
med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.  
 

Distribusjonsliste 

Navn Firma/kontor/seksjon mv 

Siri Korpelin Bernås Statens vegvesen, Veg Bergen og vest 

Helge Gilberg Statens vegvesen, Veg Bergen og vest 

Inge Holdhus Statens vegvesen, Veg Bergen og vest 

  

  

  

 

Ajourføring 

Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: 

06.03.2019 Punkt 2.2.1 og 2.5 Alf Karlsen Liseth Inge Holdhus 

06.03.2019 Punkt 4.2 Alf Karlsen Liseth Inge Holdhus 

23.04.2019 Punkt 3.2 Alf Karlsen Liseth Inge Holdhus 

27.04.2019 Punkt 4.3 Alf Karlsen Liseth Inge Holdhus 

27.04.2019 Punkt 4.1 og 1 Alf Karlsen Liseth Inge Holdhus 
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1. Mål for prosjektet 

Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal 
gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt 
følgende mål: 
 
H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 
 
H2-verdi (Personskadefrekvens): 
 
F-verdi (Fraværsfrekvens):  
 
N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 
 
 
Begrunnelse dersom H- eller F-verdi settes forskjellig fra 0: 
 
 
Andre prosjektmål: 
 
 
Andre prosjektmål: 
 
• Godt arbeidsmiljø og trivsel på prosjektet 
• God gjennomføring innenfor den planlagte tidsrammen. 
• Ingen alvorlige ulykker 
• Oppfordring til høy grad av rapportering ved uønskede hendelser hos utførende entreprenør. 
 
 

Miljømål: 
Byggeplassen skal fremstå som ryddig og oversiktlig. 
Avfallshåndtering og kildesortering skal gjennomføres. Forurensing av det ytre miljø skal ikke 
forekomme. Støv og støy skal holdes innenfor akseptable verdier. 
Disse forhold skal ivaretas i byggeplanleggingen.
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2. Organisering av HMS-arbeidet  

2.1 Generelt 

 

Kontraktstype: Oppgraderingskontrakt 

Entrepriseform: Enhetspris kontrakt 

Kort informasjon om kontrakten: Utskifting og oppgradering av eksisterende elektrisk anlegg med styre- og 
kringkastingsanlegg i Lyngfjelltunnelen.  

Drenering i tunnelen skal oppgraderes og det skal installeres brannvann i tunnelen. Det blir sprengningsarbeider i 
tunnelen og i dagsone pga. utvidelse av føringsveger og etablering av nytt teknisk bygg på øst siden av tunnelen. 
Skiltet høyde i tunnelen skal opp fra 4,3m til 4,5m.       

 

2.2 Byggherre og byggherrens representant 

 

2.2.1 Byggherre for riksveg, Statens vegvesen, Region vest 

Prosjekteier: Siri Korpelin Bernås 

Prosjektleder: Helge Gilberg 

HMS-koordinator: Alf Karlsen Liseth 

Byggeleder: Alf Karlsen Liseth 
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2.2.2 Byggherre for fylkesveg i kontrakten/prosjektet 

Fylke: (inkl. henvisning til avtale med fylkeskommunen) 

Fylke: (inkl. henvisning til avtale med fylkeskommunen) 

 

 

 

 

2.2.3 Byggherrens representant for fylkesveg, Statens vegvesen, Region vest 

Prosjekteier: Siri Korpelin Bernås 

Prosjektleder: Helge Gilberg 

HMS-koordinator: Alf Karlsen Liseth 

Byggeleder: Alf Karlsen Liseth 

 

I de tilfeller Statens vegvesen utfører byggherreoppgaver på vegne av en fylkeskommune, har vi rollen som byggherrens representant etter 
byggherreforskriften. Byggherrens representant benevnes som byggherre videre i dokumentet. Dersom det er behov for å angi ansvar for en fylkeskommune 
som er byggherre, vil dette bli angitt som den aktuelle fylkeskommunen med navn, jf. 2.2.2.  
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2.3 Hovedbedrift med samordningsansvar Scanmatic Elektro AS 

 

Prosjektleder: Øyvind Johansen 

Leder (navn) for samordningsansvar: Øyvind Johansen 

Anleggsleder(e): Magnus Dahl og Sondre Holm Larsen 

Verneombud: Marius F. Henriksen og Terje Larsen 

Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): 
Se ELRAPP RF 504-skjema 
Hylland AS 
V&T Entreprenør 
Scanmatic AS 
 
Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.): BKK, Telenor, Netcom og BMO elektro (driftskontrakt 
frem til august) 

 

2.4 Sideentreprenør <navn> 

 

Prosjektleder: 

HMS-leder:  



 

SHA-plan: Fv57 Lyngfjelltunnelen/ 304490 / Mime nr.15/253112       Side 8 av 20 

Anleggsleder(e):  

Verneombud: 
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2.5 Organisasjonskart

Entrepriseform:

Prosjektleder

Øyvind Johansen

Prosjekteier

Siri Korpelin Bernås

Verneombud
Marius F. Henriksen

Terje Larsen

Underentreprenør/innleie

Se ELRAPP/RF 504-
skjema for fullstendig liste

Ev. sideentreprenører

BYGGHERRE HOVEDBEDRIFT

Anleggsledere
Magnus Dahl

Sondre H. Larsen

Prosjektleder

Helge Gilberg

Byggeleder

Alf Karlsen Liseth

HMS-koordinator

Alf Karlsen Liseth
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3. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak 

3.1 Mulige farer og tiltak 

Byggherren har foretatt overordnet risikovurdering for <prosjektet/kontrakten>. En risikovurdering 
er alltid beheftet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje. Den inngår som et 
beslutningsunderlag både under planlegging og utførelse av arbeidet.  
 
Risikovurderingene for <prosjektet/kontrakten> er gitt på de neste sidene. Identifiserte farer som 
krever risikoreduserende tiltak er markert med rødt og farer der tiltak må vurderes er markert med 
gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig. 
Risikoreduserende tiltak er også lagt inn som forutsetning ved risiko-vurderingen før vurdering av 
konsekvens og sannsynlighet. 
 
Grønne hendelser vil fortsatt innebære en viss risiko, særlig hvis de skjer ofte. Slike hendelser (eks 
repeterende og statiske arbeidsoperasjoner) kan være både forstyrrende for andre og gi mulige 
senskader for arbeidere. De må derfor følges opp med relevante prosedyrer fra arbeidsgiver selv om 
de normalt sett ikke gir skader av betydning. 
 
Selv om en risikovurdering ender i en grønn kategori skal man alltid vurdere behov for tiltak. Dette 
basert på usikkerheten som ligger i selve risikovurderingen. 
 
3.2 Oppfølging 

Byggherrens overordnede og eventuelt detaljerte risikovurderinger med tiltak er ikke nødvendigvis 
uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige 
vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye 
risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i tabellen på 
neste side.  
 
Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA) skal 
overleveres byggherre løpende i kontraktstiden.  
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Etter risikovurdering 23.04.2019 – lagt til riskene: 
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4. Tids-, fremdrifts- og aktivitetsplan 

4.1 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten  
  

Byggherren har brukt følgende vurderingskriterier for fastsetting av byggetid: 
 

 At arbeida vert utført på fullt forsvarlig måte i forhold til HMS/sikker jobbutførelse 

 Ressursutnytting 

 Forholdet til trafikkavviklinga/trafikkmengde 

 
4.2 Byggherrens tidsplan 
 

For denne kontrakten er det utarbeidet følgende tidsplan:  
- Oppstart etter vedståelsesfrist i mai 2019. 
- Frist ferdigstillelse av alt kontraktsarbeid september 2019. 

 
 
 
4.3 Entreprenørens fremdriftsplan 
 
Oppdatert fremdriftsplan ligger i eRoom. 
 
 

4.4 Entreprenørens aktivitetsplan ved driftskontrakt (tidl.funksjonskontrakt) 
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SHA-plan: Fv57 Lyngfjelltunnelen/ 304490 / Mime nr.15/253112  Side 18 av 20 

5. Avviksbehandling  

5.1 Avvik fra SHA-planen 

 
Endringer i SHA-planens forutsetninger skal håndteres som avvik. Med avvik er her å forstå: 
 

- endringer i organisasjon, både byggherres og entreprenørens organisasjon,  
- endringer i tidsplanen, fremdriftsplanen ved forhold som har betydning for samordningen av 

arbeidsoperasjoner mellom de ulike entreprenørene  
- forhold som krever spesielle tiltak. Når det avdekkes nye forhold som ikke allerede er 

beskrevet i SHA-planen og som er av betydning for arbeidstakernes liv og helse    
 
 
Entreprenørens plikter 

Representant fra hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det 
avdekkes eller oppstår avvik i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som krever 
spesielle tiltak oppstår. I avviksmeldingen skal det fremlegges for byggherren forslag til løsninger som 
bidrar til å lukke avviket-/ene. 
 
Byggherres plikter 

Byggherren skal vurdere avvikene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas. 
 
Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene 
som har betydning for arbeidstakernes liv og helse.  
 
Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer og 
oppdateringer av SHA-planen. 
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5.2 HMS-avvik

HMS avvik (både ulykker, nestenulykker/farlige
forhold) skal rapporteres i henhold til byggherrens
gjeldende skjema og rutiner. Alle avvik skal behandles
i byggemøte med sikte på å klarlegge årsaksforhold
og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse.

Entreprenøren skal sørge for at informasjon og
erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen blir gitt
til alle som jobber på det aktuelle prosjektet.

Flytskjemaet til høyre viser prosessen for
avviksbehandling.
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6. Vedlegg 

Vedlegg 1 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen 

Vedlegg 2  Lover og forskrifter  

Vedlegg 3  Riggplan, herunder rigg ved bevegelige arbeider 

Vedlegg 4  Arbeidstidsordninger  

Vedlegg 5  Ulykkesberedskap, herunder beredskapsplan, - øvelser og debrifing 

Vedlegg 6 Prosedyre for oppfølging av K4- og K5-hendelser (også potensielle) 

Vedlegg 7  Prosedyre for stans av farlig arbeid 

Vedlegg 8  Varslingsplan 

Vedlegg 9  Definisjoner  

Vedlegg 10  Dokumentasjon 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 1 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen
Statens vegvesen Region <xxx> Prosjekt/kontraktnr: PROFnr: Arkivref.:

MELDING OM AVVIK FRA SHA-PLANEN Løpenummer:

Dok. dato: Rev. dato: Dok.ansv.:

Prosjekt:

Kontrakt:

Entreprenør:

Byggherre:

Avviket gjelder:

Beskrivelse av avvik: (fylles ut av byggherren eller entreprenøren)

Konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø:

Levert av byggherre/entreprenør Akseptert av entreprenør/byggherre

Dato Signatur Dato Signatur



Informasjon om bruk av skjemaet:

1. Skjemaet skal benyttes til å melde avvik fra SHA-planen som har betydning for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø, jf. byggherreforskriftens § 8, bokstav d.

2. Et avvik skal meldes av den som først blir oppmerksom på det - enten entreprenør eller byggherre.

3. Begge parter har ansvar for å melde avvik.

4. Byggherren skal behandle avviket og innarbeide det i SHA-planen.

5. Byggherren beholder originaldokumentet, kopi kan beholdes av entreprenøren.



Vedlegg 2 Lover, forskrifter og Statens vegvesens håndbøker

Lover og forskrifter er rammebetingelser som enhver arbeidsgiver må forholde seg til. Det er
enhver arbeidsgivers plikt å sette seg inn i aktuelle lover og forskrifter, drive opplæring og
etterleve bestemmelsene i praksis.

Denne oversikten er veiledende og det/den enkelte prosjekt/kontrakt må selv vurdere hvilke
lover og forskrifter som gjelder for den aktuelle SHA-planen. Det kan gjøres endringer i
forskriftene og det er derfor viktig at det kontrolleres at det arbeides etter siste utgave.

Lover og forskrifter BEST.NR. *)
Allmenngjøringsloven
Arbeidsmiljøloven
Forurensningsloven
Brann-og eksplosjonsvernloven

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass, skjema 369 e
Forskrift om maskiner 522
Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

544

Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge-og anleggsplasser 589
Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge 591
Forskrift om informasjons-og påseplikt og innsynsrett 592
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-eller anleggsplasser (byggherre-
forskriften)

599

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 701
Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
(arbeidsplassforskriften)

702

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
(forskrift om utførelse av arbeid)

703

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeids-
miljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks-og grense-
verdier)

704

Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke
dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften)

705

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om admini-
strative ordninger)

706

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Veiledning om førstehjelpsutstyr

*) Best. nr. gjelder Arbeidstilsynets publikasjoner

Opplistingen er ikke uttømmende.

I Arbeidstilsynets best.nr. 1 Publikasjonskatalogenfinner en oversikt over alle forskrifter og
veiledninger som er utgitt med hjemmel i Arbeidsmiljøloven. I publikasjonskatalogen finnes
et stikkordsregister som gjør det lett å søke på hvilke forskrifter som gjelder for ulike typer
arbeid.

Det henvises også til www.lovdata.no, www.regelhjelp.noeller www.arbeidstilsynet.no.

http://www.lovdata.no/
http://www.regelhjelp.no/
http://www.arbeidstilsynet.no/


Vedlegg 3 Forhold på anleggsplassen/kontraktsområdet

Riggplan

Rigg ved bevegelige arbeider



Vedlegg 4 Arbeidstidsordninger

For byggherre: Se veileder til SHA-plan



Vedlegg 5 Ulykkesberedskap

Prosjekttilpasset ulykkesberedskapsplan

Beredskapsøvelser

Debrifing



  

ETATSPROSEDYRE 

DOKUMENT NR SIDE AV UTGAVE 

KVALITETSSYSTEM   1 1 4 

 

 Statens vegvesen 
 

 

BYGGHERRENS OPPFØLGING AV K4- OG K5-HENDELSER  

 

K4: Arbeidsulykke med mulig varig mén; K5: Dødsulykke 

Formål:  Klargjøre byggherrens oppfølging av K4- og K5-hendelser. 

Omfang: Alle kontrakter der Statens vegvesen er byggherre. Ulykke med konsekvens K4 og K5, i tillegg uønskede 
hendelser med potensiale for K4 og K5 som rammer ansatte hos entreprenører, innleide oppdragstakere, 
3.person (naboer, trafikanter/tilfeldig forbipasserende), materiell og ytre miljø. 

Referanser: Rundskriv 2013/01 som stiller krav til varsling i henhold til denne prosedyrens omfang til Vegdirektoratet 
med en faktabeskrivelse av hendelsen innen 48 timer (48-timers rapport). 

  

 
Gjennomføring: 

Ansvarlig: Aktivitet: 
Referanser/Henvisning 
Resultatdokumentasjon 

 
 
 
 
 
Regionvegsjef 
 
 
Vegdirektør 

1. Uønsket hendelse K5: 
• Dødsulykke 
• Materiell skade >5 mill. kr. 
• Katastrofal miljøskade 

 
Regionvegsjef kaller inn til møte mellom entreprenør og byggherre innen 48 
timer (to virkedager) etter at hendelsen har skjedd. Se pkt. 5 for agenda. 
 
Vegdirektøren kaller inn til møte mellom entreprenør og byggherre innen et 
halvt år for gjennomgang av hendelsen samt status i saken. Se pkt. 5 for 
agenda. 
 
Innen 48 timer etter hendelsen skal entreprenør produsere og legge frem en 
midlertidig rapport for hendelsen til byggherre. Rapporten skal minimum inneholde 
pkt. 5.1 til 5.5 som beskrevet i møteagenda.  
 

Referat med vedlegg 
og byggherres 48-
timers rapport 

 
 
 
 
 
Avdelings-
leder  

2. Uønsket hendelse med potensiale K5: 
• Potensiell dødsulykke 
• Potensiell materiell skade >5 mill. kr. 
• Potensiell katastrofal miljøskade 

 
Avdelingsleder er ansvarlig for innkalling innen 10 virkedager etter at 
hendelsen har skjedd. Se pkt. 5 for agenda.  
 
Innen 10 virkedager etter hendelsen skal entreprenør produsere og legge frem en 
midlertidig rapport for hendelsen til byggherre. Rapporten skal minimum inneholde 
pkt. 5.1 til 5.5 som beskrevet i møteagenda.  
 

Referat med vedlegg 
og byggherres 48-
timers rapport 

 
 
 
 
 
Prosjektleder 

3. Uønsket hendelse K4: 
• Alvorlig personskade med mulig varig men 
• Materiell skade > 1 mill. kr. 
• Meget kritisk miljøskade 

 
Prosjektleder kaller inn til møte innen 10 virkedager etter at hendelsen har 
skjedd. Se pkt. 5 for agenda.  
 

Referat med vedlegg 
og byggherres 48-
timers rapport 

UTGIVELSE OG GODKJENNING 

4 2015-12-03 Endringer etter høring av prosedyren BJOWAN BETSAN 
3 2013-09-13 Oppdateringer og presiseringer i henhold til rundskriv 2013/01 JANLIE EIRIKO 
2 2012-03-14 Presisering av prosedyrens omfang JANLIE EIRIKO 
1 2011-05-05 Enhetlig oppfølging av alvorlige uønskede hendelser JANLIE EIRIKO 

Utgave nr.: Utarb. Dato: Grunn for utgivelse/revidering: Utarbeidet av: Godkjent: 

 



  PROSEDYRE 

DOKUMENT NR SIDE AV UTGAVE 

  2 2 4 
 
forts: 

 Statens vegvesen 
Region midt 

 

Innen 10 virkedager etter hendelsen skal entreprenør produsere og legge frem en 
midlertidig rapport for hendelsen til byggherre. Rapporten skal minimum inneholde 
pkt. 5.1 til 5.5 som beskrevet i møteagenda.  
 

 
 
 
 
Byggeleder 

4. Hendelse med potensiale K4: 
• Potensiell alvorlig personskade med mulig varig men 
• Potensiell materiell skade > 1 mill. kr. 
• Potensiell meget kritisk miljøskade 

 
Byggeleder kaller inn til møte innen 10 virkedager etter at hendelsen har 
skjedd. Se pkt. 5 for agenda 
 
Innen 10 virkedager etter hendelsen skal entreprenør produsere og legge frem en 
midlertidig rapport for hendelsen til byggherre. Rapporten skal minimum inneholde 
pkt. 5.1 til 5.5 som beskrevet i møteagenda.  
 

Referat med vedlegg 
og byggherres 48-
timers rapport 

 5. Møteagenda (og innhold i rapport etter hendelsen): 
5.1. Hva skjedde? Vurdering av tapspotensiale 
5.2. Årsaker (direkte og bakenforliggende) 
5.3. Hvilke forberedende tiltak var iverksatt: – Risikovurdering – Prosedyre – 

Sikker Jobb Analyse? 
5.4. Hvilke læring har hendelsen gitt? 
5.5. Hvilke forebyggende tiltak blir iverksatt? 
5.6. Kunne prosjekterende ha gjort noe annerledes?  
5.7. Kunne byggherren ha gjort noe annerledes?  
5.8. Videre oppfølging fra byggherre 
 

Referat med vedlegg 
og byggherres 48-
timers rapport 

 6. Generelt 
 

• Alle hendelser, som medfører 48-timersrapport, skal sendes til Regional 
HMS-rådgiver. Dette for kvalitetssikring av innhold og vurdering av 
hendelsen opp mot klassifisering. 
Regional HMS-rådgiver sender rapporter og referat til HMS-
rapporter.67320@vegvesen.no etter at kvalitetssikring er gjennomført.  
 

• Alle hendelser skal legges inn i Synergi. Referater og rapporter legges inn 
som vedlegg. Tiltakene skal legges inn i Synergi for oppfølging 

 
• Byggherre og entreprenører stiller med tilsvarende ledernivå i møtene. 

 
• Regional HMS-rådgiver skal informeres i henhold til varslingsplan. 
 
• Regional HMS-rådgiver bistår Regionvegsjef med hensyn til innkalling på 

regionsnivå, samt være referent ved behov. Ved behov gir regional HMS-
rådgiver bistand i forhold til denne prosedyren med hensyn til oppfølging. 
Dette gjelder andre hendelser hvor Regionvegsjef ikke er involvert. 

 
• HMS fagleder ressurs i Vegdirektoratet bistår Vegdirektøren på etatsnivå 

angående innkalling og referatskriving.  
 

 

 

mailto:HMS-rapporter.67320@vegvesen.no
mailto:HMS-rapporter.67320@vegvesen.no


 VEDLEGG   

ETATSPROSEDYRE 

DOKUMENT NR SIDE AV UTGAVE 

KVALITETSSYSTEM   1 1 1 

 

 Statens vegvesen 
 

 

 STANS AV FARLIG ARBEID 
 
 

Formål:  Sikre korrekt framgangsmåte ved stans av farlig arbeid.  
Omfang: All stans av farlig arbeid. Gjelder overfor entreprenører/utførende i kontraktsforhold med Statens 

vegvesen som byggherre. 
Referanser: Byggherreforskriften §§ 6 og 8 c) Risikoforhold og Byggherrens sanksjonsrett iht. kontrakten C2, 

kap. 29.5. 
Definisjon: Med farlig arbeid menes, arbeidsaktivitet som umiddelbart eller ved fortsettelse kan medføre fare 

for liv og helse, og/eller betydelig skade på materiell eller miljø.  
  

 
Gjennomføring: 
 
Ansvarlig: 

 
Aktivitet: 

Referanser/Henvisning 
Resultatdokumentasjon 

Egen 
representant 
som først blir 
klar over 
forholdet  

 
1. Motta beskjed om/oppdage farlig arbeid/kreve midlertidig stans: 

1.1. Straks varsle byggeleder/HMS-koordinator eller prosjektleder. 
1.2. Dersom byggeledelsen ikke nås straks, varsles Vegtrafikksentralen 

(175). Dersom situasjonen tilsier det, kreves stans i det pågående 
arbeidet.  

 

 

Egen 
byggeleder 
(og/eller 
HMS-
koordinator)
eller 
prosjektleder 

2. Vurdere situasjonen og stanse arbeidet: 
2.1. Foreta en rask vurdering av situasjonen. 
2.2. Dersom situasjonen krever det; pålegg umiddelbar stans av arbeidet, 

varsle entreprenørens stedlige ledelse og hovedbedrift iht.  
AML.  

2.3. Føre dagbok eller dokumenter situasjonen på tilhørende skjema, evt. 
suppler med skisse og/eller foto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Egen 
byggeleder 

3. Oppfølging av pålagt stans: 
3.1. Når entreprenøren har gjennomført nødvendige tiltak, bl.a. risiko-

vurdering, skal beskjed gis om at arbeidet kan fortsette. 
3.2. Føre logg på eget skjema, se side 2. 
3.3. Ta opp stansen på første byggemøte. Etterlys entreprenørens 

dokumentasjon, både planer og rapporter, og etterspør hvorfor 
entreprenøren (ledelse/verneombud) selv ikke har stoppet arbeidet. 

3.4. Vurder om det skal gjennomføres revisjon hos entreprenøren. 
 

 
 
 
 

  
Intern oppfølging av hendelsen: 
• Vurder om svikt i planlegging, prosjektering, kontraktsmessige forhold 

eller oppfølging kan ha vært en medvirkende årsak til hendelsen. 
• Gjennomfør eventuelle korrigerende tiltak. 
 

 
 
 

 

UTGIVELSE OG GODKJENNING 

     
2 2015-06-10 Oppdatert ift klargjøring til at HMS-koordinator kan stanse farlig arbeid BJOWAN BETSAN 
1 2011-05-05 Enhetlig opplegg for stans av farlig arbeid i entreprisevirksomheten JANLIE EIRIKO 

Utgave nr.: Utarb. Dato: Grunn for utgivelse/revidering: Utarbeidet av: Godkjent: 

 



Vedlegg til SHA-plan: Varslingsplan

Tallene 1-4 (5 ved fylkesveg) i varslingsplanen på neste side viser i hvilken rekkefølge varslingen skal
skje. Dersom byggeleder ikke nås må man varsle neste ledd i varslingsplanen.

Varslingsplan må tilpasses det enkelte prosjekt. Røde bokser skal ikke fjernes.

Varslingsplanen skal gjelde for alle kritiske hendelser (skader, nesten-ulykker og farlige forhold).
Varslingsplan må henges opp på naturlige plasser, som HMS-tavler og prosjektkontor.

VTS
VTS skal alltid varsles ved alvorlige ulykker. I varslingsplan er det laget to varslingslinjer til VTS.
Primært skal den som oppdager hendelsen informere VTS. Byggeleder må sikre at VTS er varslet.

Arbeidstilsynet og politi
Arbeidstilsynetog nærmeste politimyndighetskal alltid varsles ved alvorlige personskader eller
dødsfall i forbindelse med arbeid.

Selv om hendelser ikke medfører personskader bør man alltid vurdere å kontakte både politi og
Arbeidstilsyn. Det kan være relevant for nevnte etater å ha kunnskap om hendelsen. Det kan også
være noen som har observert hendelsen og kontakter offentlige etater.

Arbeidstilsynet skal alltid varsles ved alvorlige faresituasjoner ved bergarbeid.

Strømulykker:
Ved strømulykke skal følgende skjema benyttestil DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap): https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/elulykker-og-
stromskader/.
Alvorlige strømulykker skal i tillegg meldes per telefon til DSB på 33 41 25 00 (sentralbord) eller til
DSB vakt på telefon 482 12 000.

Oppfølging av K4-K5 hendelser
Byggherre skal følge «Prosedyre for oppfølging av K4-K5 hendelser». Se lenke:
https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/Veg/Byggherre/Styring+av+vegprosjekter/HMS/Sty

rende+dokumenter/U%C3%B8nskede+hendelser

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/elulykker-og-stromskader/
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/elulykker-og-stromskader/
https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/Veg/Byggherre/Styring+av+vegprosjekter/HMS/Styrende+dokumenter/U%C3%B8nskede+hendelser
https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/Veg/Byggherre/Styring+av+vegprosjekter/HMS/Styrende+dokumenter/U%C3%B8nskede+hendelser


H M S var s l i n g s p l an - fyl k e s ve g

Entreprenør

Heltrukket rød linje: Varslingslinje til redningstjeneste, VTS og tilsynsmyndigheter.

Heltrukket grønn linje: Varslingslinje til entreprenør egen organisasjon og byggeleder.

Heltrukket blå linje: Ordinær varslingslinje i byggherreorganisasjonen.

Heltrukket sort linje: Varslingslinje Fylkesveg

Vedkommende som

først får kjennskap til

alvorlig hendelse

Scanmatic Elektro

Prosjektleder

Øyvind Johansen

Tlf. 91 6 73 439

1

Brann: 1 1 0

Politi: 1 1 2

Ambulanse: 1 1 3

VTS: 1 75

VTS skal alltid varsles ved alvorlige

ulykker. (Se også numre til VTS til

venstre)

2

HMS/KS/HR LEDER

Mari Bjelland tlf.

41 5 08 629

(Beredskapsleder)

Arbeidstilsynet

73 1 9 97 00 – etter kl.1 530

https://www.arbeidstilsynet.no/ko

ntakt-oss/melde-ulykke/melde-

ulykke-utenom-kontortid

DSB

(Ved sprengningsulykker og el-

skader)

33 41 25 00/48 21 20 00

Fylkesmannen i Vestland

Avdeling Miljø og Klima:

55 57 23 1 2

4

3

Byggeleder:

Alf Karlsen Liseth

Tlf: 932 45 941

Brannvesenet 1 1 0 Ved akutt

forurensning eller fare for dette

Byggherre FV

<Navn>

Fylkeskommune

<Navn FK>

<Tlf>

5

HMS-rådgiver og

regional HMS-rådgiver

Inge Haustveit

Tlf: 466 25 466

(HMS-rådgiver)

VTS:

Rn: 75 1 1 02 01

Rm: 72 47 45 00

Rs: 35 57 27 22

Rv: 55 54 72 1 1

Rø: 23 23 78 70

VTS:

VTS skal alltid varsles ved alvorlige

ulykker.

Vegdirektør

Terje Moe Gustavsen

995 41 961

Avdelingsdirektør:

Grethe Vikane

Tlf: 976 76 968

Helge Eidsnes

Tlf: 958 94 1 00

(Regionvegsjef)

Prosjektleder:

Helg Gilberg

Tlf: 468 1 2 804

Prosjekteier:

Siri Bernås Korpelin

Tlf: 91 8 46 721

Elektro:

Ved strømulykker skal fagleder

elektro varsles:

Petter Hole

Tlf: 41 1 45 71 1

Dersom kontakt ikke oppnås, kontakt neste ledd!

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/melde-ulykke-utenom-kontortid
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/melde-ulykke-utenom-kontortid
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/melde-ulykke-utenom-kontortid


Vedlegg 9 Definisjoner

Alminnelig arbeidstid: Den arbeidstid man etter loven kan jobbe hver dag og i løpet av sju

dager uten at arbeidstiden blir definert som overtid.

Arbeidstid: Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, summen av alminnelig

arbeidstid og overtid.

Arbeidstimer: Timeverk som utføres av entreprenør eller innleide hos entreprenør i

forbindelse med den praktiske gjennomføringen av kontrakten

F-verdi: Fraværsfrekvens - antall fraværsdager som følge av skade per million arbeidstimer

Fraværsdag: Ukedag, unntatt lørdager, søndager og helligdager, som arbeidstaker blir

fraværende som følge av fraværsskade. Ved beregning av H- verdi medregnes gjenstående

arbeidsdager av kalenderåret dersom fraværet går utover inneværende kalenderår. Dersom

kontrakten avsluttes før kalenderårets utløp beregnes gjenstående arbeidsdager av

kontraktsperioden. Dersom fraværsskaden medfører død innen et år fra hendelsesdatoen

beregnes dette til 7500 fraværsdager uansett om kontrakten er avsluttet eller ikke.

Fraværsskade: Fraværsfrekvens - Uønsket hendelse som involverer tilsatte tilsatte/innleide

hos entreprenør, som har medført 1 00 % fravær utover skadedagen, og hvor vedkommende

ikke er tilbake i alternativt arbeid

H1 -verdi: Fraværsskadefrekvens - antall personskadeulykker med fravær utover

ulykkesdagen per million arbeidstimer

H2-verdi: Personskadefrekvens - totalt antall personskadeulykker både med og uten fravær

per million arbeidstimer

Materiell skade: Uønsket hendelse som har medført skade på materielt utstyr over NOK

1 0.000

HMS-avvik: Mangel på oppfyllelse av krav iht HMS, både juridiske, kontraktsmessige og som

angitt i SHA planen eller arbeidsgivers egne prosedyrer. Omfatter både reelle og potensielle

avvik.

Miljøskade: Uønsket hendelse som har medført utslipp av kjemialkalier til jord/luft/vann,

hvor det fremgår av stoffets sikkerhetsdatablad at dette kan medføre skade på omgivelsene

N-verdi: Nestenulykkesfrekvens - antall nestenulykker per million arbeidstimer.



Nestenulykke/farlig forhold: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne

ha resultert i skade på personer, miljø og/eller materiell, eller som kunne ha ført til

produksjonstap

Overtid: Arbeid som varer ut over lovens grenser for den alminnelige arbeidstid, regnes det

overskytende som overtid.

Personskade: Uønsket hendelse som rammer tilsatte/innleide hos entreprenør, byggherre

eller tredjepart (publikum), som har medført legebehandling og/eller fravær utover skade

dagen, herunder også dødsulykker.

Risiko: Kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensen av den.

Risikoanalyse: Systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen

utføres ved kartlegging av uønskede hendelser samt konsekvenser og årsaker til disse.

Risikoevaluering: Prosess for å sammenligne estimert risiko med gitte akseptkriterier for å

bestemme risikoens betydning.

Risikovurdering: Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og

risikoevaluering.

SJA (Sikker jobb analyse): Identifisering av farer forbundet med hvert enkelt trinn i en

jobbsekvens med beskrivelse av tiltak.

Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, materielle verdier,

miljø, eller som fører til produksjonstap. Grensen for å definere materiell skade som en

ulykke er satt til 1 0 000 kroner.

Uønsket hendelse: Hendelse som resulterer i, eller kunne ha ført til skade på personer,

materiell eller miljø, eller som kunne ha ført til produksjonstap

Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn

det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til.



Vedlegg 10 Dokumentasjon

Noe dokumentasjon kreves overlevert i oppstartsmøte og noe skal overleveres undervegs i arbeidet
med prosjektet.

Følgende dokumenter skal gjøres tilgjengeligfor byggherren. Byggherre kan be om kopi eller innsyn:
• HMS-erklæring ved underentrepriser
• Beredskapsplaner for ulykke, brann, forurensing m.m.
• Dispensasjon for endret/utvidet arbeidstid
• Sprengningsplan
• Dokumentasjon på gjennomgått SJA
• Dokumentasjon på at prosedyrer og instrukser er gjennomgått
• Oppdatert forhåndsmelding
• Oversiktslister
• Pålegg fra Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter
• Rapporter over uønskede hendelser inkl. avviksbehandling
• Referat fra vernerunder
• Avfallsplan
• Deklarasjon for farlig avfall
• Godkjent(e) arbeidsvarslingsplan(er)
• HMS-datablad og informasjonsark for denne kontrakten
• Opplæring og kompetanse
• Overtidslister
• Sykefraværsoversikter
• Skiftplaner og arbeidstidsavtaler
• Sertifikater og kontrollbøker
• Journal over spesielle hendelser
• Meldinger om avvik fra SHA-plan

For denne kontrakten er HMS-dokumentasjon arkivert på følgende sted:
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