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Tema

• Plan for uteområdet

• Framdrift

• Uteområdet

• Sikkerheit, Helse og Arbeidsmiljø



Plan for uteområdet

• Nytt uteareal sør for dagens skuleplass
– elevkapasitet 300 

• Tilskot for nærmiljøanlegg for anlegget, kriterier frå 
KDP. Max kr.600.000.

• Om lag 2972 m2

• Utførast som ei totalentreprise 

• Byggetid ca 6 mnd, 30.06.2020.



Tomt

Byggeområdet er 
begrensa av eksisterande
skuleplass mot nord, 
friområde mot sør, 
parkeringsplass mot 
aust og veg mot vest.



Oversikt

Plan for uteområdet



Trimløype

• Trimløype/leikeløype
– Trimløypa skal bestå av ei serie apparat. 



Utstyr til trimløype, del 1

• Balansestokker, 12 stk.

• Dekk, 12 stk.

• Rambukk, 1 stk.

• Armgang, 1 stk.

• Labyrint, 1 stk.
– Labyrinten består av 6 stolper som monterast parvis

• Galge med klatrenett, 1 stk.

• Hoppedekk, 3 stk.



Utstyr til trimløype, del 2

• Stylter, 10 stk.

• Tunnel, 1 stk.

• Horisontalt klatrenett, 1 stk.

• Balansebjelke, skråstilte, med trinn, 4 stk.

• Stolper med trinn, 5 stk.

• Balansebjelke, 2 stk. 
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Oversikt

Sykkelbane



Arbeid på eksisterande uteareal

• 6-kanthuske

• Dobbel huske

– fugleredesete og to huskeseter



Arbeid på eksisterande uteareal

• Sykkelstativ for 40 sykler

• Gjerde som sikring mellom skule og naboar



Gjerde, leveranse a
• Nytt flettverksgjerde skal monterast mellom dei to 

eksisterande flettverksgjerde i terreng.



Gjerde, leveranse b
• Nytt flettverksgjerde og 1 stk port skal monterast 

mellom eksisterande gjerde i terreng. 



Gjerde, leveranse c
• Nytt flettverksgjerde skal monteres mellom to 

eksisterende flettverksgjerder i terreng.



Førebels framdriftsplan

• Oppstart 

1. Gjerde – Desember 2019

2. Huskestativ - Januar 2020

3. Sykkelbane og trimløype 

• Overlevering 30.06.2020



Sikkerheit, helse og arbeidsmiljø

• Skule i drift i byggeperioden

• Rigg – og anleggsområde

• Gang- og sykkeltrafikk

• Kommunikasjon i byggeperiode



Riggområde



Sikkerheit, helse og arbeidsmiljø

• Oversikt over bemanning i prosjektet.
– 1 stk Anleggsgartnar

– 1 stk Maskinførar

– 1 stk lærling

– 2 stk hjelpearebidar / leikeplass montørar

• Det riggast inn med 2 stk gravemaskinar og 1 stk
hjullaster. 



Oversikt
Oversikt

NB!
Snarvegen er
stengt
i heile
prosjektperioden!



Sei frå

• Om de ser noko på byggeplass som ikkje ser ok ut

• Om de opplever situasjonar utrygge

• Om de meiner noko ikkje er sikra godt nok

• Opplever støy, bråk og arbeid ut over det som må 
påreknast som «normalt»

• Det vert støy, støv, bråk, trafikk, vareleveransar i 
byggeperioden

• Vi prøver å ta omsyn så godt vi kan



Lurer de på noko?

Kontakt:
Linn Hagen, Eining for eigedom

Linn.hagen@lindas.kommune.no
Kontor: 56 37 51 12
Mobil: 48 36 35 08


