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KLAGE PÅAVVISNING

1. INNLEDNING

Det vises til brev mottatt i dag 25. juni 2019, hvor det fremgar at Meland kommune har
besluttet å avvise Nettstar AS ("Nettstar") fra konkurranse om bredbåndutbygging.

Som hjemmel for avvisningen vises det til forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 24-8

første ledd, og at Nettstar ikke tilfredsstiller minstekrav til frist for utbygging.

På vegne av Nettstar påklages herved avvisningen. Tilbudet fra Nettstar inneholder ingen
avvik fra anskaffelsesdokumentene, og derved heller ikke noe vesentlig avvik som medfører
avvisningsplikt, jf. S24-8 forste ledd.

2. TILBUD FRA NETTSTAR AVVIKER IKKE FRA KRAV

I avvisningsbrevet av 25. juni 2019 viser til  "punkt  6 som  omhandler frist for ferdigstillelse".
Det antas at kommunen sikter til Bilag 1 - Oppdragsgivers kravspesifikasjon, og krav nr. 6 i
dette bilaget hvor det følger at

"Utbyggingen skal  som  utgangspunkt ferdigstilles senest 12 måneder fra
kontraktsignering"

Kommunen synes å hevde at kravet ikke er oppfylt, og at dette vises gjennom levert
prosjektplan uten at dette er nærmere redegjort for.

Ut fra tilbudet som er levert er det ikke tvilsomt at Nettstar oppfyller kravet. For det første
inneholder tilbudet et utfylt "Bilag 1- Oppdragsgivers kravspesifikasjon" hvor det helt klart
og entydig fremgår at Nettstar oppfyller kravet gjennom at det er krysset av for "ja" pa dette
kravet.

Dernest kan det vises til tidsplan vedlagt i tilbudet som tar utgangspunkt i kontraktsignering
i mai 2019 (ihht. estimat i konkurransegrunnlag), og angir ferdigstillelse innen 12 måneder
(mai 2020). I pkt. 4 av tilbudsbrevet er det forklart at planen tar utgangspunkt i estimert
signeringstidspunkt (10. mai 2019), og at utbyggingen er ferdigstilt innen 12 maneder. Siden
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tidspunktet for kontraktsignering ikke er endelig fastsatt eller kjent, er det naturlig å ta
utgangspunkt i estimert tidspunkt for signering. Selve kravet tar også utgangspunkt i 12

måneders utbyggingstid - og ikke en konkret dato for ferdigstillelse.

Den ukjente faktoren er når kontrakt faktisk blir signert, men planen dokumenterer i alle
tilfeller at utbygging skjer innen 12 måneder fra signeringstidspunktet, og dermed at kravet
er oppfylt. Motsatt er det ingen indikasjoner i tilbudet om at Nettstar forutsetter en lengre
utbyggingsperiode.

At det ikke foreligger avvik bekreftes ytterligere av utfylt tilbudsskjema fra Nettstar, hvor
det er krysset av for at

"tilbodet er gitt med basis i oppdragsgjevar sitt anbodsgrunnlag m/vedlegg, utan
avvik eller endrin ar fra var side"

På bakgrunn av det ovennevnte er det helt åpenbart at det ikke foreligger avvik til krav nr.
6 om at utbygging i utgangspunktet skal skje innen 12 måneder fra kontraktssignering. Det
foreligger dermed ikke grunnlag for å avvise Nettstar.

For øvrig bemerkes det at formuleringen i kravet er at utbyggingen i utgangspunktet skal
skje innen 12 måneder. Hva som er ment med dette er uvisst. I tillegg så har kommunen
allerede evaluert og godkjent tilbudet fra Nettstar - hvilket åpenbart var riktig. Kommunen
kan ikke endre dette i etterkant som en slags "straff' for at Nettstar påklaget den
opprinnelige tildelingsbeslutningen. Siden det er klart at tilbudet ikke inneholder avvik og
at det dermed uansett ikke er grunnlag for avvisning, finner Nettstar ikke grunn til å
redegjøre nærmere for disse øvrige forholdene i denne omgang.

3- AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

Det foreligger ikke grunnlag for å avvise tilbudet fra Nettstar, og kommunen anmodes om å
omgjøre avvisningsbeslutningen umiddelbart, og medta Nettstar i ny evaluering og tildeling
i konkurransen. Det vises i den sammenheng til brev sendt tidligere i dag vedrørende ny
evaluering.

Det bes om tilbakemelding innen torsdag Id. 12.00 om kommunen fastholder avvisningen.
Om avvisningen fastholdes, vil det tas rettslig skritt for å stanse den kommende tildelingen,
og få omgjort den feilaktige avvisningsbeslutningen fra kommunen.

For øvrig gjentas det at videre korrespondanse i saken skal sendes til undertegnede.

Imøteser snarlig tilbakemelding.
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