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Det søkes med dette om dispensasjon fra bestemmelser som angitt nedenfor.

Tomt: Gnr. 10 Bnr. 85/157, Meland Kommune

Tiltakshaver: Byggmester Markhus AS, Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad

Det søkes om dispensasjon frareguleringsbestemmelser for deler avtiltaket på G/B nr. 10/85
m.fl. jf. Pbl. Kap. 19, §19.1 – 19.4.

Statens Vegvesen (SVV) arbeider med ferdigstillelse av kulvert for myke trafikanter under FV. 564
samt infrastruktur i forbindelse til denne, Meland Kommune VA (VA) arbeider med fremføring av nytt
ledningsnett for vann og avløp fra Holmeknappen og opp langs Melandsvegen.
Den del av VA arbeidene som berører G/B nr. 10/85 m.fl. er etter planen ferdigstilt i uke 45 og
næringsbygget vil da være tilkoblet strøm, vann og avløp.
Oppføringen av nytt næringsbygg er nå ferdigstilt oguteområdet øst og nord for bygget samt deler
av området på vestsiden vil bli tillagt asfalt uke 46/47, disse arealene vil da fremstå som ferdig
opparbeidet.
Ifølge SVV sin fremdriftsplan skulle deres arbeider vært ferdigstilt i Juni/Juli d.å., denne planen har
som følge av ulike forhold og oppgavens kompleksitet blitt forskjøvet og ny dato for ferdigstillelse er
skissert til uke 49.
Vår leietaker av seksjon 101, se vedlegg, har ansatt 15 personer for åpning Juli/August d.å., disse har
pga. forsinket fremdrift fra SVV måtte utplasseres på andre lokaliteter i påvente av ferdigstillelse av
kulvert med tilhørende infrastruktur.
Med et påtrengende behov for å unngå evt. uforutsette forskyvninger som skal kunne influere på
åpning for tiltakshavers leietaker ved ferdigstillelsen av kulverten og dens infrastruktur e.l. har



tiltakshaver utarbeidet plan som skal sikre myketrafikanters atkomst ved bygget dersom det skulle
vise seg nødvendig, se vedlegg.
En åpning av deler av næringsbygget vil virke positivt for leietakers oppstart og drift, samt å generere
gode relasjoner til nærområdet og dets fremtidsplaner.

• Tiltakshaver vil i forbindelse med asfalt arbeidene i uke 46/47 etablere flomvei gjennom
SPA 1, iht. reg.bestemmelsene punkt 3.3.1.

• Føringene gitt i bestemmelsene punkt 3.3.2. etableres ved utførelse av asfalt legging.
• Etter bestemmelser gitt i punkt 3.5. har tiltakshaver etablert mottak for håndtering av

overvann på egen tomt.
• Øvrige føringer som berører næringsbygget og uteareal er ivare tatt.
• Tiltakshaver har i dialog med beboere i området jevnlig mottatt er positive omtale og

forventninger om snarlig åpning av tiltaket. Dette er et positivt og viktig argument som
må legges til grunn i søknadsbehandlingen.

• Ved samtykke til tiltak som ovenfor skissert og iht. vedlagt Situasjonsplan med
avgrensninger og atkomst vil en åpning av ny forretning også tilføre området et møtested
hvor naboer og andre kan treffes i uformell sammenheng.

• Et samtykke til tiltaket må ses å ha større fordeler enn ulemper for nærmiljøet og de
allmenne interesser.

• Atkomst sikres og avgrenses for myketrafikanter ved en evt. forsinkelse på SVV’s
arbeider.

• Evt. arbeider ved kulvert etter uke 48 vil være av mindre omfang og ikke påvirke en
åpning av næringsseksjon i Nord.

• Bygget og uteområdet vil fremstå som ferdig med evt. unntak av lettere arbeider mot
fasaden i sør.

• Alternativ atkomst er i samsvar med TEK 17 § 8-1 og § 8-4.1 mht. dispensasjon for
opparbeidelse av atkomstvei fra FV 654 frem til næringsdel.

I henhold til ovenfor stående søker tiltakshaver med dette om at det kan gis midlertidig
brukstillatelse for deler av næringsbygget uke 48 betinget tiltak som beskrevet og illustrert i vedlegg,
alternativ at SVV ferdigstiller etter revidert fremdriftsplan.

Med vennlig Hilsen for
Byggmester Markhus AS

Rune Mathiesen

Vedlegg 1.
- Situasjonsplan


