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AVTALE

mellom

kommunane  Lindås og Meland

0g
Statens vegvesen

om utarbeiding av forprosjekt vedkommande utviding av Hagelsundbrua med nytt gang- og

sykkeltilbod.

1. Grunnlag

Hagelsundbrua på riksveg E39 mellom Knarvik og F latøy er ein flaskehals for gåande og

syklande grunna eit for smalt gang~ og sykkeltilbod. Dette er til hinder for ein god samanbinding

med grøn mobilitet av utviklingsaksen Freldiaug-Flatøy-Knarvik, omtala som regional vekstsone i

regional areal- og transportplan for Bergensområdet 2017-2028(RATP). I tillegg er vegbreidden

over brua smal og fører med seg utfordringar knytt til beredskap / utrykking og trafikkavvikling

Ved trafikkulukker og liknande.

2. Oppdraget

Statens vegvegsen (SVV) skal gjennom ei aktiv rolle få utarbeidd og kvalitetssikre eit forprosjekt

som greier ut alternative utvidingar av eksisterande Hagelsundbru med tilfredstillande effekt for

gåande, syklande og trafikkavvikling generelt. Som utgangspunkt ser ein for seg ein påhengt

løysing for ny G/S-veg på utsida av dagens bru.

Forprosjektet skal vere utarbeidd på eit sterkt fagleg grunnlag og det er forutsett  å  nytte ekstern

fagkompetanse. Det ferdige forprosjektet skal kunne nyttast som direkte grunnlag for vidare arbeid

i form av eventuell prosjektering og anbodsinnlienting.

3. Styring og samhandling

SVV skal styre dei ulike fasane i arbeidet med forprosjektet etter følgjande oppsett:

Fase l: Innhenting av konsulent

Fase 2: Modellering av brua i elementpro gram og berekning av kapasitet. Vidare må det

detalj eras ei gang- og sykkelløysing med tilhørande vekt.

Fase 3: Berekning av hovudkrefter i konstruksjonen  ~  med mellom anna konstruering,

berekning, detaljering og teikningar av ulike opphengingar, landkar, fuger og

rekkverk.

Fase 4: Overlevering av forprosjekt og avslutning av forprosj ektfase med Lindås og Meland

kommunar

Ved avslutning av kvar fase skal SVV kalla inn kommunane for gjennomgang og samhandling av

utarbeidd fasematriell. Materiellet skal sendast ut på epost minst ei Veke før fasemøtet. l tillegg til

dette skal SVV arrangere møteverksemd i nødvendig og kompletterande omfang slik at prosjektet

ikkje stopper opp eller ikkje svarer tilstrekkelig på oppdraget og grunnlaget for dette.

Lindås kommune og Meland kommune skal seinast l uke etter avtala fasemøte gje tilbakemelding

på framlagt materiell med omsyn til framdrift.

4. Avtaleparter og kontaktpersoner

For Lindås kommune: Avtalepart Arne Eikefet og kontaktperson Arne Eikefet.
For Meland kommune: Avtalepart Aleksander Helle og kontaktperson Aleksander Helle.

For Statens vegvesen Region vest: Avtalepart Sindre Lillebø. Kontaktpersoner Stian Persson

(bruteknisk) og Frode Moen Aarland (prosess).



5. Avtaleperiode

Avtaleperioden settas til  01.01.2019  — 01.03.2020

6.  Framdrift

F erdigstilling av forprosj ektmateriale:

Fase l:  01.02.2019
Fase 2:  01.04.2019
Fase 3:  01.09.2019
Fase 4: 01.12.2019

Framdrift vil kunne avhenge av kapasitet hos innleigd konsulent. Eventuelle endringar i framdrift

skal avklarast med begge kommunane sine avtalepartar.

7. Kostnader og finansiering

Forprosjektet har ei brutto kostnadsramme på kr  1.000.000,- (ein Millionkroner) inkludert mva og

med følgjande finansiering:

Lindås kommune: Kr 333 000 (Støtte gjennom handlingsprogram for nærings- og

samfunnsutvikling i Hordaland til prosjektet: Utvikling av grøn mobilitet  -  moglegheitsstudie:

Utviding av Hagelsundet bru med gang- og sykkelfelt. (HFK ref. Tilsegn  015-201  8 og brev
2017/17390-5.
Meland kommune 3Kr 400 000 (Støtte gjennom Milj ødirektoratet sine klimasats~midlar)

Eigne midlar frå Lindås og Meland (Kr 267  000) — ref godkjent finansieringsplan i tilsegnsbrev Lk

arkiv  17/3592.

Lindås kommune er koordinerande oppdragsgjevar overfor SVV og fakturamottakar.

SVV skal utarbeide kostnadsrammer for kvar fase og halde avtalepartnarane informert om påførte

kostnader ved kvart fasemøte, samt evt. vesentlege endringar i føresetnadene undervegs.

Eventuelle meirkostnader og endringar i omfang skal godkjennast av begge kommunane sin

avtalepartnar  .

8. Fakturering

Fakturaer for engasjerte konsulentar skal sendast SVV som er kontraktspart med konsulenten.

Kostnader knytt til engasjert konsulent og anna vil bli fakturert vidare frå SVV til Lindås

kommune som avtalepart  1  gang kvar månad i avtaleperioden.

Som vedlegg til faktura skal det leverast timelister og øvrige kostnader frâ konsulentar, samt evt.

andre dokumenterte kostnader som gjeld prosjektet.

Tidsbruk for Statens vegvesen skal ikkje belastast prosjektet.

Bergen, den  .................................. Knarvik, den.  .  . 7/1. 'fei .................
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