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Hei, 
 
Viser til møte 21/11. 
 
Vedlagt er notat, presentasjon og aksjonspunktene som jeg har fått innspill på i etterkant av møtet.  
 

 Videre arbeid med løsninger for gangbane langs viadukter (stål, evt. med kompositt dekke) - 
AAJ 

 Vurdere om skivesøyler og fundamenter kan tåle en påhengt gangbane - AAJ 
 3D-visualisering av løsning – AAJ avklarer omfang og oversender dette til SVV og kommune 

for vurdering om det er aktuelt på det nåværende tidspunkt. AAJ 
 Tekniske løsninger for gangbane (stål konsoller + kompositt dekke) i hengebrudelen - AAJ 
 Videre detaljering av innfesting av GS bru på hengebru, inkl. føring rundt tårn – AAJ 
 Nevne at gangbane langs viaduktene kan plasseres som en frittstående bru og tilpasset 

ønsket trace. Nevnes bare nå 
 Grovt kostnadsoverslag av forsterkningsarbeidet og arbeid ifm. selve GS utvidelsen - trenger 

kostnadsdata.  
 AAJ gjør så godt vi kan, SVV kvalitetssikrer.  SVV avklarer om man har 

kostnadsdata/løpemeterpris som grunnlag for overslag. AAJ/SVV 
 AAJ utarbeider planskisse so viser plassering av fudamenter etc  
 SVV ønsker å kommentere på et utkast til forprosjektrapporten - SVV 
 AAJ leverer utkast før jul 2019, og legger inn en kommentarrunde dersom det blir tid til det 

før jul, ellers må det sette en frist til SVV og kommunene etter nyttår. 
 AAJ skisserer antatt utstrekning på tiltaket og kommunene melder tilbake om tiltaket er i 

samsvar med overordnet plan, evt. om det er behov for reguleringsendring. 
 SVV avklarer tidsfrister for innmelding til neste NTP. Etterskrift: SVV har meldt inn tiltak på 

Hagelsundbrua i forbindelse med SVVs innspill til NTP-rulleringen for kommende periode, og 
vil være med blant prosjektene som kan bli vurdert mht. tildeling av midler.  
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