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Arkitektur Arkitekturprosjektering 2 912838161 -¢ oS> X X x
HRTBAS & as= 10.11.20  30.09.21
e g5 e
Veg, utearealer og Uteareal og landskapsutforming 1 918440054 < o o » x x
landskapsutforming SMEDSVIG @NDSKAF%:&B TEKTER AS 20.10.20 15.09.21 X
= c ol
Oppmalingteknisk prosjektering Oppmalingsteknisk prosjektering 1 980538613 2 f% < g x x
ANKOAS 3 05 < 30.09.20 06.10.21 %
0] o o=
Sikkerhet ved brann PRO Brannkonsept 2 912299961 x x
KONSEPTA AS 16.10.20  10.11.21
Brannalarm, nadlys og Brannalarm, nad og ledelys 2 986751718 x x
ledesystem HELLAND ELEKTRO A§ 08.09.20  05.11.21
Geoteknikk Geoteknisk prosjektering 2 979364857 % X x
Geoteknisk prosjektering for fundamenter  COWI AS [ 30.0920 15.09.21 X
Konstruksjonssikkerhet PRO Konstr.sikkerhet. PRO plass- 2 980768457 .5. x x
stopte konst. og stabilitetsanalyse SMIDT & INGEBRIGTS%\J AS 11.09.20  16.09.21 X
Konstruksjonssikkerhet Prosjktering og produksjon av takverk 2 | 991780750 ‘§
og ikke-bzerende yttervegger. Are Treindustrier Kaupaner A3 04.03.21 021121 x X

Ikke global stabilitet
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Konstruksjonssikkerhet PRO Hulldekker i betongelementer 933896412 X x
NOBI AS 08.09.20 03.02.21
Konstruksjonssikkerhet PRO Beerende stalkonstruksjoner 997491068 x x
SCANCON AS 10.09.20 15.09.21
Bygningsfysikk PRO Bygningsfysikk 979364857 x x
COWI AS 21.10.20 15.09.21
Saniteer- og varmeanlegg Saniteer og varmeanlegg 980908100 x x
MILJICONSULT AS 06.11.20  01.10.21
Ventilasjon- og Klimainstallasjoner 952391992 x x
klimainstallasjoner GK INNEKLIMA AS 151020  11.11.21
Lefteinnretning Heis 922758832 x x
ALT HEIS AS 16.10.20 20.09.21 X
Lydforhold- og vibrasjoner Lydteknisk prosjektering 979364857 x x
COWI AS 19.10.20 15.09.21 X
Vannforsynings- og Utvendig VA, Saniteeranlegg og 980908100 x x
avlgpsanlegg varmeanlegg MILJGCONSULT AS 15.09.20  01.10.21 X
Sprinkleranlegg Prosjektering av sprinkleranlegg 3 913745272 X x
TOTAL SPRINKLER AS 16.10.20 10.11.21
Utforelse
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Innmaling og utstikking av tiltak Innmaling og utstikking av tiltaket 1 980538613 x
ANKO AS 06.10.21 %
Grunnarbeid og Grunnarbeid 2 915428940 x
landskapsutforming RIVENES AS 22.10.21
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Fundamentering
Temrerarbeider og montering
av trekonstruksjoner

Montering av beerende metall
og betong-konstruksjoner

Montering av beerende metall
og betong-konstruksjoner

Montering av beerende metall
og betong-konstruksjoner

Montering av
glasskonstruksjoner og
fasadekledning

Installasjon av brannalarm,
ngdlys og ledesystem

Saniteer- og
varmeinstallasjoner

Ventilasjon og
klimainstallasjoner

Lgfteinnretninger
Bunnledningar og utvendig VA
Montering av beerende
metallkonstruksjoner

Sprinkleranlegg

Landskapsutforming

Betongarbeid
Tomrerarbeid
Montering av hulldekker
Montering av beerende

stalkonstruksjoner

Produksjon av hulldekker i
betongelementer

Glass og aluminiumsarbeider

Brannalarm, ngd og ledelys

Saniteer og varmeinstallasjoner

Klimainstallasjoner

Heis

Bunnledninger og utvendig VA

Staltrapper

Montering av sprinkelanlegg

Uteareal, anleggsgartnerarbeid

948099896
HANSEN & EKNES AS

910564196
AS BETONGINDUSTRI

990599920
MYKLEBUST BKB AS

997491068
SCANCON AS

933896412
NOBI AS

982350026

BUE ALUMINIUM AS
986751718

HELLAND ELEKTRO AS

988410586
HJELMAS VVS AS

952391992
GK INNEKLIMA AS

922758832
ALT HEIS AS

988410586
HJELMAS VVS AS

957226833
MONTAL SYSTEMS AS

913745272
TOTAL SPRINKLER AS

968284738

ANLEGGSGARTNAR JAN ERIK SANDAL AS
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Bygningsfysikk Kontroll av prosjektering og 2 980770265 x
utfarelse pa bygningsfysikk STRACON AS
Konstruksjonssikkerheit Kontroll av prosjektering 2 987581514 x
konstruksjonssikkerhet SIVILINGENIZR PETTER KLOSTE AS 19.05.21 19.05.21
Konstruksjonssikkerheit Kontroll av utferelse 2 924300094 ——
konstruksjonssikkerhet Ing Asbjarn Danielsen AS o
Geoteknikk Kontroll av prosjektering pa 2 987581514 x
geoteknikk SIVILINGENIZR PETTER KLOSTER AS 19.05.21 19.05.21
Geoteknikk Kontroll av utferelse pa geoteknikk 2~ 924300094 Ing Asbjern Danielsen AS 121121 X
Brannsikkerheit Kontroll av brannkonsept 3 958249799 x
FIRESAFE AS 10.09.20 10.09.20
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