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Brannstasjon på Mo

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtek å arbeide vidare med å oppgradere eksisterande brannstasjon på Mo
(Alternativ 1).
Prosjektet er avhengig nytt politisk vedtak før inngåing av kontrakt med totalentreprenør, etter at
anbodskonkurranse er gjennomført.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Brannstasjonen på Mo er ikkje tilfredsstillande og må derfor utbetrast iht. dagens krav og
standard.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at verksemdene overheld arbeidsmiljølova. Verksemder som er
underlagt arbeidsmiljølova, har når Arbeidsmiljølova krev det, plikt til å sende inn opplysningar, jf.
arbeidsmiljølova § 18 –5. I perioden 2016 -2017 hadde Arbeidstilsynet eit postalt tilsyn innanfor
førebygging av eksponering for brannrøyk og støv.Tilsynet avdekka mange lovbrot, og som resultat
påla Arbeidstilsynet Modalen kommune å utbetre eksisterande brannstasjon slik at lokala vert
tilfredsstillande.

Fakta:
- Brannfolk er eksponert for giftige og kreftframkallande kjemikalier som er i brannrøyken.
- Brannfolk er betydeleg meir utsett for å utvikle ei rekke kreftsjukdommar.
- Brannfolk har også høgare førekomst av luftvegslidningar.
- Feiarar har høgare førekomst av lungekreft og hudkreft.

Arbeidsgjevar sitt ansvar:
- Fysisk tilrettelegging -eit døme på det er brannstasjon og bilar med «rein og skitten sone»
- Rett utstyr
- Opplæring og informasjon



 

 

- Rutinar /prosedyrar 
- Haldningar 

Stasjonsoppbygging – krav:  
Forskriftskrav om rein og urein sone i arbeidsplassforskrifta § 3 – 6. 
 
Krav frå Arbeidstilsynet:  
 - Arbeidsgjevar må leggje til rette for at tilsette har tilstrekkeleg vern frå alarmen går, til arbeidet er 
avslutta og dei forlet brannstasjonen. 
- Det må vere tilrettelagt for vask av utstyr og personeleg verneutstyr som benyttast på brannstaden. 
- Brannstasjonen må ha vaskemaskin, for å unngå at brannfolk og feiarar må ta med arbeidstøy heim 
til vask. 
- Ventilering og vognhall og øvrige rom. 
- Det er viktig å leggje til rette for skilnad mellom det som er reint og det som er forureina.  

Arbeidstilsynet  har blant anna peika på i høve Modalen kommune: 
Arbeidstilsynet har fått opplysningar og stadfesting på at Modalen kommune framleis skal vera eigar, 
og forpliktar seg å gjennomføre utbetring og oppgradering av brannstasjonen på Mo. Modalen 
kommune inngår leigeavtale med NHBR. I avtalen skal Modalen kommune ta kostnadane med 
utbetring. 
 
Modalen kommune er med i samarbeidet Nordhordland brann og redning(NHBR). I Modalen  er det 
plassert lokalstasjon på Mo og eit deponi på Øvre-Helland. I samarbeidsavtalen har Modalen 
kommune forplikta seg til å gjennomføre ei oppgradering av brannstasjonen på Mo. Brannstasjonen 
skal vera i Modalen kommune si eige, men vil verte leigd ut til NHBR. Modalen kommune har derfor 
ansvar for planlegging og utbetring. Tiltak som går på rutinar, opplæring og vask av klær vart ivaretatt 
i dag.  

Vurdering 

I økonomiplanen  2018 -  2021 vart det i investeringsbudsjettet satt av kr 400 000,- for å starte 
arbeidet. Forbruk kr 81 660,-. For 2019 -  2022 vart det i investeringsbudsjettet satt av kr 500 000,- 
for å forsette arbeidet. Forbruk fram til no kr 39 160,-.Hausten 2018 vart det utlyst ein  
anbodskonkurranse for å skaffe prosjektleiar og arkiteksbistand. Det mest fordelaktige tilbodet 
hadde Forum Arkitekter AS, og dei vart etablert i prosjektet. 
Arbeidet utførast i tett  samarbeid med NHBR der brannmannskapa er representert via verneombod. 
Arbeidstilsynet  vert kontakta for avklaring, at planløysingar er i samsvar med arbeidsmiljølova sine 
krav. Verneombod/tillitsvalde vil delta i planprosessen. 
Skisseprosjekt (sjå vedlegg 2) blei presentert i KS 007/2019 under orienteringssaker: Presentasjon av 
mogeleg oppgradering av brannstasjonen på Mo.  
- Orientering ved brannsjef Karl Johannes Romarheim om grunnlag for oppgradering av 
brannstasjonen, jfr. krav frå Arbeidstilsynet. 
- Forum Arkitekter AS synte fram skisse for mogeleg oppgradert brannstasjon og orienterte om ein 
kostnadskalkyle på kr 8  837 500,- inkl. mva. 
 
Det har vore vurdert tre ulike alternativ til brannstasjon:  

Alternativ 1.          Oppgradering av eksisterande brannstasjon på Mo, Hall A: 

· Lokale er  stort nok (ca. 430 m2) til å oppfylle  krava  frå Arbeidstilsynet. 
· Positivt at kommunen har bygningsmasse som kan oppgraderast og stundes kan brukast i 



 

 

høve ny brannstasjon. Kommunen får og vedlikeholdt eksisterande  bygg kontra nybygg. 
· Byggetida vil bli noko kortare enn å bygge nytt bygg.  
· Det er behov for vaskehall. Det er det ikkje plass til i Hall A, men kan løysast ved å etablere 

ein nøktern vaskeplass utanfor stasjonen. 
· Enkel inn/utkjøring.   
· Plasseringa ligg høveleg til på Mo. 

 

Alternativ 2.          Oppgradering av Hall C i industribygget:  

· Lokale er større enn Hall A. 
· Her er det plass til vaskehall. 
· Dyrare alternativ enn Hall A, pga. storleik. 
· Kommunen leigar i dag ut arealet til vinteropplag for bobilar og båtar, og vil miste noko 

inntekt om brannstasjonen vart flytta til Hall C. 

Alternativ 3.           Bygge helt ny brannstasjon på Mo. 

· Bygge nytt bygg.  
· Lett å tilfredstille nye krav.   
· Lett å få plassert  inn dei funksjonane det er behov for. 
· Kommunen har ikkje i dag eit ferdig regulert tomteareal som kan brukast til å bygge ny 

brannstasjon. 
· Byggeprosessen vil ta lengere tid. 
· Prosjektet vil bli veldig kostnadskrevande. 
· Kommunen aukar byggningsmassen sin som igjen vil føre til auka vedlikehaldskostnadar. 

Vurderinga av dei tre alternativet peikar på at Alternativ 1. vil nok vere det rimlegaste alternativet. 
Forum arkitekter har utarbeida  ei kostnadskalkyle i høve Alternativ 1. med ein sum på kr 8 837 500,- 
inkl. mva. Sjå vedlegg 1. Kostnadskalkyle 
Det vil også vere kortare byggetid om ein velger Alternativ 1. Det er klart bygginga vil ha fordel av at 
ein bygger under eksisterande takkonstruksjon. Kontordelen må byggast som nybygg med gulv, 
yttervegger og tak. Kostnadane er vurdert ut ifrå tilsvarande bygg og størrelse/kompleksitet.  

Følgjande framdriftsplan er  lagt til grunn: 
· Oppstartsmøte   - gjennomført 
· Programmering og skissefase - gjennomført 
· Presentasjon av skisseprosjekt i kommunestyret - gjennomført 
· Avklaring med brukarar og Modalen kommune - avhengig av  politisk vedtak -  står att 
· Ferdigstilling av løysningar, kostnadskalkyle - gjennomført 
· Søknad om rammeløyve - gjennomført 
· Utarbeiding av tilbodsdokumentasjon for Mercell  - står att  
· Gjennomgang av dokumentasjon Modalen kommune -  står att 
· Utlysning på Mercell  - står att 
· Evaluering av innkomne tilbod  - står att 
· Godkjenning Modalen kommune - avhengig av politisk vedtak - står att 
· Inngåing av kontrakt med totalentreprenør  - står att 
· Byggefase - står att 
· Ferdigstilling - står att 

 



 

 

Konklusjon 
Etter rådmannen si vurdering vil ei oppradering  av eksisterande brannstasjon på Mo, Alternativ 1. 
gje ei tenleg og framtidsretta løysing og vere det rimeligaste alternativet. Rådmannen vil tilrå at 
skisseprosjekt som no foreligg med ein kostnadskalkyle på kr. 8 837 500,- mill. inkl. mva. vert lagt 
fram for kommunestyret til godkjenning etter at anbodskonkurranse er gjennomført.  

 

 
 
 
 
 

 

 

Kommunestyret - 038/2019 

 

KS - behandling: 

Teknisk sjef Tone S Skuggevik orienterte og svara på spørsmål. 
Sigmund Vikane: Anbodskonkurranse bør vere eit eige punkt i vedtaket. Føremål: ikkje bindande 
vedtak før pris er klarlagt. Adminstrasjonen får fullmakt til å omformulere vedtaket i tråd med Vikane 
sitt framlegg. 
Samrøystes vedteke 
 

 

KS - vedtak: 

Kommunestyret vedtek å arbeide vidare med å oppgradere eksisterande brannstasjon på Mo 
(Alternativ 1). 

Kommunestyret bed administrasjonen gjennomføre anbodskonkurranse med forbehold om politisk 
godkjenning. 
Saka vert lagt fram for nytt politisk vedtak før inngåing av kontrakt med totalentreprenør, etter at 
anbodskonkurransen er gjennomført.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Kalkyle 16.11.2018 vedlegg 1 

Skisseprosjekt brannstasjon vedlegg 2 

 

 


