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Oppsummering 
 
Rehabilitering av Osterøy Stadion til et moderne 6 baners friidrettsstadion er estimert til kr ca. 3,6 mill NOK. 
Det er et kontantbehov på 3,35 millioner på prosjektet. Ved tildeling av tippemidler og kommunalt tilskudd vil 
kontantbehovet bli på ca. 2,1 mill NOK.   
 
Prosjektet kan gjennomføres sommeren 2020 med åpning ca. 14. aug 2020. Dette innebærer beslutninger 
om lånetilsagn samt oversendelse av søknad om tippemidler høst og vinter 2019/2020 
 
 
 
 

Bakgrunn/historie 
Friidrettsanlegget på Hatland ble oppgradert fra rødstubb til kunststoff i 2004. Toppdekket er av typen 
Neotan og er lagt av Neuspurt GmbH, og anlegget er sertifisert ihht IAAF krav 21.10.2004. Banen har 6 
løpebaner. I tillegg er nordre sving og spydtilløp i søndre sving belagt med Neotan. Totalt utgjør dette 
4900m2.  
Anlegget har vært godt vedlikeholdt, men har i løpet av årene fått en god del sprekker. Enkelte av disse 
stedene er lappet (midlertidig reparert), men disse reparasjonene er av dårlige kvalitet, og det har utviklet 
seg en hel del nye sprekker.  
Anleggsutvalget i Norges Friidrettsforbund har befart anlegget 13-15. sept 2015 og har i den forbindelse 
utarbeidet en rapport. Her beskrives en del sprekkdannelser og det anbefales å gjøre tiltak mot disse, samt å 
starte arbeidet med et finansieringsforløp for en mer omfattende rehabilitering. Det ble også påpekt 
utfordringen med at gressbanen går helt inn til sargen.  
Anleggsutvalget i Hordaland Friidrettskrets var på befaring 20. april 2017. Her ble de samme sprekkene 
påpekt, og det ble påpekt at dekket var noe skadet der hjulene til stavmattehuset står.  
 
Vanlig levetid på et kunststoffdekke er i størrelsesorden 15 år. Det er da vanlig at kunststoffdekket repareres 
og resprøytes på toppen. Denne prosessen kan som regel gjøres 2 ganger før det anbefales å fjerne hel 
dekket. Dvs. at ved denne rehabiliteringen forlenges levetiden ca. 15 år.  
 
Osterøy IL har arrangert en del store stevner, slik som regionale ungdomsleker og NM stafetter og har hatt 
noen brukererfaringer med anlegget som gjør at rehabiliteringen også har noen øvrige elementer som 
kunstdekke i søndre sving, utvidelse av kunstdekke ved lengdegropen og legging av belegningsstein 
innenfor kunststoff.  
 
 
 

Arbeidsomfang 
 

OMFANG 

Følgende arbeider skal utføres:  
- Reparasjon av sprekker i toppdekket (mange steder, men spesielt nevnes oppløpsside med mange 

skader) 
- Reparasjon av asfalt under satsplanker (og følgelig reetablering av satsplanker og toppdekke i 

området.  
- Dyprens av dekket 
- Sprøyting av toppdekke 
- Remerking (og sertifisering) av banen.  
- Etablering av kunstdekke utenfor lengdetilløp 
- Legging av belegningsstein på østre langside og nordre og søndre sving samt rundt sleggesektor og 

kulesektor 
- Rensing av kulesektor 

 
 



ENTREPRISESTRATEGI 

Det utføres anslagsvis 10-15 slike rehabiliteringsprosjekter i Norge årlig. Det er derfor en utbredt praksis på 
hva som er en hensiktsmessig entreprisestrategi. Det som er spesielt i dette tilfellet er at idrettslaget 
finansierer rehabiliteringen av et kommunalt eid anlegg og følgelig som en konsekvens påtar seg en del 
dugnadsarbeider.  
 
Arbeidet er derfor delt i følgende entrepriser:  
 
Rådgivende ingeniør:  
Time for time avtale med Multiconsult etter NS 8402. Multiconsult har bistått i definering av arbeidsomfanget 
og skal utarbeide beskrivelser og tegningsunderlag for utførelsesentrepriser. Kontrakten har en relativt stor 
usikkerhet i det det er en time for time kontrakt. Typisk vekst i slike prosjekter er om konsulenten gis gode 
arbeidsforhold samt at konsulent involveres minst mulig i kontraherings- og byggefasen.  
 
 
Kunststoppentreprenør:  
Kontrakt utarbeides etter NS 8406 basert på beskrivelse av Multiconsult (GPROG beskrivelse). 
Dette er en spesialistentreprise der 3-4 europeiske firmaer typisk har denne typen arbeider i Norge hver 
sommer. Her anbefales det å være tidlig ute pga. booking av ressurser, samt at arbeidet bør utføres om 
sommeren, og helst før kontinental ferie i august. Gjenstående usikkerhet er basert på usikkerhet i faktiske 
mengder og andre tekniske forhold som ikke er forutsett i beskrivelsen. 
Noe asfaltarbeid og kanststeinsarbeid mellom lengdegropene vil enten bli utført i denne entreprisen eller i en 
egen mindre grunnentreprise.  
 
Dugnadsarbeider:  
Arbeider som kan utføres av idrettslaget er tenkt utført som dugnad. Dette gjelder rent timearbeid, men også 
noe innkjøp av materialer til dugnaden, så som gravemaskiner og beton. Arbeidet er mindre komplisert med 
unntak av et omfattende steinleggingsarbeid. 
 
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder ikke for overnevnte anskaffelser/entrepriser, jfr. forskrift om 
offentlige anskaffelser § 1-3.  

DUGNADSARBEIDER 

 
Følgende arbeider planlegges å gjøres på dugnad. Det meste gjøres før oppstart arbeider, men noe etterpå 
 
 

Fjerne sarg:  
Manuelt arbeid. ca. 26t 
Gjøres før kunststoffentreprise 
 

Remontere sarg:  
Manuelt arbeid. ca 44 t 
Gjøres etter kunststoffentreprise 
 
 

Fjerne matter og mattehus, samt få dem tilbake 
Manuelt arbeid: ca. 24t 
Materialer: Forskaling/planker  
Gjøres før oppstart kunststoffentreprise Hus må settes i kulesektor og hjul settes på planker/forskaling. 
Settes tilbake straks etter kunststoffentreprise 
 

Lage plater til alle hus 
Innkjøp 
Manuelt arbeid ca 20t  
Ca. 10 rustfrie stålplater ca. 3mm tykkelse og 50x50cm kjøpes inn og legges under hjul på høyde - og 
stavhus før disse kjøres tilbake. Må kjøpes inn før 1. juni.  



 
Eventuell belegningsstein utenom søndre sving og bortre langside 
Maskiner: Liten gravemaskin, samt traktor eller bil med henger.  
Materialer: Sand ca. 6m3, bortkjøring av ca. 12m3, ca. 1 tonn belegningsstein 
Manuelt arbeid: ca. 400 timer.  
Maskinelt arbeid ca 100 timer 
 

Fjerne ugress før dyprens:  
Manuelt arbeid, ca. 40t 
Mulig noe ugressmiddel 
 
 

Fjerne gress i kulesektor 
Manuelt arbeid: ca. 20t.  
 

Frigrave senterpunkter før merking.  
Manuelt arbeid: ca. 8t. Primært på å finne senterpunktene.  
Utføres ved oppstart kunststoffentreprise.  
Gjøres enten manuelt (liten maskin kan ev brukes, men de må ikke skades/flyttes). De er ca. 25cm under 
fotballbanen ved straffemerket) 
Graves igjen like etter at oppmerking er ferdig.  
 

Oppmerking av P-plass funksjonshemmede:  
Manuelt arbeid: ca. 10t 
Materialer: maling 
 
 

KONSEKVENSER PÅ BRUK AV IDRETTSANLEGGET 

Midlertidige konsekvenser 
 Friidrettsbane kan ikke benyttes i perioden juni 2020 til 14. august 2020 
 Fotballbane kan ikke brukes i perioden juni 2020 til 1. august 2020 (pga lukt ved sprøyting av 

toppdekke), men vedlikehold kan gjøres ukentlig i perioden dersom kunststoffdekket dekkes svært 
godt før inn og utkjøring. Klipping av gress kan gjøres ukentlig, men legging av kunststoffdekke vil 
ha førsterett og klipping blir derfor når det passer med kunstdekkeleggingen.  

 Stavhus og høydehus må stå i kulesektor (ev at høydehus kan stå utenfor banen) fra 1. juni til 1. aug 
grunnet at disse er for store til å flyttes ut av banen (de er plassbygde) 

 

Varige konsekvenser:  
 

 Ved vestre langside skal det være 2m gress utenfor sidelinje. Siden det bygges ut kunstdekke 
mellom lengdegropene må sidelinjen være 2m utenfor lengdegropene i dagens og framtidens 
situasjon. Det kan virke som om sidelinjen ikke er 2m fra lengdegropen i dag.  

 
 Ved østre langside og nordre sving legges det 30cm belegningsstein innenfor dagens kunstdekke. 

Det må derfor sikres at det merkes opp hhv 3m i sving og 2m på langsider fra denne 
belegningssteinen.  

 
 
 

FRAMDRIFT 

Ved framdriften er det særlig to forhold som er kritiske:  
1. Kunststoffdekket bør legges i perioden juni og juli grunnet temperatur og nedbør 
2. Søknadsprosessen må holde tidsplanen for å kunne ta investeringsbeslutning.  

 



Disse faktorene har lagt til grunn for planleggingen:  
 
Hovedmilepælene for dette er:  
 
Tippemiddelsøknad fra OIL til Osterøy Kommune  15. nov 2019 
Tippemiddelsøknad fra Osterøy Kommune:   15. jan 2020 
Tilbudsutsendelse Kunstdekke     6. jan 2020 
Kontraktsignering kunstdekke    24.feb 2020 
Byggestart Kunststoffdekke    1. juni 
Åpning:       14. august 
 
Vedlegg A angir en detaljert framdriftsplan.  
 
 
 
 

Kostnadsestimat 
 

METODE OG PRISUSIKKERHET 

For de tyngste prisbærende poster og nye poster er det hentet erfaringstall fra rehabilitering av Sandnes 
Stadion i 2019 og Bislett Stadion i 2018.   
 
For øvrige poster er det er tatt utgangspunkt i kontrakter med FB maskin og Neusport fra 2004. Her er 
relevante poster og mengde tatt ut og prisene er indeksjusterte til 2020.  
 
Det er lagt til en usikkerhet på 10 % på hver entreprise til endringer eller ikke identifiserte kostnader.  
 
For identifisering av mengder som ikke var relevante i 2004 er beskrivelsen sammenlignet med Sandnes 
Stadion som i 2019 hadde en lignende rehabilitering (reparere dekke, toppsprøyte og legge noe nytt 
kunstdekke). Det er utført prøvegravinger i søndre sving for å kartlegge mengder og det er utført 
oppmålinger på banen for å fastslå arealer.  
 
For rådgiver er det oppgitt et timeestimat, og det er lagt til noe usikkerhet, da bransjeerfaring er at slike 
kontrakter gjerne vokser noe.  
 
For dugnadsarbeider er timer estimert og priser for materialer er estimert vha katalogpriser og erfaringstall.  
 
I hovedsak er det en usikkerhet knyttet til pris og mengde.  
Usikkerhet til mengde er i størrelsesorden+- 5 % basert på at omfanget er tydelig definert. Omfang av 
liming/reparasjon av dekke kan og være noe usikkert. Enkelte poster kan være utelatt, men her er det som 
nevnt lagt til en uspesifisert prosjektmodning på 10 %.   
 
For 16 års prisjustering er det mye usikkerhet. Indekser varierer stort. KPI øker 37%, mens 
Anleggsvirksomhet 97 % og veianlegg 77 %. Vi har lagt oss på 80 % som er en konservativ tilnærming til 
veianlegg. Der indeksering er sammenlignet med priser fra 2019 Sandnes Stadion viser det seg at noen 
priser er noe over og noen noe under.   
 

RISIKOFORHOLD 

 Markedsrisiko for prising av kunststoffentreprise.  
 Valutarisiko ved estimering av entreprisekost kunststoffentreprise 
 Værrisiko ved sommerarbeider kunststoffdekke 
 Stort arbeidsomfang av dugnadsarbeider må gjøres i forkant.  
 Prisusikkerhet til Multiconsult kontrakt som gjøres time for time 
 Finansieringsusikkerhet 
 Risiko ved tekniske forhold som oppdages under arbeidene  
 Risiko for endring av arbeidsomfanget grunnet press i egen organisasjon 



PRISESTIMATER 

 

 
 
 
  
 
 

FINANSIERING 

 
Kontantstrøm ut er på   2,02 mill NOK 
Tippemidler utgjør:   0,85 mill NOK 
Forventet kommunalt tilskudd  0,21 mill NOK 
 
Finansieringsbehov permanent: 0,96 mill NOK 
Finansieringsbehov til tippemidler kommer 2,02 mill 
 
Forventet mva kompensasjon er ikke medregnet. 
 
 

LIKVIDITET 

 

Høst 2019 er utleggene ca. 300 000 NOK. Dette kan likviditetsmessig håndteres av friidrettsgruppen.  
Første store forfall Kunstentrepriser antas ca medio april. Lån må være etablert da, og det må søkes om 
kommunal garanti.  
Siste forfall kunststoffentreprise anslås til sept 2020. Kontantbehovet da er på 2,02 mill NOK 
 
 

FORPLIKTELSER:  

Multiconsult: inngått 5. august 2019. Time for time med kostestimat 0,34 NOK inkl mva 
 
Kunststoffentreprise: ca. 1,8mill NOK inkl mva Inngås ca. 24.feb 2020 
 
Materiell til dugnadsarbeider: ca. 75 000 inkl mva Inngås spredt første halvår 2020 
 

KUTTMULIGHETER:  

Dersom endelige prisen fra kunststoffentreprise overskrider kostnadsrammene, kan følgende kutt gjøres før 
kontraktsignering 24. februar:  
 

Oppsummert Bare bane
Multiconsult 263 500           
Grunnentreprise 117 975           
Kunstdekkeentreprise 1 576 520       
Dugnad utlegg 60 000             
Dugnad timer 401 000           
delsum 2 418 995       
administrasjon (5 %) 120 950           
Totalt 2 539 945       
Av dette kontantutlegg 2 017 995       



 Kunststoff legges ikke utenfor lengdefelt. Istedenfor legges belegningsstein på dugnad. Innsparing 
ca. 50 000 inkl mva 
 

Beslutningspunkter 
 
Beslutningspunkt 1: Oppstart av Prosjektering. August 2019. Utført 
 
Beslutningspunkt 2: Ekstraordinært årsmøte OIL: Finansieringsplan: ca. 11.10.2019 
 
Beslutningspunkt 3: Innsendelse av tippemiddelsøknad Osterøy Kommune: frist 15. jan 2020 
 
Beslutningspunkt 4: Inngåelse av kontrakt med kunststoffentreprise ca. 24.feb 2020 
 
 
 

Referanser 
 

1. SSB diverse indexer (ssb.no) 
2. Tilbud Neusport datert 14.10.2003 
3. Tilbud FB Maskin datert 23.09.2003 
4. Beskrivelser rehab Sandnes Stadion Saksnummer: 19/03121 
5. Enhetspriser Sandnes/Bislett gitt av Multiconsult 
6. Rehabilitering/ombygging  av eldre idrettsanlegg, Kulturdepartementet 2016 
7. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – ,Kulturdepartementet 2018 

 
 
 
 



Vedlegg A framdriftsplan:  
 

 


