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1. INNLEDNING

1.1. Innledning ved Asplan Viak As
Osterøy kommune skal sikre overvannsavrenning på Votlo for å redusere faren for at overvann skal 
utløse nye ras.

Det har tidligere vært innhentet anbudspriser på en løsning med å lede overvannet til elven, men 
dette alternativet ansees ikke som aktuelt pga manglende grunnavtaler.

Dette notatet oppsummerer de geotekniske premissene som er anbefalt, og omtaler tidligere vurdert 
trase og løsning for overføring til sjø, og forslag til alternativ ny løsning. 

Notatet gir og kostnadsoverslag for utførelsen for øvre og nedre del.

1.2.  Geoteknisk premiss
Følgende løsning anbefales av Instanes AS for den øvre delen for å unngå vann til den rasutsatte 
skråningen: 

Det må imidlertid unngås at grøften kan medføre mer vann inn i skråningen. Fra et 
geoteknisk synspunkt vil det være hensiktsmessig om denne grøften kan utgå, og røret 



NOTAT

side 2 av 5

legges rett på terreng. Røret må da isoleres, og forankres til bakken med punktsikring. 
Dersom grøften nedover skråningen kan unngås vil det ikke være risiko for å utilsiktet endre 
drensforholdene i skråningen. Det vil dermed være en øket sikkerhet for at alle inngrep i 
skråningen medfører mindre vann i skråningen, og dermed øket sikkerhet mot utglidning

2. TRASE FOR ØVRE DEL
Figuren under viser trase for øvre del. Øverst og parallelt med høydekurvene legges en drensledning i 
grøft. I den bratte delen av terrenget legges ledningen på bakken før den igjen legges i grøft i den 
nederste delen og kobles til eksisterende overvannsledning i Sundlandsvegen.

Figur 1  Trase øvre del

3. TRASE FOR NEDRE DEL

3.1. Tidligere vurdert løsning
I notat utarbeidet av Asplan Viak (20.04.2020) ble det konkludert med at eksisterende ledning, en 
Ø225 mm betongledning (angitt som 9 toms på Figur 2 ), må rehabiliteres og at den ikke har 
kapasitet til å ta unna vannet.



NOTAT

side 3 av 5

Figur 2  Tidligere vurdert løsning for nedre del. Bruke eksisterende ledninger mot sjø.

3.2. Ny løsning overvann til sjø
Ny løsning for nedre del innebærer følgende: 

 Legging av ny overvannsledning i grøft fra ca ved kryss Sundlandsvegen og Votlovegen til 
sammenkobling med eksisterende overvannsledning ved hus nr 279. Ledningen legges som 
tett ledning med innvendig dimensjon 350 mm, lengde ca 110 m.

 Det legges en parallel drensledning langs Votlovegen som samler opp vann fra området 
mellom Sundlandsvegen og Votlovegen, antatt dimensjon 160-200 mm. Føres til nytt 
kulvertrør.

 Nytt kulvertrør med innvendig dimensjon 500 mm legges igjennom Votlovegen og ned i 
terrenget, lengde ca 30 m. Utslipp slik at vannet rennet åpent siste del av strekket.

 Eksisterende ledning DN200 langs Sundlandsvegen har ikke kapasitet. Her må enten røret 
skiftes til større kapasitet, eller så må overflomming renne i grøft langsvegen for så å bli 
samlet opp i nytt rør 350 mm langs Votlovegen. Her må fallforhol på eks vei vurderes.
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Figur 3 Ny løsning for nedre del

4. KOSTNADSOVERSLAG

4.1. Kostnadsoverslag øvre del 
For øvre del har vi regnet kostnader for 3 alternative løsninger:

 Alternativ 1. Nedgravd i grøft hele traseen (ikke anbefalt)
 Alternativ 2. Rørsystem delvis nedgravd
 Alternativ 3. Rørsystem delvis nedgravd, preisolert rør på bakken.

I det etterfølgende er kostnadene satt opp inndelt etter kapitler, alle summer eks. mva.

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Rigg og drift 130 000 130 000 130 000

Grunnarbeid Grøft 418 000  198 000 198 000

Grøftemasser 175 500 135 000 135 000

Kummer og rør 81 000 145 000 169 000

Anleggsgartnerarbeid 17 500 17 500 17 500

Sum  822 000 625 500 649 500

Grøfte lengde (m) 220 220 220

Kostnad pr m grøft 3 734 2 841 2 950
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4.2. Kostnadsoverslag nedre del
For nedre del har vi regnet kostnader for 2 alternative løsninger:

 Alternativ 1. Uten oppgradering langs Sundlandvegen
 Alternativ 2. Ny ledning også Sundlandsvegen

I det etterfølgende er kostnadene satt opp inndelt etter kapitler, alle summer eks. mva.

Alternativ 1 Alternativ 2

Rigg og drift 180 000 180 000

Riving og klargjøring av område 63 000 89 500

Grunnarbeid graving 128 500  281 000

Grunnarbeider grøftemasser 131 000 190 000

Grunnarbeider hindringer 113 500 209 000

Kummer og rør 188 000 236 000

Anleggsgartnerarbeid 20 000 20 000

Asfalt og dekke arbeider 132 000 185 000

Sum  956 000 1 390 500

Grøfte lengde (m) 110 215

Kostnad pr m grøft 8 690 6 467

4.3. Budsjettkostnader
Avhengig av hvilke tiltak man velger vil sum entreprisekostnader variere mellom ca kr 1,6 og 2,0. 

I tillegg må man kalkulere inn påslag for prosjektering, byggeledelse, adm. kostnader og usikkerhet. 
Totalt påslag bør være 

 Prosjektering, BL, adm: 15%
 Usikkerhet: 20%

Sum påslag: 35%

Totale budsjett kostnader vil dermed variere mellom ca kr 2,2 og 2,7 mill.

5. REFERANSER
Instanes: IAS2354 Geoteknisk premissnotat grøfter Votlo A01, dato 27.08.20

Asplan Viak AS: Votlo, beregning overvannsavrenning mot vest og avløp til sjø, 20.04.2020


