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Rassikring Votlo - auka finansiering 

Vedlegg:
Skredsikring Votlo. Orientering om framdrift, alternativ trase og kostnader.
Notat overvannsløsning Votlo
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Budsjettet for prosjekt rassikring Votlo vert auka med 2,4 millionar til 4,3 millionar kroner. Det vert 
gjort ein tilsvarande reduksjon for prosjekt avlastning og dagsenter på Hauge (BUA).

Formannskapet - 007/22

FS - behandling:
Henrik Øksnes, FRP, kom tilbake i møte.
Fulltalig formannskap.
----------------------------------------------------
Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt framlegg:
"Administrasjon søker NVE om tilleggsmidler til prosjektet etter overskriding. Formannskapet tar 
stilling til en eventuell ekstraløyving når svar på søknad fra NVE foreligger."

Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt tilleggsframlegg til rådmann sitt framlegg:
"Administrasjonen søker NVE om tilleggsmidler til prosjektet etter overskriding."

AVRØYSTING:
Rådmannen sitt framlegg: 7 røyster (2AP,2SP,2H,1KRF)
Henrik Øksnes, FRP, sitt framlegg: 2 røyster (2FRP)
Henrik Øksnes, FRP, sitt tilleggsframlegg: Samrøystes vedteke

FS - vedtak:
Budsjettet for prosjekt rassikring Votlo vert auka med 2,4 millionar til 4,3 millionar kroner. Det vert 
gjort ein tilsvarande reduksjon for prosjekt avlastning og dagsenter på Hauge (BUA).
Administrasjonen søker NVE om tilleggsmidler til prosjektet etter overskriding.

Heradsstyret - 007/22

HS - behandling:
Framlegg og votering i saka kjem fram av voteringsprotokollen som ligg ved nedst i den komplette 



møteprotokollen.

HS - vedtak:
Budsjettet for prosjekt rassikring Votlo vert auka med 2,4 millionar til 4,3 millionar kroner. Det vert 
gjort ein tilsvarande reduksjon for prosjekt avlastning og dagsenter på Hauge (BUA).
Administrasjonen søker NVE om tilleggsmidler til prosjektet etter overskriding.

Saksopplysningar:
Saksopplysningar: 
Kostnadane til rassikringa på Votlo er blitt vesentleg høgare enn vedteke budsjett. Med bakgrunn i 
HS-vedtak sak 055/21 pkt 4 må prosjektet handsamast på nytt.

Sitat frå vedtak:
Tidlegare vedtekne prosjekt skal leggjast fram til ny handsaming dersom forventa totalkostnad er 10 
% eller meir over kostnadsramma, og kostnadsramma er over kr 2 000 000,- 

I desember 2020 vart det gjort eit HS-vedtak (sak 102/20) om rassikring med alternativ trase. Dette 
var innafor eit budsjett på 3,7 mill. inkl mva. Kostnaden var vurdert av konsulent (notat vedlagt saka).

Totalkostnaden for prosjektet, når ein tek med det som er utført i 2021 + kjente/kalkulerte kostnader 
for 2022, vert no ca 6,4 mill. inkl mva. Årsak til dette er for låg kalkyle, og spesielt for øvre del av 
tiltaket er det eit stort avvik. I desse tala er tilskotet ikkje teke med.

Utrekningane frå konsulent har vist seg å ikkje stemme når prosjektet skulle prosjekterast. 
Løysingane er teknisk krevjande å få til, og bidreg til å auke kostnadane. I tillegg har kommunen 
måtte gjere tilpassingar for å få løyve til å gå over private eigedomar. Dette har og ført til auke i 
kostnadar og dyrare løysingar. Det har og ført til at prosjektet har teke mykje lengre tid å 
gjennomføre. Det fører og til auke i kostnadane, mellom anna prisstigning.

Tilskot frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):
NVE har gjeve tilskot til rassikringa med totalt kr.1.113.728,- ekskl. mva.  Av dette er det betalt ut 
kr.753.876,- i 2021. Tidlegare er det betalt ut kr.214.268,-.  Gjenståande tilskot er kr.145.584,- som 
vert utbetalt når arbeidet er ferdig. Kommunen har i fleire tilfelle søkt NVE og fått forlenga frist for 
utføring.  Gjeldande frist for sluttføring av prosjektet er satt til den 30.06.22. Kommunen er godt i 
gang med arbeidet og vil klare denne fristen.

Bakgrunn
Dette er ei sak som går fleire år tilbake i tid. 

Status framdrift:
På grunn av ulike tilhøve som vanskar med å få til grunnavtaler og faglege og tekniske utfordringar 
med prosjektering vart prosjektet forseinka i 2021. Prosjektet vil bli ferdig i god tid før fristen til NVE 
den 30.06.22. 

Del 1 nede ved sjøen vart lyst ut i eige anbod og arbeidet vart utført i november – desember 2021. 
Her står det att ein restsum til sluttoppgjeret.
Del 2 som går langs Votlavegen og Sundlandsvegen skal utførast i kommunal regi, og er ikkje starta 
opp. Kommunen vil gjennomføre arbeidet når vinteren er over og forholda tillèt det.



Del 3 som er øvre del har vore ute på anbod. Ein har fått inn 3 tilbod. Dette arbeidet er ikkje tildelt. 

Kostnad og budsjett:
Kostnaden for å sluttføra arbeidet vert ca 4,3 mill inkl mva. Då er utbetaling av resterande tilskot frå 
NVE inkludert. Kostnaden består av restbetaling for nedre del, kalkulert kostnad for kommunal del, 
kostnad øvre del og ein diverse post for gebyr, grunnavtalar, konflikt med kablar, konsulent, interne 
kostnader,  mm. 

Budsjett for 2022 er på 1,9 mill kroner. Budsjettet må derfor styrkast med 2,4 millionar til 4,3 
millionar kroner.

Vurdering
Arbeidet med prosjektet har på gått i lang tid og det er ei stor belastning for dei som er råka at 
rassikringa ikkje sluttført. 

Råmannen meiner det no er viktig å få sluttført saka, og tilrår at prosjektet vert gjennomført som 
planlagt, og at det vert gjeve auka løyving med 2,4 millionar.

Som finansiering av dei auka kostnadane i prosjektet på Votlo foreslår rådmannen ein reduksjon i 
løyvinga for prosjekt «Avlastning og dagsenter på Hauge». Det er satt av eit budsjett på 3 millionar i 
2022, og med ein reduksjon på 2,4 millionar står det att 0,6 millionar. Prosjektet er forseinka på 
grunn av manglande ressursar til å følgje opp prosjektet. Rådmannen vurderer det slik at 
gjenværende sum (600.000,-) vil være nok i 2022. Det er regulering og planlegging av prosjektet som 
vil verte utført i 2022. Byggearbeidet kan først starte i 2023.

Konklusjon
Rådmann tilrår at prosjektet vert gjennomført som planlagt, og at gjeldande budsjettet på 1,9 
millionar vert auka med 2,4 millionar til 4,3 millionar kroner. Det vert gjort ein tilsvarande reduksjon 
for prosjekt «Avlastning og dagsenter på Hauge».


