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1 Sammendrag 

Helt fra oppstarten høsten 2015 og også i sitt sjette hele driftsår kan det konstateres at driften av 
bossnettet fungerer godt og med tilnærmet 100% tilgjengelighet. 
 
Antall lukeåpninger siden oppstarten i 2015 nærmer seg nå 7 millioner, og i gjennomsnitt åpnes en 
luke i bossnettet 3 ganger i minuttet. 
 
De private avfallsaktørene har inngått avtaler med sine kunder om bruk av bossnettet. Det er et 
stabilt antall næringskunder som er tilknyttet bossnettet selv i enda et utfordrende år for deler av 
næringslivet i Bergen sentrum. Andelen næringskunder som bruker bossnettet i tilgjengelige 
områder, er nå i gjennomsnitt nært 70%. 
 
Det er frem til utgangen av 2022 investert totalt 971 MNOK i bossnettet, hvorav 33 MNOK i 2022. 
Investering i 2022 er i hovedsak knyttet til infrastrukturbygging på siste del av Nordnes og Nedre 
Nygård, samt avfallsteknisk utstyr til bossnetterminalen på Nygårdstangen. Prognose for 
investering i 2023 er 82 MNOK, som omfatter rørnett i grønt område, avfallstekniskutstyr i terminal 
og klargjøring av grønt nett. 
 
Fokus for 2023 er rettet mot ferdigstilling og oppstart av terminal for grønt område på 
Nygårdstangen og videre utbygging av rørnett i grønt område. Prosjektet ligger innenfor den 
rammen som var satt i Statusrapport 2021. Prosjektet har ingen overskridelser utover ordinær 
prisstigning. Hensyntatt prisstigningen i 2022, er forventet sluttsum nå 1.446 MNOK.  
 
Anleggsarbeidene på terminaltomten startet i januar 2021 og råbygget ble ferdigstilt i mars 2022. 
Fremdriftsmessig har anleggsarbeidene vært på plan gjennom hele gjennomføringen og bygget ble 
overtatt 30. Januar 2023. Bygget er ferdigstilt innenfor budsjett og tid og avfallsteknisk utstyr i 
terminalen ferdigstilles for første testkjøring fra mars 2023. 
 
I forbindelse med en organisasjonsgjennomgang i BIR konsernet i 2022 har BIR Nett fått flere 
oppgaver knyttet til avfallsinfrastruktur og eiendomsforvaltning og har samtidig skiftet navn til BIR 
Infrastruktur AS. 
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2 Statusrapport 2021 – Vedtak og merknader fra 
Bystyret 

Bergen bystyre behandlet sak om Statusrapport 2021 i møte 22.02.2023 (sak 47/23) og fattet 
følgende vedtak i samsvar med innstillingen:  
 
1. Bystyret tar Statusrapport 2021 fra BIR Infrastruktur AS til orientering.  

Følgende merknader som ble fremsatt i bystyremøtet fikk flertall: 

Merknad 2 fra SV, fremsatt av Andreas Madsen Berg (SV) 
Bystyret ber om at vedtak om å legge frem en egen sak om håndtering av organisk 
materiale, inklusive matavfall i Bergen kommune (163/21) følges opp. 
 
Kommentarer fra BIR Infrastruktur: 
Oppfølging av merknaden ivaretas i egen prosess av BIR AS.  
 
Merknad 2 fra Sp, fremsatt av Ove Sverre Bjørdal (Sp) 
Bystyret finn det uheldig at statusrapporten har lege 7 månader hos byråden før saka vart  
lagt fram for Bystyret. Dette reduserer dei folkevalde sitt høve til å følgja opp etableringa av  
bossnettet. Den forseinka rapporteringa kan også ha auka kommunen sin økonomiske risiko i ei 
usikker og ustabil tid. Bystyret føreset difor at statusrapporten for bossnettet i Bergen 2022 vert 
lagt fram i løpet av  
våren 2023 
 
Kommentarer fra BIR Infrastruktur: 
Statusrapport for 2022 blir ferdigstilt så snart det årlige regnskapet knyttet til bossnettet er klart. 
Statusrapport for 2022 er behandlet av styret i BIR Infrastruktur 14.03.2023 og deretter oversendt 
til Bergen Kommune v/Bymiljøetaten.  
 

3 Drift av bossnettet 

Det er viktig at omgivelsene og kundene opplever bossnettet som et velfungerende tjenestetilbud. 
Organisasjonen har et sterkt ønske om at bossnettet skal være operativt tilnærmet kontinuerlig og 
dette har vi lykkes med også i 2022.   
 

3.1 Nedkast i drift og antall kunder 
 
I løpet av 2022 er det satt i drift fire nye nedkastpunkt i forbindelse med ferdigstillingen av blått nett 
på Nordnes. Her er det totalt blitt åpnet seks nedkast for papir, seks nedkast for restavfall, et 
nedkast for papp. I tillegg er det satt i drift et nedkast for matavfall som er tilknyttet nedgravd 
bunntømt container. 
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I 2022 er antall husholdningskunder økt fra 8700 til 9096, en tilvekst på ca. 5%.
Figuren under viser utvikling i antall husholdningskunder siden oppstart i oktober 2015.

3.2 Transporterte avfallsmengder
Innsamlet mengde avfall i 2021 er totalt 2531 tonn. Det er en nedgang på 56 tonn fra 2021 til 2022.
Etterfølgende to figurer viser utviklingen i avfallsmengde og fordeling mellom husholdning og
næring.

Prosentvis andel næringsavfall av total mengde i 2022, er økt fra 25,42% i 2021 til 27% i 2022.
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3.3 Antall lukeåpninger
Det har vært en nedgang på lukeåpninger fra 2021. I 2022 har det vært 1 369 196 lukeåpninger.
En nedgang på 14 419 lukeåpninger sammenlignet med 2021. I 2022 har det i snitt vært 3751
lukeåpninger per døgn, som tilsvarer 156 per time. Siden i oppstarten i oktober 2015 og frem til
utgangen av 2022 har det vært foretatt 6 893 815 lukeåpninger.

Næring; 27%

Husholdning; 73%
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3.4 Energiforbruk 
BIR Infrastruktur ønsker energieffektiv drift. Energiforbruk per transportert mengde avfall i 
utbyggingsfasen (kWh/tonn) vil ikke være representativt for et fullt utbygget nett med høy 
kundetetthet.  
 
BIR Infrastruktur har siden oppstarten i 2015 arbeidet målrettet med optimalisering av driften og 
tiltak for å minimere energibruken i det blå nettet som er satt i drift. Energiforbruket til avfallsteknisk 
drift av bossnettet i 2022 er 288 kWh/tonn avfall. Dette tilsvarer en reduksjon i forbruket på 13 
kWh/tonn sammenlignet med 2021. I bossnettet sitt første hele driftsår i 2016 var energiforbruket 
på over 450 kWh/tonn avfall. Optimalisering av tømmefrekvenser og økt tilknytting av både 
husholdning og næring har gitt positive effekter, og energiforbruket i 2022 er redusert betraktelig 
sammenlignet med første hele driftsår. BIR ønsker å redusere energibruken og jobber kontinuerlig 
med tiltak for dette. 
 
 

4 Næring 

En generell tilknytningsplikt for eksisterende næring lar seg ikke gjøre innenfor gjeldende nasjonale 
lovverk. For å svare på bystyrets bestilling om næringsavfall i bossnettet er det utviklet en 
Samarbeidsmodell som beskrevet i tidligere statusrapporter. BIR Infrastruktur sitt primære fokus er 
tilknytning av næringskunder basert på denne modellen. Samarbeidsmodellen, slik den første gang 
ble presentert i Statusrapport 2016, har klart definerte roller og ansvar i næringssegmentet.  
 
Næringskunder gis tilgang til bossnettet gjennom en privat avfallsaktør, og de avfallsaktørene som 
har kunder i bossnettområdet har inngått avtale med BIR Infrastruktur. Avfallsaktørene «eier» 
kundene og deres avfall og har den formelle kundekontakten. BIR Infrastruktur selger 
transporttjenester til avfallsaktøren. Dette innebærer at det er avfallsaktøren som opererer i 
markedet mot «sluttbruker», og som selger inn bossnettløsningen. Avfallsaktørene konkurrerer 
derfor om både egne og konkurrentenes kunder. Bossnettet er med dette et konkurransenøytralt 
system, etter prinsipp en kjenner fra eksempelvis «den elektriske verden». 
 
Antall sluttbrukere i næringssegmentet er i 2022 økt fra 347 til 349. I byrådets merknad til 
Statusrapport 2017 er det satt fokus på forventning om betydelig økning innenfor næring. I 2022 er 
det inngått avtale med 31 nye sluttbrukere. Næringssegmentet er ikke statisk, og 29 sluttbrukere 
har avsluttet avtaler i all hovedsak pga. konkurs eller opphør/flytting av virksomhet. 
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Det finnes ikke en oversikt over totalt antall næringsvirksomheter og volum næringsavfall i Bergen
sentrum. BIR Infrastruktur har via observasjoner, dialog med avfallsaktør og ved bruk av ulike
karttjenester dannet seg en oversikt over potensiale innenfor områder hvor bossnettet er etablert.
Fokuset har vært å kartlegge alle næringsvirksomheter som kan være aktuell for bossnettet. Tabell
under viser at i områder hvor bossnettet er tilgjengelig (akseptabel gangavstand til nedkast), er
gjennomsnittlig tilknytningsgrad på 67%.
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5 Avfallstyper og innovasjon i tjenestetilbudet  

I det opprinnelige konseptet for bossnettet i Bergen sentrum var det forutsatt at bossnettet skulle 
håndtere to avfallstyper: 
 

• Våt avfallstype: Restavfall, inkludert våt organisk (mat) 
• Tørr avfallstype: Plast, papir (små) papp og drikkekartong 

 
Den tekniske løsningen for Blå terminal er basert på disse to avfallstypene. 

5.1 Papp 
Etter oppstarten av bossnettet høsten 2015 har BIR utvidet det tekniske konseptet for bossnettet til 
også å inkludere (stor) papp, ved utvikling av egne nedkast for denne avfallstypen. Denne 
innovasjonen har bidradd til ytterligere realisering av samfunnsøkonomiske gevinster ved 
bossnettet, samtidig som dette har vist seg å fange opp en samfunnsutvikling hvor eksempelvis 
netthandel gir en betydelig økning i andelen papp. BIR ser en økende interesse fra næring som har 
mye emballasje og som ofte har begrenset lagringsplass for dette.  

5.2 Mat som del av tjenestetilbudet i bossnettområdet  
For alle avfallsløsninger som utarbeides nå er godt tjenestetilbud for sortering av matrester 
inkludert. 
 
I Grønn terminal er det etablert egen løsning for matavfall for denne delen av nettet. Denne settes i 
drift etter at testing av nettet er gjennomført (2024). I planene for Mindebyen og Rødt område, 
samt andre steder der bossnettløsning vil vurderes, skal matavfall håndteres i nettet.  
 
I Blått nett er teknologien enda ikke tilrettelagt for matavfall i nettet. Det betyr at det enten må tas 
en større kostnad for å tilrettelegge for matavfall eller lage gode løsninger for matavfall på annen 
måte. En gjennomgang av muligheter og kostnader vil bli utarbeidet. Dette vil naturlig sees i 
sammenheng med behovet for avfallsløsning som følger av utvikling av Dokken-området, hvor 
terminalen er lokalisert. 

5.3 Andre avfallstyper – Innovasjon 
Det vil komme nye nasjonale føringer på råvarer som skal samles inn som en del av den 
lovpålagte renovasjonsoppgaven. BIR ønsker å bruke de rørbaserte nettene til å samle inn flest 
mulig avfallstyper. En forutsetning vil dog være at det er praktisk mulig, økonomisk forsvarlig og at 
nye løsninger ikke forringer kvaliteten på de andre avfallstypene i nettet. BIR ser at tekstiler, både 
gjenbrukbare og tekstilavfall, på sikt kan være mulige avfallstyper for nettinnsamling. 
 
For BIR er målet å etablere prosesser som sørger for at utsorterte råvarer kan brukes til ny 
produksjon som er bra for samfunnet. Spredning av miljøgifter i ny produksjon eller destruksjon av 
utsortert avfall i senere ledd gjør gjenvinningsprosenter meningsløse.  
 

5.4 Offentlige bosskorger tilknyttet bossnettet 
Helt siden de første bossnettrørene ble lagt ned for om lag 15 år siden er bossnettet tilpasset slik 
at offentlige bosskorger er mulig å tilknytte bossnettet. På en rekke steder, både i blått og grønt 
område er det etablert såkalte underdeler, det vil si at det bare er ventil og selve søylen 
(bosskorgen) som må etableres. Bosskorger tilknyttet bossnettet er omtalt i tidligere 
statusrapporter. Fra 2016 er 15 bosskorger montert og satt i prøvedrift, og BIR Infrastruktur 
oppfatter at erfaringene med disse er gode. En av fordelene med en slik løsning er at bosskorgene 
tømmes automatisk når de nærmer seg full og således reduseres fare for forsøpling. Det er derfor 
nærliggende å tro at med flere bosskorger tilknyttet bossnettet, så kan dette være et av flere tiltak 
for å bekjempe rottebestanden i sentrum. 
 
BIR Infrastruktur har lagt frem for Bymiljøetaten en økonomisk modell for etablering og drift av 
bosskorger tilknyttet bossnettet, samt tilgang til åpne innkastluker i alle nedkast for restavfall, men 
avtaleverket er så langt ikke omforent. 
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6 Fremdrift i utbyggingen – Utbyggingsplan  

Bossnettet i Bergen sentrum var i forprosjekt fra 2006 oppdelt i tre hovednett; blått, grønt og rødt 
nett. Blått og grønt nett består av til sammen fire delnett, to nett på blått område og to nett på grønt 
område. Dette er sammenfallende med investeringsvedtak i BIR. 
 
Ved inngangen til 2023 pågår det fortsatt arbeid med både terminal, rørnett og underdeler for 
nedkast i det grønne området. Det blå området ble ferdigstilt i 2022, hvor de siste nedkastene 
ytterst på Nordnes ble åpnet for bruk i desember 2022. Anlegget er samtidig overtatt av BIR. 
Ferdigstillelse av det blå nettet ble markert med egen åpen seremoni i regi av Bergen kommune 
(Bymiljøetaten). For rødt område er det utarbeidet et forprosjekt og det er startet dialog mellom 
Bergen Kommune og BIR knyttet til finansiering av bossnett i dette området. Vi oppfatter at 
Bymiljøetaten er gitt et oppdrag av Bergen Kommune omfattende et mandat for en 
infrastrukturplan for Sandviken. BIR vil naturlig delta der det er relevant i dette utredningsarbeidet. 
 
 
 

6.1 Utbyggingsplan blått område – Rørnett og nedkast 
Første del av bossnettet i blått område ble satt i drift 26. oktober 2015.  
 
BIR har en tiårs totalentreprise-avtale med Envac Norge AS for Blått nett. I forbindelse med 
ferdigstillelse av dette nettet er det en del avklaringer som er gjort. En viktig del av dette er en 
observert rustdannelse på en rekke nedkast. Arbeidet med å utbedre reklamasjoner er kommet 
godt i gang og pågår fortsatt i samsvar med oppsatt plan. For å minimere påvirkning på 
tjenestetilbudet må arbeidet utføres i etapper (partier). Utbedringene skal etter planen være 
sluttført i 1. kvartal 2024.   
 
I henhold til totalentreprisen for blått nett, herunder avtale for drift, vedlikehold og service kan BIR 
ensidig forlenge avtalen med ytterligere 2 år etter at anlegget i sin helhet overtas av BIR. BIR 
Infrastruktur har i 2022 gjort avrop på opsjon om forlenget driftsavtale med Envac Norge på blått 
nett. Avtalen vil være gjeldene fra det tidspunkt blått nett er ferdig utbygget, og det foreligger 
signert overtakelsesprotokoll for anlegget i sin helhet. 
 
Som en følge av utvikling i bygningsmassen og etablering av transformasjonsområder vil 
bossnettene aldri bli helt ferdige. I opprinnelig utbyggingsplan er trase i nordlige del av Nøstegaten 
inkludert i Blått nett. Etablering av bossnett her vil koordineres med utbyggere i området.  
 
I forbindelse med utbyggers plan om videre transformasjon på Marineholmen er det i 2022 inngått 
intensjonsavtale med Marineholmen Næringspark AS for å avklare mulig avfallsløsning for dette 
planområdet. 
 

6.2 Dokken 2050 - Innovasjonsprosjektet ELEXIA 
BIR har siden 03.10.2022 vært en del av EU-prosjektet ELEXIA. I dette prosjektet samarbeider BIR 
og 22 aktører fra syv land om å utvikle digitale verktøy som skal bidra til energioptimalisering og 
energiintegrering på tvers av sektorer. Løsningene som utvikles skal demonstreres ved tre 
pilotprosjekter i henholdsvis Bergen, Portugal og Danmark. Fra Norge er det NORCE, BKK, Eviny, 
Bergen kommune og BIR som deltar.  
 
Pilotprosjektet i Bergen omhandler hvordan energisystemet vil være i det fremtidig utbygde 
Dokken. BIR arbeider kontinuerlig med å optimalisere driften av bossnettet og å redusere 
energiforbruket. ELEXIA vil være et viktig bidrag inn mot dette arbeidet. For BIR skal det blant 
annet gi økt fleksibilitet i driften av bossnettet, optimalisering av energiforbruket til bossnettet og 
bidra til en bærekraftig integrasjon med lokale energisystemer.  
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BIR sin rolle i ELEXIA er å bidra med innsikt til hvordan et tett samarbeid i prosjektet kan skape 
positive følger for de norske prosjektaktørene og Dokken området som helhet. Samtidig vil BIR 
tilby innsikt i data som er nødvendig for utviklingen av de digitale verktøy i prosjektet. 
 

6.3 Utbyggingsplan grønt område – Terminal på Nygårdstangen 
Terminalen på Nygårdstangen som skal betjene det grønne nettet, er nødvendig for å få i drift den 
resterende del av bossnettet i Bergen sentrum. Deler av det grønne nettet er utbygget over flere 
år, herunder rørnett inn på terminaltomten. 
 
Terminalen for det grønne nettet er i de tre nederste etasjene i nybygget på Nygårdstangen, de fire 
øverste etasjene vil være kontorer til BIRs administrasjon. 
 
Anleggsarbeidene på terminaltomten startet i januar 2021 og råbygget ble ferdigstilt i mars 2022. 
Fremdriftsmessig har anleggsarbeidene vært på plan gjennom hele gjennomføringen og bygget ble 
overtatt 30.01.2023. BIR flytter inn i kontordelen 06.03.2023 og terminal og første del av nettet 
planlegges tatt i bruk høsten 2023. Bygget er ferdigstilt innenfor budsjett og tidsplan.  
 

6.4 Utbyggingsplan grønt område – Rørnett og nedkast 
Store deler av rørnett og underdeler for nedkast i grønt området er montert for mange år siden. 
Ved årsskiftet 2021/22 ble det startet et prosjekt for å registrere bossrørenes tilstand. Det er et 
omfattende prosjekt som tar for seg bossrørene fra Tårnplass i nord, via Strandkaien og sørover 
langs Byparken og Vestre Strømkai til byggegrense for terminaltomten på Nygårdstangen. 
 
Den eldste delen av dette rørstrekket ble montert tilbake i 2007. BIR har gjennomført innvendig 
visuell inspeksjon for å kartlegge tilstanden på rørene.  
 
Rørene er produsert i jern og vil ruste i fuktig miljø, utvendig er rørene belagt med PE-belegg som 
skal hindre utvendig korrosjon. Innvendig vil en kombinasjon av avfall og luftstrømmen til 
bossnettet hindre videre korrosjon. Tilstandsregistreringen har kartlagt innvendig korrosjon og 
delvis vann i rør. Korrosjonen er ikke mer enn forventet og vil trolig ikke påvirke bossnettet som 
system. Det vil kunne påvirke mulighetene til å kildesortere rene avfallstyper i en 
innkjøringsperiode frem til bossrørene er blitt slipt rene av avfallstransporten. Vannet i bossrørene 
er trolig kommet inn ved arbeid på (utvidelse av) bossnettet, dette er ikke uvanlig eller isolert sett 
skadelig for bossrørene. Det arbeides med å tømme rørene for vann.  En endelig bekreftelse på 
rørenes tilstand vil bli kartlagt når luftstrømmen til bossnettet har virket en periode etter oppstart 
høsten 2023.      
 

6.5 Nygårdsområdet 
 
Entreprise Nedre Nygård #1: 
 
BIR er ansvarlig for anleggsentreprise på Nedre Nygård (#1), sammen med og på vegne av 
Graveklubben. Nedre Nygård fase 1 og 2 (#1) ble dessverre ikke gjennomført som ønsket. Før 
ferdigstillelse av fase 2 tok BIR beslutning om å heve kontrakt med entreprenør og ny 
entreprisekonkurranse ble lyst ut. Fase 2 ble deretter ferdigstilt i mars 2023.  
 
BIRs beslutning om å heve kontrakten har gitt virkning på fremdriften i anleggsarbeidene og 
derved oppstart av bossnettet i dette området. Kart under viser antatt fremdrift ved inngangen til 
2023. Som følge av hevingsbeslutningen mottok BIR søksmål fra entreprenøren. BIR har tatt ut 
motsøksmål og både hevingsspørsmålet og sluttoppgjøret har vært gjenstand for rettsprosess i 
Hordaland Tingrett i januar 2023. Avgjørelse i saken (dom) er ventet å foreligge i mars 2023. 
 
Bossnettet på Nedre Nygård har forventet driftsstart sommeren 2024. 
 
Entrepriser, resterende del av Nygårdsområdet: 
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Grunnet endret fremdrift på Nedre Nygård #1, er arbeider med fremtidige entrepriser naturlig blitt 
noe forskjøvet i tid. Dette henger blant annet sammen med kapasitet på byggherresiden for å 
håndtere rettsprosessen og avvik/reklamasjoner gjennom 2022. Prosjektering og beskrivelse for 
entreprise 2 ble ferdigstilt sommeren 2022 og kontrakt med anleggsentreprenør ble inngått høsten 
2022. Det har parallelt vært behov for å rette kvalitetsavvik i fase 1 og fase 2, og basert på 
Igangsettingstillatelse startet anleggsarbeidene i februar 2023.   
 
Etter entreprise 1 har entreprise 2 vært høyest prioritert i området. I løpet av 2022 har prosjektet 
nærmet seg endelig form, og det antas at komplett konkurransegrunnlag vil være klart til anbud 
sensommeren 2023.  
 
Øvrige entrepriser, nr 3 (Fosswinckelsgate m/sidegater) og nr 4 (Allègaten sør m/sidegater), har i 
liten grad endret omfang gjennom 2022. Bymiljøetaten har i februar 2023 varslet at de ikke skal 
delta i entreprise 3 og 4, og “tar forbehold om at det kan være aktuelt for Bymiljøetaten med tiltak i 
disse gatene i framtiden, og etaten tar forbehold om at disse tiltakene ikke kommer i konflikt med 
BIR sin bygging av bossnett i dette området.” BIR Infrastruktur ser at det kan være utfordrende og 
representerer en teknisk/økonomisk risiko når eventuelle fremtidige tiltak ikke er kjent i forkant av 
en utbygging. 
 

 
  

6.6 Resterende del av grønt område 
I prosjektsamarbeid med Statens Vegvesen ble det i 2018/2019 etablert bossnett i Kong Oscars 
gate, fra Domkirkegaten til Korskirkeallmenningen. Dette er eneste delområde som enda ikke er 
bygget sammen med rørnettet mot terminalen (det mangler ca. 90 meter rørtrase i 
Domkirkegaten). For at dette området skal kunne bli operativt når terminalen på Nygårdstangen 
står klar i 2023, har BIR tatt initiativ overfor Bymiljøetaten som er veieier, og øvrige ledningseiere, 
med mål om å etablere et felles graveprosjekt i Domkirkegaten.  
   
Ved inngangen til 2022 kom det signaler fra Bergen kommune om at Domkirkegaten ikke kunne 

 
Entreprise 1: 
Smale streker til høyre. 
Rød strek ferdigstilt 
februar 2022. 

Øvrig område oppstart 
vår 2023. Ferdigstilles 
2025. 
 
Entreprise 2: 
Grønt område. 
Oppstart rundt årsskiftet 
2023/2024. 
Planlagt ferdigstilt ved 
årsavslutning 2026. 
 
Entreprise 3: 
Blått område. 
Tentativ oppstart 2025. 
Planlagt ferdigstilt 2027. 
 
Entreprise 4:  
Gult område. 
Tentativ oppstart 2027. 
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resettes etter anleggsarbeidet, ledningseierne fikk som krav å starte en utviklingsprosess på 
topplag og overflater, med de tilhørende forskriftskrav etter dagens standard. Utviklingsprosessen 
og realiseringen skulle bekostes av ledningseierne. Risikoen både for tid og kostnad vurderte 
ledningseierne som for stor og valgte derfor å utsette prosjektet frem til Bergen kommune starter 
sitt forprosjekt for området. Plan og bygningsetaten tok initiativ til internt oppstartsmøte i september 
2022. BIR spilte her inn ønske om at Domkirkegaten kunne prioriteres og ha en tidligere 
igangsetting.     
  
Dette området vil ikke få bossnett som tjeneste når første del av grønt nett etter planen åpner 
høsten 2023.  
 

6.7 Rødt område – Sandviken  
 
Både Bergen kommune og BIR ønsker et Rødt nett i Sandviken.  
 
For BIR er bossnettutbyggingen i Bergen sentrum en stor suksess og BIR ønsker å bidra til å 
bygge ut og drifte på vegne av Bergen kommune og alle våre kunder. De samfunnsøkonomiske 
gevinstene ved utbyggingen er store og vil være til glede for generasjoner fremover.  
 
Vedrørende investeringsbehov så er det gjort flere estimater for Rødt nett. Siste vurdering ble gjort 
høsten 2021 av Asplan Viak og det totale investeringsbehovet for Rødt nett ble estimert til 570 
MNOK. I tillegg vil tomtekostnader tilkomme. Usikkerheten i prosjektet er stor. 
 
Når det gjelder planlegging og utbygging av Rødt nett har Bergen bystyre den 16.12.2020 i sak 
380/20 gjort følgende vedtak: 
 

«Det forutsettes at BIR Nett AS deltar fullt ut i planleggingen av bossnett i forprosjekt 
knyttet til Bybanen til Åsane, inklusiv nødvendige kostnader til dette.» 

 
BIR deltar i planleggingen her og har satt av 2 MNOK til forprosjekt. 
 
BIR vurderer at investeringskostnader ved utbygging av bossnettet utgjør en stor del av konsernets 
balanse. Ved ferdigstillelse av grønt nett vil ca 60 % av all rentebærende gjeld i konsernet være 
tilknyttet bossnettet. En ytterligere investering i størrelse som estimert kan gjøre det vanskelig for 
BIR å finansiere andre store prosjekter i tiden fremover, som biogass og fangst/lagring av CO2. 
BIR har derfor tatt initiativ til og hatt dialog med Bergen kommune om finansiering, eierskap og 
roller ved eksisterende og fremtidige bossnett. I forhold til finansieringsløsning, så har BIR også 
tatt opp spørsmålet om mulig virkning knyttet til endring i forurensningsloven fra 01.01.2015, med 
Bergen Kommune. Det foreligger ikke noe konkret løsning eller vedtak på dette. 
 
BIR vil delta i samordnet arbeid med infrastrukturplan for Sandviken i regi av Bergen Kommune.  
 
I forbindelse med utbyggers plan om transformasjon på Hegreneset er det i 2022 inngått 
intensjonsavtale med Profier AS for å avklare mulig avfallsløsning for dette planområdet. Likeledes 
har BIR over tid hatt dialog med Bergen Kommune angående “Områdereguleringsplan for 
Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden”. Terminal og bossnett i disse områdene kan ha 
potensiale i seg til å kunne bli første del av et Rødt Nett.  
 

 
 

7 Investeringer, finansielle forhold og inntekt 

7.1 Investeringer frem og til og med 2022 
I 2022 er det investert 33 MNOK i rørnett og nedkast, inkludert avfallsteknisk utstyr i terminal på 
Nygårdstangen. I tillegg er 2,5 MNOK aktivert som egne investeringer (20% av selskapets 
lønnskostnader), samt at renter er aktivert med 12,6 MNOK. Totale investeringer utgjør 1.117 
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MNOK ved utgangen av 2022, hvorav 194,1 MNOK er knyttet til grønt område. Av den totale 
investeringen er 145,7 MNOK aktiverte egne investeringer.  
 

7.2 Investeringer i 2023 
Forventede investeringer i bossnettet i 2023 er 82 MNOK, i hovedsak knyttet til rørnett på Nedre 
Nygård, noe avfallsteknisk utstyr i terminal på Nygårdstangen, nedkast i grønt område og 
klargjøring av grønt nett.  
 
BIR AS inngikk i august 2020 kontrakt med entreprenør for oppføring av terminal- og kontorbygget, 
hvor BIR Nett har rolle som byggherre på vegne av BIR AS. Det er utarbeidet en modell for 
splitting av byggkostnader mellom kontor- og terminaldelen. BIR Nett belastes direkte og 
fortløpende kostnader som omfatter avfallsteknisk utstyr i terminaldelen. BIR AS forskutterer 
byggkostnaden, hvor det ved prosjektets avslutning blir avgjort om hvorvidt BIR Infrastruktur skal 
dekke terminaldelen av bygget som en investering, eller om dette blir som en årlig leiekostnad. Til 
sammenligning har BIR Infrastruktur i 2022 overdratt bygget som huser terminalen i Jekteviken. 
 
BIR Infrastruktur sin andel av byggkostnadene, tillagt kostnader for avfallsteknisk utstyr, ligger 
innenfor forventet sluttsum. 
 

7.3 Finansielle forhold 
Utbyggingen av bossnettet er lånefinansiert med lån i morselskapet BIR AS. I henhold til 
låneavtalen er lånet avdragsfritt inntil driftsoppstart av nye deler av bossnettet. Nedbetaling av 
lånet gjøres etter følgende prinsipp: Andel av det totale lånet som det skal startes nedbetaling på 
beregnes ut ifra %-andel av aktivert investering som avskrives per utgangen av 4. kvartal. Det vil si 
at det foretas en årlig justering. Første justering ble foretatt ved 1. kvartal 2016. I henhold til 
låneavtalen tilbakebetales lånet over 25 år. Følgende vil være gjeldende pr 1. kvartal 2023: 
 

• 629,3 MNOK av lånet er trukket ut av det totale lånebeløpet og det er startet tilbakebetaling 
av denne andelen. Årlige rentekostnader knyttet til nedbetalingslån vil utgjøre 25,9 MNOK, 
mens årlige avdrag er på 29,4 MNOK. 

• 341,2 MNOK av lånet er fortsatt avdragsfritt. 
 
Totalt er lånet til BIR AS ved inngangen til 2023 på 970,5 MNOK. Lånet forrentes med 5 årlig 
SWAP-rente med et påslag på 0,5 %. Rente justeres etterskuddsvis årlig iht Kommunalbankens 
selvkostrente. 

7.4 Inntekt 
Direkte inntekt gjennom brukerpåslag fra husholdning stiger i takt med økning i antall nye kunder 
og utgjorde 3,1 MNOK i 2022. Inntekt fra næring for bruk av bossnettet økte fra 2,14 MNOK i 2021 
til 2,47 MNOK i 2022, noe som er i henhold til budsjett.  
 
Til tross for spesielle forhold som følge av redusert aktivitet for mange av de næringsdrivende i 
bossnettområdet også i 2022, er nye kunder kommet til og har dermed sikret budsjettmålet. 
 
Inntekt fra næring utgjorde med dette 44% av de samlede direkte inntektene fra brukerne av 
bossnettet, noe som utgjør samme prosentandel som i 2021. 
 

 
8 Forventet sluttsum, prisstigning og økonomisk 

restrisiko 

Utbygging av bossnettet skjer ved at anleggsarbeid deles opp i entreprise for ulike delområder. 
Hvert enkelt område avpasses i forhold til det som aktørene i Graveklubben samlet vurderer å 
være en hensiktsmessig geografisk størrelse på en entreprise. En entreprise kan være en gate av 
en viss størrelse, eventuelt en «hovedgate» med sidegater. 
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Anskaffelse av avfallsteknisk utstyr, herunder rør, nedkast med styresystem og terminalutstyr, skjer 
gjennom to ulike totalentrepriser med Envac Norge AS. 
  
Ser en bort fra sluttoppgjør for Nedre Nygård (#1) som er del av rettsprosess, så er det kun 
gjennomført sluttoppgjør for siste del av blått område på Nordnes (del 2). Samtlige kontrakter er 
basert på mengdebeskrivelser og avregnes etter medgåtte masser på grunnlag av avtalte 
enhetspriser. Det vil derfor være usikkerhet i de enkelte prosjektene frem til sluttoppgjør foreligger 
og det er foretatt endelig fordeling av kostnader mellom de aktørene som har deltatt i prosjektet.  
 
Usikkerhetsmoment ved anleggsarbeid og utbygging av rørnett i sentrumsgatene har vært omtalt i 
samtlige statusrapporter siden 2014. Sentrale risikofaktorer for anleggsdrift i sentrum er blant 
annet omfang av forurenset grunn, omfang av fjell (ikke løsmasser), stabilitet mellom bygg og 
veigrunn, antikvariske krav og mulighet for sammenhengende anleggsdrift. Sistnevnte knytter seg 
til hvor mye sammenhengende åpen grøft som tillates hensyntatt krav fra brannvesenet, samt krav 
fra veieier til trafikkavvikling og tilbakeføring av gatedekke.  
 
I anleggsentreprisene blir miljøkrav en stadig viktigere del som vektlegges. Selv om markedet for 
eksempelvis elektriske maskiner er i sterk utvikling, så erfares det at miljøkrav også virker inn på 
prisnivå.  
 

8.1 Forventet sluttsum og prisstigning 
I Statusrapport 2021 var det satt en forventet sluttsum for blått og grønt område på 1.416 MNOK.  
 
Prisutvikling på entrepriser (avfallsteknisk utstyr og anlegg) har historisk hatt en utvikling på nivå 
med den generelle prisstigningen i samfunnet.  I 2021 var det en ekstraordinær høy prisstigning på 
råvarer, eksempelvis på stål som er en vesentlig innsatsfaktor i bossnettet. Prisstigning på råvarer 
har normalisert seg, men på et høyt nivå, i 2022, men Byggekostnadsindeksen er fortsatt høyere 
enn det som har vært normalt de siste årene.  
 
Tabellen under viser at forventet sluttsum justert for prisstigning er 1.446 MNOK. 
   
Investert i periode Mill. kr 

Investert 2007-2022 971 
 

Hvorav investert i 2022 33 

Resterende innenfor rammen (forventet sluttsum)* 475 
 

Prisstigning 2022 *)   30 

Forventet sluttsum (indeksregulert pr 31.12.2022)* 1.446 

*) prisstigning 2022 fremkommer som 70% av resterende ramme * 7,4% (arbeidskraft) + 30% av resterende  
ramme * 3,5% (stål)  
 

8.2 Økonomisk restrisiko - Investering 
Med avsluttede entrepriser og kontrakter inngått i 2022, spesielt knyttet til ferdigstillelse av blått 
nett og bygging av terminal på Nygårdstangen, er usikkerheten i kostnadsprognosen for hele blått 
og grønt område betydelig redusert. 
 
Ved inngangen av 2023 kan økonomisk restrisiko for Blått og Grønt nett oppsummeres slik: 
 

• Klart redusert risiko ved etablering av terminal grønt nett og ferdigstilling av utbygging på 
blått nett. 

• Traseer i Vågsbunnen, knyttet til tidspunkt for realisering, forurenset grunn, antikvariske 
hensyn, grunnvannsforhold mm 

• Traseer på Nedre Nygård, knyttet til  grunnvannsforhold, forurenset grunn og  



17 

• Potensiell omlegging av eksisterende rørnett i grønt område ved Strandgaten/Strandkaien 
dersom Bybanen til Åsane får trase gjennom sentrum (Bryggenalternativet).  

• Prisstigning som følge av forhold i Norge og i verdensøkonomien.  
 
BIR har kontinuerlig fokus på alle forhold som innvirker på restrisiko, herunder utbygging og drift 
som svarer til eiernes forventninger hva angår kvalitet, fremdrift, økonomikontroll, og hensynet til 
omgivelsene. 
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