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Organisering 

 

● Vegavdeling Hordaland, Olav Finne 

 

● Seksjon: Nord-, Midt- og Sunnhordland 

 

● Prosjekteigar: Gunhild Vangsnes 

 

● Prosjektleiar: Svein Rosseland 

 

● Kontaktutvalg (Kommunane, HFK, SVV) 
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Generelt om prosjekta 

● 10 godkjente reguleringsplanar 

● Gjennomgang av reg.plan om den er god nok 

● Nye vegnormalar og handbøker 

● Eventuelt justering av reg. plan 

● Gjennomføre anslag/nytt anslag 

● Kontraktstrategi – Totalentreprise/Einingspriskontrakt 

● Fokus på prosjekt nr. 1-7 inkl. 12 

● Framdriftsplan 

● Styrende dokument: PB,PSP, KP, SHA-plan, YM-plan 
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Fv. 565 Marås-Soltveit  

● Masseflyttingsprosjekt 

● Svært viktig å få kontroll på mengdene 

● Mengde ubrukbare løsmasser 

● Mengde berg 

● Kvalitet på berg (ikkje geologisk rapport for dagsonen) 

● Tilføra kvalitetsstein utenfra anlegget? 

● Kontroll av terrengmodellen 

● Utføre ny mengdeberekning 

● Er det nok deponiplass langs linja? 

 

 

 

 

 

 15.04.2016 



Plan for Fv. 565 Marås-Soltveit 

Vår 2016: 

 

● Sette ut senterlinjen 

● Felles synfaring Ressurs (prosjektering, geolog, geoteknikk, 
konstruksjon, grunnerverv) og prosjektet  

● Vurdering av supplerande grunnundersøkingar 

● Terrengmodell: Supplerande fly-skanning 

● Starte på YM-plan (Ressurs) 
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Plan vidare for Fv. 565 Marås-Soltveit 

Haust 2016 

 

● Starte grunnerverv 

● Utføre supplerande grunnundersøkingar 

● Geologisk rapport 

● Geoteknisk rapport 

● Utføre ny mengdeberekning 

● Evt. justering av veglinja 

 

 

 

 

 

15.04.2016 



 
 
Forutsetning for dei førebuande aktivitetane:   

 

 

● Tildelte midlar i år  

 

● Godkjenning frå HFK 
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