



LINDÅS KOMMUNE
Areal- og miljøavdelinga
5914 Isdalstø

Arkiv:
Saksmappe: 06/00721-1
Sakshandsamar: Nils Kaalaas

Kenneth Magnér
Haugneset
5913 EIKANGERVÅG

Svenn Hauget

Tilskot til vegbygging - Haugneset skogsveg v/ Kenneth Manger

989668986

Forening

Søknad: 1263 01/06

Anlegg av skogsveg i vegklasse: 4

For byggeperioden vert det gjeve tilsegn om
tilskot til dette veganlegget med inntil
Tidlegare gitt tilskot

kr 168.000
0

Til saman

168.000

Tilskotet vert gjeve med inntil 50 % av godkjende kostnader

---168.000-----

- tidlegare utbetalt

0

Veganlegget er med dette FERDIG BEHANDLA.

Kommentar SMIL løyving: 50 % av kr

Vilkår: Finn andre ut at dei kan nytta vegen til skogbruksføremål, skal dei ha rett til det ved å betala leige, eller kjøpa seg inn i vegen.

Dette vedtaket kan påklagast, sjå forvaltningslova § 27 tredje ledd. Eventuell klage vert å senda kommunen - 3 - veker etter at dette brevet er motteke.

for avdelingssjefen

Nils Kaalaas
Nils Kaalaas

130,000
65,000
65,000 *38000*

År 2007

Nr

Kostnader angis UTEN merverdiavgift

Revisjonsinstruks på baksiden

Tilskudd fra: Stat LUF BU

Fylke HORDALAND

Kommune LINDÅS

Søknadsnummer 1263 - 01/2006 Veinummer

Formann KENNETH MANGER Veinavn HAUGSNESET

Adresse HAUGSNESET Veiklasse 4

Poststed 5913 MANGER Ant. interessenter 6

Arbeid/ Kostnadsart	Arbeid utført i perioden		Veien har til nå kostet kr.
	<u>10/10</u>	til <u>2/2 2007</u>	
Nyanlegg			<u>130.000</u>
Ombygging			
Bru (over 3 m). Spenn m			
Sum utg. dette regnskapssammendrag			<u>130.000</u>
Tidligere kostnader	+		<u>130.000</u>
		=	<u>260.000</u>

Arbeidet er fullført og omfatter m nyanlegg, m ombygging, stk. bru

Arbeidet forsetter

Søknad om tilleggsbevilgning kr.

Tilskudd ønskes utbetalt til:

Skogavgiftskontonr. i følge fordeling

Veiforening: Bank-/Postgirokonto nr: 952105 64471

Dato 19/3 2007

Kenneth Manger
Skogeier/formann

Veianlegget er bevilget tilskudd med <u>50</u> % inntil	kr. <u>168.000</u>	kr.
+ tilleggsbevilgning, anbefales med	kr. <u>—</u>	kr.
— tidligere utbetalt tilskudd	kr. <u>65.000</u>	kr.
= gjenstående tilskudd	kr. <u>103.000</u>	kr.
Veianlegget er besikket og godkjent i veiklasse		
Regnskapet er revidert		
Godkjent total anleggssum	kr.	kr.
Godkjent tilskuddsgrunnlag på dette regnskapsskjema	kr. <u>130.000</u>	kr.
Tilskudd anbefales utbetalt med	kr. <u>65.000</u>	kr.
Resten av bevilget tilskudd trekkes inn med	kr.	kr.
Dato <u>19/3 2007</u>		Dato / 19
<u>Håvard Høglund</u> Skogbrukssjef	 Fylkesskogmester



LINDÅS KOMMUNE
Avdeling veg- vatn og avløp.

13.12.2006

Arkivkode V 83

2006/420-738/2006

Kenneth Manger
5913 Eikangervåg

Søknad om bygging av landbruksveg, Haugsneset.

Syner til saka om bygging av landbruksveg, ca 800 m, til Haugsneset. Haugsvatnet er drikkevatt for Kløve vassverk som er kommunalt og som og leverer drikkevatt til dei private vassverka Tveitegrend og Vangen-Jordal, i alt rundt 180 abonnentar. Vassverket er nyleg oppdatert med m.a. eit Membran-filtreringsanlegg.

Nedslagsfeltet til Haugsvatt er klausulert, noko som legg føringar på kva tiltak som kan utførast innafør nedslagsfeltet.

Arbeidet med planlagt veg må utførast på ein måte som hindrar einkvar forureining av drikkevattnet. Ein gjer særleg merksam på bruken av oljeprodukt som diesel, grease, hydrolikkolje, der berre ein ørliten fraksjon kan forureina drikkevattnet, og ev skada membranrenseanlegget og dermed øydeleggja drikkevassforsyninga. Det same gjeld graving-sprenging i nedslagsfeltet, der kombinasjonen med sterk nedbør kan føra til at vatnet vert forureina av jordpartiklar (Humus), og dermed ubrukeleg som drikkevatt for lang tid.

Vi gjer og merksam på at vegen vil kryssa tilførselsleidningen frå vatnet til renseanlegget. Her må leidningen først avdekkast, og så sikrast med singel og varerør, for eksempel halve betongrør over og rundt leidningen. Når leidningen er avdekket må VVA-avdelinga varslast, då vi vurderer å leggja eit ekstra Pe-rør under vegen.

VVA-avdelinga vurderer ellers å kjøpa seg inn i vegstrekka frå Hauge til vatnet, for å kunne nytta vegen for seinare tiltak ved vassverket. Vi ønskjer eit møte med Dykk om dette. Ta difor gjerne kontakt med underteikna, for avtale om møte.

Med helsing

John Bauge

John Bauge
senioring, VVA-avd

56-37 56 74