

Vedlegg overleveringsprotokoll for GJENNOMFØRINGSAVTALE



Statens vegvesen

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Gjennomføringsavtale ATR, Norhordland næringspark AS. Ansvar utfylling sjekkliste: Allan Nyheim | Mimenr.: | 22/54071 |
| | Dok.ansvarleg: | Allan Nyheim |
| | Dato: | 18.03.2022 |

| |
|---|
| Synfaring gjennomført (dato): 10.02.2022 |
| <p>a) Deltakarer: Allan Nyheim. Harald Midtun.</p> <p>b) Gjennomgått med utbygger i møte 17.03.2022.</p> |
| <p>b) Mangelliste/gjenstående arbeid og dokumentasjon: Merknader og/eller mangel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leskur mangler, det skal etableras innen 10.05.2022 2. Sperre-bommer G/S-veg utgår. Behovsprøves, hvis behov skal monteres. 3. Vikje-bru EV39 S72D1 m11237 er forlenga. Ikkje godkjent søknadsprosess. Overlevering ok. 4. Levering av dokumentasjon av utført arbeid i henhold til objektliste registreres innen 01.05.2022.(dokumentasjon utførelse leskur etter utførelse) <ul style="list-style-type: none"> • Om overnevnte punkt ikke blir utført innen frister, utbedres dette av SVV på utbyggers bekostning. <p>Vedlegg:</p> |
| <p>c) Avtalt synfaring etter oppretting: Etter nærmere avtale, og seinast 01.06.2022</p> |

| | | | |
|--|-----|----|------------------------|
| d) Er oppmålingsforretning rekvirert/gjennomført? | Ja | NA | Frist dato: |
| | Nei | X | |
| e) Er ferdigstillingsdokumentet overlevert? | Ja | | Frist dato: 01.05.2022 |
| | Nei | X | |
| f) Er avtalearbeidet overtatt? | Ja | X | Dato: 18.03.2022 |
| | Nei | | |

Mime 22/54071

Vedlegg overleveringsprotokoll for GJENNOMFØRINGSAVTALE



Statens vegvesen

g) Reklamasjonstid:

Frå dato: 18.03.2022. Til dato: 18.03.2027


Dato reklamasjonssynfaring: 17.03.2023

h) Vedlikeholdsgaranti på beplanting av busker og trær:

Inneheld avtalen beplanting av busker og trær? Dersom ja; oppgi vedlikeholdsgaranti periode på beplantinga på 3 år frå overleveringsdato.

Frå dato: 18.03.2022 Til dato: 18.03.2025)


Tommy Guldbrandsøy - 22.03.2022



.....

Signatur Byggherre - ATR Eiendom

Harald Midtun - 22.03.2022



.....

Signatur Statens vegvesen