

Fra: ZingZang <post@zingzang.no>
Sendt: torsdag 28. april 2022 12:49
Til: Jens Bjordal
Kopi: Barbro Wiig Sulebakk
Emne: Fwd: Heis Sjøbod
Vedlegg: 20567-1.pdf; 20567-2.pdf

Hei Jens

En oppdatering mtp heisen

Den er ikke klar for montering før i månedsskiftet mai/juni.
Grunnen er bl.a. varemangel i Europa som de skriver i Mail lenger nede.

Fint visst du kan orientere kommunen om dette.

Mvh
Øystein Sulebakk

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: ZingZang <post@zingzang.no>
Dato: 27. april 2022 kl. 13:08:52 CEST
Til: Hallvard Ødegaard <hallvardo@tksheis.no>
Kopi: Lidvar Salte <lidvars@tksheis.no>
Emne: Sv: Heis Sjøbod

Hei
Det er fremdeles feil på målene.
Jeg måler 2300



Sendt fra min iPhone

27. apr. 2022 kl. 07:48 skrev Hallvard Ødegaard <hallvardo@tksheis.no>:

Hei

Heisen skal være klar for transport fra Tyskland uke 19. Satser på montasje 20/21.

Tegninger vedlagt.



Med vennlig hilsen

Hallvard Ødegaard

Formann trappeheiser

T. +47 930 07 283

Fra: Øystein Sulebakk <post@zingzang.no>

Sendt: tirsdag 26. april 2022 14:16

Til: Lidvar Salte <lidvars@tksheis.no>

Kopi: Hallvard Ødegaard <hallvardo@tksheis.no>

Emne: Re: Heis Sjøbod

Hei.

Flott!

Fint visst dere kan sende meg tegningene.

mvh
Øystein Sulebakk



Grønlandsvegen 20
5918 Frekhaug
mobil: 40216880
e-post: post@zingzang.no

web-side: www.zingzang.no
org.nr.: 927 565 552 MVA

Fra: Lidvar Salte <lidvars@tksheis.no>
Dato: tirsdag 26. april 2022 kl. 13:30
Til: Øystein Sulebakk <post@zingzang.no>
Kopi: Hallvard Ødegaard <hallvardo@tksheis.no>
Emne: SV: Heis Sjøbod

Hei.

TKS Heis har litt forsinkelse på heiser fra utlandet.

Dette skyldes stort sett varemangel i Europa.

Hallvard kommer tilbake til deg med nøyaktig dato i morgen for levering av deres trappeheis.



Med vennlig hilsen

Lidvar Salte
Salg/prosjekterin
g
T. +47 901 33 660
www.tksheis.no

Fra: Øystein Sulebakk <post@zingzang.no>
Sendt: tirsdag 26. april 2022 11:42
Til: Hallvard Ødegaard <hallvardo@tksheis.no>; Lidvar Salte <lidvars@tksheis.no>
Emne: Re: Heis Sjøbod
Viktighet: Høy

Hei Hallvard/Lidvar

Vi fikk midlertidig brukstillatelse i mars for sjøboden.
I den sto det en frist for ferdigstilling 01.05.
Dette klarer vi ikke nå når heisen ikke er levert og montert.

Jeg trenger en leveringsdato som vi kan sende til kommunen og her må det stå noe om hvorfor den ikke kan leveres innen fristen og be om utvida frist.
(Kan være f.eks. leveringsproblemer med deler, Covid, krigen i Ukraina)

Kan dere også sende meg tegninger m mål osv.

Det haster med å få et skriv fra dere, da vi må sende dette til kommunen denne uken, helst i morgen.

mvh
Øystein Sulebakk



Grønlandsvegen 20
5918 Frekhaug
mobil: 40216880
e-post: post@zingzang.no
web-side: www.zingzang.no
org.nr.: 927 565 552 MVA

Fra: Arne Christian Mølstad <arnem@tksheis.no>
Dato: mandag 14. mars 2022 kl. 09:09
Til: Øystein Sulebakk <post@zingzang.no>, Hallvard Ødegaard <hallvardo@tksheis.no>
Kopi: Lidvar Salte <lidvars@tksheis.no>
Emne: SV: Heis Sjøbod

Hvor mange trinn til repo? 0=bakkenivå. Jeg talte 11 til repo, stemmer dette?

Hilsen Arne/ TKS Heis

Fra: [Øystein Sulebakk](mailto:post@zingzang.no)
Sendt: fredag 11. mars 2022 kl. 15:52
Til: [Arne Christian Mølstad](mailto:arnem@tksheis.no); [Hallvard Ødegaard](mailto:hallvardo@tksheis.no)
Kopi: [Lidvar Salte](mailto:lidvars@tksheis.no)
Emne: Re: Heis Sjøbod

Det trinnet jeg monterte på når du var der og målte, er «bakkenivå» (rappo der det skal gå en rampe videre).

Men jeg har målt opp lengden der det på tegning står 2050, til ca 2300.
Høyden på 1985 stemmer bra.
Nå har ikke jeg noe lasermåler.

mvh
Øystein Sulebakk

Grønlandsvegen 20
5918 Frekhaug
mobil: 40216880
e-post: post@zingzang.no
web-side: www.zingzang.no
org.nr.: 927 565 552 MVA

Fra: Arne Christian Mølstad <arnem@tksheis.no>
Dato: fredag 11. mars 2022 kl. 08:50
Til: "post@zingzang.no" <post@zingzang.no>, Hallvard Ødegaard
<hallvardo@tksheis.no>
Kopi: Lidvar Salte <lidvars@tksheis.no>
Emne: SV: Heis Sjøbod

Hei, da jeg var der og målte ble det satt på et ekstra trinn nederst på trappa.
Fikk beskjed dette var bakkenivå og trinnet skulle være jevnt med bakken. Er
det dette trinnet som nå er blitt trinn 1?

Mvh
Arne Chr. Mølstad
TKS Heis as

Fra: [Hallvard Ødegaard](mailto:Hallvard.Ødegaard)
Sendt: torsdag 10. mars 2022 kl. 17:28
Til: [Arne Christian Mølstad](mailto:Arne.Christian.Mølstad)
Kopi: [Lidvar Salte](mailto:Lidvar.Salte)
Emne: VS: Heis Sjøbod

Hei Arne

Sjekk kommentarene til Mr. Sulebakk.



Med vennlig hilsen

Hallvard Ødegaard

Formann trappeheiser

T. +47 930 07 283

Fra: Øystein Sulebakk <post@zingzang.no>
Sendt: torsdag 10. mars 2022 14:09
Til: Hallvard Ødegaard <hallvardo@tksheis.no>
Kopi: Lidvar Salte <lidvars@tksheis.no>
Emne: Re: Heis Sjøbod

Hei Hallvard

Løsningen ser OK ut, men det er noen mål som er feil.
Jeg har kun sett litt på den nederste trappa, og der er lengden på trappa ca 250 mm lenger enn det som er oppgitt
Og da blir også lengden på diagonalen feil.
Har skrevet dette på vedlagt tegning

Så må nok komme noen å kontrollmåle slik vi snakke om på telefon.

mvh
Øystein Sulebakk

Zing Zang
Studio & vokalsenter

Grønlandsvegen 20
5918 Frekhaug
mobil: 40216880
e-post: post@zingzang.no
web-side: www.zingzang.no
org.nr.: 927 565 552 MVA

Fra: Hallvard Ødegaard <hallvardo@tksheis.no>
Dato: onsdag 9. mars 2022 kl. 14:46
Til: Øystein Sulebakk <post@zingzang.no>

Kopi: Lidvar Salte <lidvars@tksheis.no>

Emne: Heis Sjøbod

Hei

Sjekker du og godkjenner heisløsningen vedlagt?

Med vennlig hilsen

Hallvard Ødegaard

Formann trappeheiser

Mob. +47 930 07 283

Mail. hallvardo@tksheis.no

Sentralbord +47 40 00 10 59



