

## Enkel timeliste 2022 – Gjerde for beiting

Dato	Timer	Type arbeid
18.02	2t	Mottak avbestilte material og utstyr
12.04	2t	Mottak avbestilte material og utstyr
16.04.	4t	Satt ut stolper i terrenget, gjorde klar til boring, ryddet skog
17.04.	4t	Satt ut stolper i terrenget, gjorde klar til boring, ryddet skog
23.04	3t	Satt ut stolper i terrenget, gjorde klar til boring, ryddet skog
24.04	4t	Satt ut stolper i terrenget, gjorde klar til boring, ryddet skog
14.05	3t	Satt ut stolper i terrenget, gjorde klar til boring, ryddet skog
15.05	4t	Satt ut stolper i terrenget, gjorde klar til boring, ryddet skog
18.05	3t	Satt ut stolper i terrenget, gjorde klar til boring, ryddet skog
28.05	2t	Boring, sette opp kamstål og feste
04.06	2t	Boring, sette opp kamstål og feste
05.06	3t	Boring, sette opp kamstål og feste
07.06	3t	Boring, sette opp kamstål og feste
11.06	4t	Boring, sette opp kamstål og feste
18.06	5t	Kjøre ut i terreng og frakte gjerdematerial
20.06	2t	Kjøre ut i terreng og frakte gjerdematerial
23.06	4t	Sette opp gjerdet + bun streng
25.06	4t	Sette opp gjerdet + bun streng
26.06	5t	Sette opp gjerdet
27.06	5t	Sette opp gjerdet
30.06	4t	Sette opp gjerdet
02.07	5t +5t	Sette opp gjerdet + kjøpte timer
03.07	5t + 5t	Sette opp gjerdet + kjøpte timer
09.07	5t +5t	Sette opp gjerdet + kjøpte timer
13.08	3t	Toppstreng og bendsle

20.08	3t	Toppstreng og bendsle
SUM	108 t	