

Søknad om utsett arbeidsfrist i høve tilsegn til skogsveg

Hei

Jeg ønsker å søke om utsettelse av arbeidsfrist i hht innvilget tilskudd for skogsveg. 20.06.2019 fikk jeg godkjent tilskudd om kr 576.000,- til Halsteindalsvegen, med frist 01.06.2022.

Dette har jeg, beklageligvis, forsømt å sjekke før fristen gikk ut da jeg trodde den varte til 2023.

Etter en prat med entreprenør fikk jeg vite om at han skal klare å gjøre ferdig resterende arbeid innen 15.07.2023. Det som gjenstår er noen grøfter langs vegen, og noe drenering under vegen. I vinter har ikke dette vært mulig å utføre grunnet tele i bakken.

Med hilsen

Ole Clausen

Kleivdalsvegen 361

5915 Hjelmås