

Tidsplan for arbeid våren 2020 med Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024

Oppgave	Møteforum	Ansvar	Frist
Gjennomgå rammer for rulleringen i AKG	AKG m/ nabokommuner		3. februar
Sikre oppfølgingen av innspill fra AKG inkl. de nye kommunene		Sekretariatet	11. februar
<i>Send utkast til Miljøløftets arbeidsutvalg (AU)</i>		<i>Sekretariatet</i>	<i>12. februar</i>
Starte prioritering og detaljering av prosjektene i AU.	AU m/ nabokommuner		18. februar
Sikre oppfølgingen av innspill fra AU inkl. de nye kommunene		Sekretariatet	20. februar
<i>Send oppdatert utkast til AU</i>		<i>Sekretariatet</i>	<i>21. februar</i>
Gjennomgå i AU hva som spilles inn til statsbudsjettet 2021.	AU m/ nabokommuner		3. mars
<i>Send oppdatert utkast med hva som spilles inn til statsbudsjettet 2021 til AKG</i>		<i>Sekretariatet</i>	<i>5. mars</i>
Gjennomgå i AKG hva som spilles inn til statsbudsjettet 2021	AKG m/ nabokommuner		6. mars
<i>Send oppdatert utkast med hva som spilles inn til statsbudsjettet 2021 til Styringsgruppen</i>		<i>Sekretariatet</i>	<i>9. mars</i>
Gjennomgå i styringsgruppen hva som spilles inn til statsbudsjettet 2021	Styringsgruppen		13. mars

Innmelding til statsbudsjett 2021 av Miljøløftet-prosjekter som er tenkt finansiert med midler til programområdetiltak		Statens vegvesen	15. mars
<i>Sende endelig forslag HP 2021-2024 til AU</i>		<i>Sekretariatet</i>	<i>25. mars</i>
Drøfte HP 2021-2024 i AU	AU m/ nabokommuner		31. mars
<i>Sende endelig forslag HP 2021-2024 til AKG</i>		<i>Sekretariatet</i>	<i>3. april</i>
Drøfte HP 2021-2024 i AKG	AKG m/ nabokommuner		16. april
<i>Sende endelig forslag HP 2021-2024 til Styringsgruppen</i>		<i>Sekretariatet</i>	<i>17. april</i>
Drøfte HP 2021-2024 i styringsgruppen	Styringsgruppen		24. april
Sende HP til lokalpolitisk behandling		Partene	27. april