

Elias Mjåtveit-huset - delprosjekt demontering, dokumentasjon, loggføring og merking av bygningsdelar

Kontaktperson Meland Sogelag: Arnt Brakstad

Kontaktperson Meland Mållag: Haakon Aase

Kostnadsoverslag

<i>Oppgåve</i>	<i>Tal</i>	<i>Eining</i>	<i>Pris per eining</i>	<i>Kostnad</i>
Arbeid med demontering, dokumentasjon, loggføring og merking	225	timar	550	123 750
Transportutgifter			r.s.	4 000
Diverse verktøy og hjelpeutstyr			r.s.	2 000
Husleige i arbeidsperioden				1 667
Uføreset				12 000
				143 417
25% mva				35 854
Sum inkl. mva.				179 271

Finansiering

Egine midlar (fondsmidlar og innsamla midlar)	129 271
Omsøkt Meland kommune	50 000
Sum	179 271

Merknad: Arbeidet er kalkulert til å kosta ein vesentleg større sum. Firmaet Utmark Arkitektur v/Helge Samuelsen har rekna med ein samla kostnad på kr 502.212. For å halda kostnadene nede stiller dei to laga med dugnadsinnsats i tillegg til innleige av tenester. Kostnadene i oppstillinga ovanfor gjeld innleige av profesjonell hjelp. Dei skisserte oppgåvene er å rekna som eit delprosjekt knytt til planen om å restaurera og atterreisa Elias Mjåtveit-huset. Hovudprosjektet er førebels kostnadsrekna til vel 3,0 millionar kr. Arbeidet med finansiering av heile prosjektet er i gang. Ein søker å skaffa til veges private og offentlege tilskotsmidlar, m.a. frå Kulturminnefondet, til føremålet.

Frekhaug 31.08.19

Arnt Brakstad og Haakon Aase