

INTENSJONSAVTALE MELLOM EQUINOR Refining Norway AS og ALVER KOMMUNE om Utbygging av vannforsyning til Mongstad industriområde

Partane avtalar at ein har til intensjon å byggja ut vannforsyningen til Mongstad i samsvar med gitt konsesjon frå NVE / OED av 8.mars 2016. Konsesjonen omfattar regulering og overføring av vatn frå Eidsvatnet, Austevatn, Tjukketla og Langevatn til Sjursetvatn.

Utbyggingen vil bestå av 4 delprosjekt / fasar:

Fase 1: Eidsvatnet

Fase 2: Austevatn

Fase 3: Tjukketla

Fase 4: Langevatn

Det er ei målsetjing innan 31.12. 2021 å inngå ein endeleg utbyggingsavtale for fase 1 og fase 2 og ei endeleg avgjerd om investering for fase 1.

Hovudavtalen om vassforsyning (Avtale nr 4600003214 mellom Statoil og Lindås Kommune) og tilleggssavtalar frå 2015 vil gjelde framleis, og utbyggingsavtalen vil vere ein ny tilleggssavtale til hovudavtale 4600003214.

Det føreligg ein addendum til avtale 4600003214 som beskriv det avtalemessige forholdet mellom partane.

Løysingane i fase 1 skal baserast på- og dimensjonerast for ei seinare full utbygging i samsvar med gitt konsesjon.

Tidsplan:

Fase 1 byggjестart 1. kvartal 2022

Fase 2 byggjестart 2022

Seinast innan 1. halvår 2023 skal partane avklare gjenståande utbyggingstiltak (fase 3 og 4) som inngår i konsesjonen

Alver kommune (Ak) ønskjer auka mengde vatn til rensing til drikkevasskvalitet på Litlås med minimum 200 m³/t frå utbygging av fase 1 og 2, dvs totalt minimum 300 m³/t og maks 400 m³/t, levert frå Sjursetvatn.

Utbygging av fase 1 og 2 er kostnadsrekna til Kr 90.000.000 eks mva. Ein legg til grunn at kapasiteten på vatn frå Eidsvatn/Austevatn etter denne utbygginga vert totalt 500 m³/t, basert på Norconsult sine utrekningar i konsesjonssøknaden. Ein tenkjer seg ei kostnadsdeling i prinsippet basert proratisk i forhold til oppnådd kapasitet frå Eidsvatnet etter utbygginga. Basert på at Alver kommune «booker» 200 m³/t vert då kostnadsdelinga Ak 40 % og Equinor Refining Norway (Equinor) 60 %

Påløpte kostnader i samband med konsesjonsbehandling (frå 2012), prosjektførebuing og prosjektet for ny inntaksleidning frå Eidsvatnet skal inngå i dei totale kostnadene som skal delast mellom Equinor og Ak, tilsvarande (60-40)

Ak vil stå som eigar av alle anleggene under-og etter utbygging etter denne avtalen. Ak står som utbyggjar, og har ansvaret for prosjektering (inkl innkjøp) ,byggeleing og oppfølging. Equinor skal innkallast til byggemøte, prosjektmøte og andre møte som er relevante å delta i. Equinor deltek etter behov, og skal ha referat frå alle møte.

Partane legg til grunn at prosjektet er innanfor Ak sin avgiftspliktige virksomhet, og at anskaffelser til prosjektet fradragsføres fullt ut. Ak fakturerer Equinor anleggsbidrag med MVA for andel av kostnader til utbyggingstiltaka.

Ak sin andel i forbindelse med fase 1 og 2 utbygginga er 40 % av kostnaden . Equinor sin andel er 60 % av kostnaden. Partane ber risiko for endring av avgiftsmessige forhold knytta til eigen andel. Ved endring av avgiftsmessige forhold knytta til Equinor sin andel skal Equinor varslast i forkant. Equinor skal ha rett og mulighet til å uttale seg i saka mellom avtalepartane, og overfor avgiftsmyndighetene. .

ANDRE TILHØVE

Ved full utbygging ventar ein kapasitet på 950 m3/t totalt ut frå høgdebassenget på Litlås. Dersom ein seinare finn at det er nødvendig med nye tiltak på anlegget frå Sjurset til Litlås for å sikre stabil og robust drift skal Equinor ha rett til å be om forhandlingar med Ak for deling av kostnadene som dette medfører.

Ak står likt tidlegare som eigar av anlegga, og har ansvar for forsikring og alle grunneigar-avtalar. Equinor utfører drift og vedlikehald av anlegga for Ak. Fakturering for bruk vil vera i samsvar med tidlegare avtalar (Tilleggsavtale 1, inkl amendment.og om nødvendig justert avtale for drift) Ak skal ha tilgang til styrings-og drifts-signal, etter nærare beskrivelse.

Denne intensjonsavtalen skal vera grunnlag for endeleg avtale (tilleggsavtale til avtale 4600003214), og er skriven i to-2-orginaler, ein til kvar av partane. Forhandlingar om endeleg avtale startar ved underteikning av denne intensjonsavtalen.

Dersom ein av partane ikkje ønskjer å gå vidare skal han straks melde frå. Den andre parten kan då gå vidare med å bygge ut forsyning for sin del.

Prosjektet skal utlysast i samsvar med reglane for off. anskaffelser.

Mongstad,.....

Knarvik.....

Equinor Refining Norway AS

Alver kommune