

Idar Tangen  
Flundrevågsvegen 23  
5947 Fedje

Fedje formannskap  
Stormarkvegen 49  
5947 Fedje

### **Status vedr. silobygget på Svena**

Rivearbeidet går på frem, men som følge av den helt ekstraordinære Covid 19 situasjonen ligger vi litt bak skjema.

Silobygget er i dag redusert til høyde med lagerbygget. Det er heller ikke lengre skjemmende pga. manglende plater eller farlig for personer pga. løse plater, som var begrunnelsen for vedtaket fra kommunen om evt. riving.

I formannskapet 013/21 ble det vedtatt at tvangsmulkt skulle suspenderast inntil smittetrykket i samfunnet kom på et slik nivå at arbeidet kunne gjøres på en smittemessig trygg måte. Videre skulle saken opp igjen til vurdering i formannskapet, der smittevernlegen skulle definere når arbeidet kunne utføres.

I forhåndsvarsel, samt administrativt vedtak 130/21 ble det ny frist til 01.01.2022 med å rive silobygget. Under normale forhold visste jeg at jeg ville bli ferdig innenfor fristen, derfor ble fristen akseptert, og arbeidet med riving fortsatte.

I ettertid har samfunnet på nytt blitt stengt ned, og grunnet myndighetenes svært strenge smittevernstiltak, som også jeg må forholde meg til, så blir arbeidet litt forsinket, men regner med å være ferdig i løpet av neste måned.

At myndighetene kom med nye strenge restriksjoner og pålegg er utenfor mitt ansvarsområde/kontroll, men som jeg likevel må innrette meg etter. Et vedtak om dagmulkt i en slik situasjon blir derfor svært urimelig.

I tillegg er det som nevnt hverken manglende eller løse plater, og høyden på silobygget er betydelig redusert.

Ber derfor om utsatt frist til 28. februar 2022 med å rive resten av siloen.

Fedje 12.01.2022

Med hilsen

  
Idar Tangen