

Fra: Berit Karin Rystad <berit.karin.rystad@fedje.kommune.no>

Sendt: 11.05.2023 15:43:00

Til: Tore Frugård <tore@frugard.no>

Kopi: Pål-Eirik Holgersen <Pal-Eirik.Holgersen@fedje.kommune.no>, Gjert Holtan <gjert.holtan@alver.kommune.no>

Emne: SV: Befaring brannvesen

Hei og takk for oppdatering.

Eg utvidar frist for tilbakemelding av lukking av avvik frå 5. mai til 22. mai

Ber om å få skrifteleg tilbakemelding om at alle avvika er lukka innan den 22. mai.

Med vennleg helsing

Berit Karin Rystad

Kommunedirektør Fedje kommune

Tlf 56 16 51 00 | Mobil 90619328

Internett www.fedje.kommune.no



FEDJE KOMMUNE
– Landsbyen i havet

Fra: Tore Frugård <tore@frugard.no>

Sendt: torsdag 11. mai 2023 14:39

Til: Berit Karin Rystad <berit.karin.rystad@fedje.kommune.no>; Gjert Holtan <gjert.holtan@alver.kommune.no>

Emne: Befaring brannvesen

Hei! Viser til mailer frem og tilbake her angående befaring brannvesen hadde der ute.

- Forhold rundt selve brannprosjektering Konsepta vs A/Stab AS regnes som avklart ved mailer mellom dem og brannvesen.
- Feste av rekkverk her og der er utført som avtalt.
- Brannvarsling er bestilt og betalt, men ikke montert grunnet sykdom hos leverandør. De har dette som en prioritert oppgave og jeg regner med at de gjør dette mandag eller tirsdag.
- Rekkverk i front er montert selv om dette overhodet ikke faller innunder noe som går på brann.
- De lærde strides litt rundt dette med løsning som er valgt fra vår side med trinn opp for å rømme til stige som for så vidt også Konsepta har akseptert som en løsning selv om den ikke er maksimal. Vi har uavhengig av dette og for å unngå mer meningsløs støy kontakt Entreprenør Kjell Samnøy som innen kort tid kommer med ny løsning her som innebærer port. Han var noe usikker på når dette kunne gjøres, men skulle reise bort så fort som mulig å se på saken.

Med vennlig hilsen

Tore A. Frugård

Hovedgården 38A,
5307 ASK
Mobil 99241000
E post: tore@frugard.no