



## Sakspapir

| Sakshandsamar      | Arkiv          | ArkivsakID |
|--------------------|----------------|------------|
| Kim Andre Vangberg | FE-144, FA-G00 | 19/328     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 025/20 | Eldrerådet    | PS   | 03.11.2020 |
|        | Formannskapet | PS   |            |
|        | Kommunestyret | PS   |            |
|        | Ungdomsrådet  | PS   |            |

### Løypemelding på framdriftsplan for kommunedelplan for helse og omsorgsektoren

#### Saksutgreiing:

##### Bakgrunn

Fedje kommune si arbeidsgruppe skulle etter framdriftsplan i vedtatt planprogram hatt arbeidsperioden for å utarbeida kommunedelplan for helse og omsorg frå april tom. september 2020. Dette var eit ambisiøst mål. Andre samanligningskommunar brukte 1 år frå planprogram vart vedteken til ferdig plan vart vedteken. I mars 2020 vart Noreg ramma av korona virus. Dette er ein direkte årssak til at framdriftsplanen ikkje har vorte overhalden. Arbeidsgruppa skulle ha oppstart i mars 2020. Oppstart vart utsett til mai 2020. I tillegg vurderar prosjektleiar (Helse og omsorgssjef) at det vil verte viktig å sjå framdriftsplanen i samanheng med arbeidet med pågåande interkommunal helse og omsorgsplan og Fedje kommune si sak om å sjå på helsetenestene og ny legeteneste. Det er no behov for ei løypemelding for å orientera om ny framdriftsplan slik at vi kjem i mål med ein god kommunedelplan.

##### Vurdering

Det som vert beskrevet i bakgrunn for saka gjev behov for revidert framdriftsplan. Det vert frå administrasjonen vurdert som meir heilskapleg å samkøyre prosessplana på eigen kommuendelplan og interkommunal helse og omsorgstenesteplan. Ny prosessplan samkøyrer høyringstidspunkta til januar-mars 2020.

#### Konklusjon

Framdriftsplan frå oktober 2020

| Nr | Aktivitet/milepæl                 | Aktør         | Tidspunkt           |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| 1  | Arbeidsgrupper arbeidar med plana | Prosjektleiar | Mai – Desember 2020 |
| 2  | Høyring                           |               | Januar - Mars 2021  |
| 3  | Ferdigstilling av kommunedelplan  |               | April 2021          |



Den interkommunale planen for helse og omsorgstenester i Nordhordland vil verte sendt på høyring på same tidspunkt og vil ha same tidsplan knytt til behandling i dei ulike politiske organ i kommunane i Nordhordland. Difor er ny framdriftsplan i samsvar med framdriftsplan for interkommunal plan. Dette for at Fedje kommune kan sjå begge planane i samanheng i beslutningsprosessen.

**Forslag til vedtak:**

**Fedje kommune tek saka om ny framdriftsplan for kommunedelplan for helse og omsorgsektoren til orientering**

**Eldrerådet - 025/20**

**ELD - behandling:**

**ELD - vedtak:**

**Fedje kommune tek saka om ny framdriftsplan for kommunedelplan for helse og omsorgsektoren til orientering**