

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Prosjektnr | Prosjekt | | Arkivnr |
| 19033 | KOPPERSEVJA REGULERING | | |
| Dato | Møtetid fra - til | Sted | |
| 18.01.21 | 13:00 – 15:00 | FEDJE, kommunehuset | |

Møteleder Øyvind Tolleshaug Referent Rune Tangen

| Føretak | Navn | e-post | rolle | initial | deltok | referat | neste møte |
|----------|-------------------|--|-------|---------|--------|---------|------------|
| FK | Øyvind Tolleshaug | Oyvind.Tolleshaug@fedje.kommune.no | TF | ØT | X | X | |
| FK | Jan Torry Sande | Jan.torry.sande@fedje.kommune.no | Plan | JTS | X | X | |
| ARTEC AS | Rune Tangen | rt@artec.no | EPL | RT | X | X | |
| ARTEC AS | Siri Dalheim | sd@artec.no | DL | SD | | X | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Kopi av notatet til deltakande føretak + sendes også til :

| Sak | Notat | Frist | Utføres av |
|-----|-------|-------|------------|
|-----|-------|-------|------------|

| | | | |
|-------------|--|--|------|
| 2.00 | <p>REFERAT – BAKGRUNN - GENERELT</p> <p>Kunngjering av oppstart regulering 10.1.20. Frist for merknader og uttale var sett til 29.2.20, men etter ønske frå Vestland Fylkeskommune forlenga til 21.3.20.</p> <p>Det kom inn 3 merknader og 6 uttaler til oppstart meldinga.</p> <p>I ettertid har det vore fleire møte med initiativtakarane/ grunneigarane med gjennomgang av planutkast, med etterfylgjande dialog og justering og tilpassing av planutkast og reguleringsføresegner.</p> <p>Siste møte vart avhalde 16.12.20, og siste justering av forslag til plandokument, oversendt til Fedje kommune 12.01.21:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Plankart av 12.1.21</i> • <i>Utkast reguleringsføresegner av 12.1.21</i> • <i>Planomtale av 12.1.21</i> • <i>Merknadsskjema av 10.7.21 etter oppstartvarsel.</i> <p>Møte i dag kom i stand etter ønske frå Tolleshaug om gjennomgang som grunnlag for å kunne innpasse evt tekniske krav og kunne utarbeide administrativ faguttale for vidare politisk 1. gangs handsaming av planutkastet.</p> | | Info |
| 2.01 | <p>ENDRINGAR ETTER MØTE 16.12.20</p> <p>RT opplyste om mellom anna fylgjande endringar etter siste møte:</p> <p>PLANKART:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gangveg + veggrunn langs FV i nord forlenga fram til bnr 109</i> • <i>BK2 + BK3 + B/F utvida mot sør, og leikeplass gitt ny form</i> • <i>Påført byggegrense avstand felt BK1 mot nabo i nord</i> • <i>Markert grenseliner som skal utgå</i> • <i>Fjernet/endra grenseline mellom bnr 3 og 122</i> • <i>Utvida parkeringsplass P1 med 2 ekstra plasser</i> • <i>Justert trasé for gangveg på bnr 122 mot aust</i> • <i>Påført eigarform o_ (offentleg) og f_ (felles)</i> • <i>Justert formålsområdet rundt pumpestatjonen</i> | | Info |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lagt inn byggegrense 7,5 m mot nord frå centar av veg til Strengen</i> • <i>Justert tiltaksgrense mot nord for bnr 533</i> • <i>Teikna inn i område for kombinerte formål:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>4 bygningar på bnr 3</i> ○ <i>Endra frå 2 til 3 bygg på bnr 6</i> ○ <i>1 nytt bygg på bnr 464</i> ○ <i>1 flytebrygge på bnr 533 (flyttes frå dagens kanal)</i> <p>REGULERINGSFØRESEGNER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kort gjennomgått</i> <p>PLANOMTALE + MERKNADSSKJEMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ikkje gjennomgått.</i> | | |
| 2.02 | <p>AKTUELLE JUSTERINGAR</p> <p><u>Notert i samband felles gjennomgang:</u></p> <p>PLANKART:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markere eksisterande bygg som skal inngå i planen med feitare linje. • Nødvendig å ta med ein stripe på 2 meter breidde med formål «annan vegggrunn – grøntareal» langs med sørsida av gangveg over bnr 3 og bnr 37 frem til austsida av eksisterande naust på bnr 37. • Teikne inn byggegrense langs sørsida gangveg over bnr 3 dto • Tittelfelt må supplerast med teiknforklaring kva som skal vera offentleg og kva som skal vera felles (o_ og f_) • Oppdatere arealtabell • Markere bygg på bnr 467 med rammeløyve m/skravur <p>REGULERINGSFØRESEGNER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kort gjennomgått – <ul style="list-style-type: none"> ○ Endre til kulepunkt under §7 og justere eit par ortografiske feil <p>PLANOMTALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikkje gjennomgått i dagens møte. JTS melder tilbake dersom kommentar eller ønske om justering <p>MERKNADSSKJEMA av 10.7.21</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikkje gjennomgått i dagens møte. JTS melder tilbake dersom kommentar eller ønske om justering <p>ILLUSTRASJON</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ønske om å utarbeide illustrasjon som viser aktuelle høgder på nye vegar / gangvegar. | | RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT |
| 2.02 | <p>VIDARE HANDSAMING</p> <p>RT oppdaterer for merknadene under pkt 2.01</p> <p>Dette som grunnlag for vidare administrativ handsaming og deretter framlegg til politisk 1. gangs handsaming, før offentleg utlegging til ettersyn.</p> | | RT JTS/ØT |