

Oppstartskalkyle

Prosjekt:		Fedje kommune-ombygg 1-2.etg gamlebanken-ny ventilasjon			
Størrelse:		190 m2 1.etg-ventilasjon for 2.etg. inkl.			
Konto nr	Konto	Etterkalkyle	Oppstartskalkyle	Forkalkyle	
			01.06.2023	28.09.2022	
BYGNINGSMESSIG:					inkl mva.
					inkl mva.
001	Bosskontainer	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
002	Byggvask	0,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00
003	Brannetting	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
004	Div.felles	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
005		0,00		0,00	0,00
101	Grunn -og betong div - inkl tømrrer	0,00		358 568,00	358 568,00
102	Element leveranse	0,00		0,00	0,00
103	Taktekking beslag tak	0,00		0,00	0,00
		0,00			0,00
201	Aluminium / glass / fasade	0,00		0,00	0,00
202	Gulvbelegg - inkl tømrrer	0,00		227 865,00	227 865,00
203	Himlingsarbeider - inkl tømrrer	0,00		409 475,00	409 475,00
204	Maler - inkl tømrrer	0,00		237 325,00	237 325,00
205	Murer - grunn og betong	0,00		81 812,50	81 812,50
206	Tømrrer -	0,00	3 205 612,00	738 243,13	738 243,13
207	Snekker	0,00		0,00	0,00
		0,00			
301	Sanitær-anlegg- ikke innhentet pris	0,00	200 000,00	56 250,00	56 250,00
302	Varme-anlegg	0,00		0,00	0,00
303	Sprinkler	0,00		0,00	0,00
304	Ventilasjon - egen pris	0,00	1 002 037,50	691 900,00	691 900,00
305	Kjøling	0,00		0,00	0,00
		0,00			
401	Sterkstrøm /data armaturer etc	0,00	717 188,00	920 000,00	920 000,00
402	Svakstrøm	0,00		0,00	0,00
403	Telefon-anlegg	0,00		0,00	0,00
404	Brannalarm-anlegg	0,00		0,00	0,00
405	Datakabling SD anlegg overslag	0,00		0,00	0,00
501	Heis	0,00		0,00	0,00
502		0,00		0,00	0,00
601	Arkitekt / tegning / interiør	0,00		55 000,00	55 000,00
602	Byggeteknikk	0,00		31 625,00	31 625,00
603	VVS-konsulent inkl ventilasjon	0,00	0,00	20 625,00	20 625,00
604	Elektro-konsulent	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
605	Prosjekt -og byggeledelse	0,00	247 000,00	247 500,00	247 500,00
606	Kopiering / biutgifter	0,00		0,00	0,00
607	Gebyr / forsikring	0,00		0,00	0,00
608	Div. prosjektadmin.	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
801	Overtid	0,00		0,00	0,00
802	Diverse / uforutsett	0,00	500 000,00	375 000,00	375 000,00
803	Prisstigning	0,00		0,00	0,00
804	Renter	0,00		0,00	0,00
		0,00			0,00
SUM BYGNINGSMESSIG: inkl mva					4 574 938,63
TILGODE BYGNINGSMESSIG:		5 968 087,50	1 193 617,50	914 987,73	25 % mva
(i forhold til budsj.)			4 774 470,00	3 659 950,90	sum eks mva
UTSTYR					
701	Alarm ikke medtatt	0,00			
702	Nytt Kjøkken	0,00			
703		0,00			
704	Hvelv	0,00			
705		0,00			
706	Blomster	0,00			
707	Data/term. IKT	0,00	100 000,00		
708	Maskiner	0,00			

709	Mobler	0,00		
710		0,00		
711	Skilt	0,00		
712	Gardiner	0,00		
713	Rekvisita	0,00		
714	Rekl/annons	0,00		
715		0,00		
716	Transp/flytt	0,00		
		0,00		
805	Div/uforuts.	0,00		
806	Prisst. utst	0,00		
	SUM UTSTYR	0,00	100 000,00	0,00
TOTAL BYGNINGSMESSIG				
	+UTSTYR:	0,00	6 068 087,50	4 574 938,63 inkl mva
BUDSJETT BYGNINGS-			25% mva	914 987,73
MESSIG+UTSTYR:			Sum eks mva	3 659 950,90
		6 068 087,50		
TILGODE TOTALT				
FOR PROSJEKTET:		6 068 087,50		

Eidsvåg 01.06.2022

Hans Magnar Aarland

