

Gjennomføringsplan

Elendom/ byggested	Gnr. 155	Bnr. 20 og 31	Festnr.	Saksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås kommune	Signatur, ansv. søker <i>Ingerid Haugen</i>	Dato 02.03.2016	Postnr. 5912	Poststed SEIM
Versjonsnr. 2							Adresse Lurevegen 516			

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)		Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet			
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse	Foretakets navn og org.nr.	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdiggjøtt	(8)	(9)
PRO	(1) bygningssyskikk, konstruksjonssikkerhet, untatt rørleggerarbeid.	(3) 1	(4) ADU Ingeniør Atle D. Utkilen 975907120 MVA	(5) 12.01.2016	(6) 12.01.2016	(7) 12.01.2016	(8) X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Arkitekturprosjektering	1	ADU Ingeniør Atle D. Utkilen 975907120 MVA	02.03.2016	02.03.2016			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	bygningssyskikk og konstruksjonssikkerhet utført rørleggerarbeid.	1	Hjelmås VVS as 988410586	12.01.2016	12.01.2016			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Rørleggerarbeid, innomhus	1	Hjelmås VVS as 988410586				X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid	1	Kvalvåg Bygg og Rehab AS 996 334 953				X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UTF	Flis- og membran-arbeid på våtrom, stålpipe	1	Terje Skjelvik 869141992				X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UTF	Grunnarbeid, muring av ringmur og støping av gulv (gjeldt tilbygget)	1	Thomas Rønn-Aar (eget arbeid)				X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>