

•

Kommunen sin rapport
Kulturminne i kommunane – Rapportering til fylkeskommunen
Framdriftsrapport, frist 9.9.2016

FRAMDRIFTSRAPPORT	
Kommune: Lindås kommune	
Prosjektperiode frå august 2016 til november 2017	
Prosjektleiar	Telefon 56 37 50 00
Kulturkonsulent Eileen M. Feste	E-post eileen.feste@lindas.kommune.no
Dato utfylt	23. august 2016
Type kulturminneplan	
Rullering av Kulturminneplan 2011-2021	
Start planarbeid, dato; Kulturminneplanen ble vedtatt i 2011. Oppstart av rullering vil skje i november 2016	
Planlagt vedtatt, dato (ca.) November 2017	
Arbeidet med planen skjer i samarbeid med Lindås kommune har vedtatt Kulturminneplan for perioden 2011-2021. Planen ble utarbeidet i nært samarbeid med Museumssenteret i Hordaland v/konservator Solveig Jordal.	
Kva har skjedd siste år? Lindås kommune har et vedtatt Kulturminneplan for 2011-2021. Lindås kommune har vedtatt en «kommunal planstrategi (2016-2019) og planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel». Saken nevner bl.a. rullering av Kommundelplan (fag) Kulturminner. Lindås kommune sendte søknad 19. august 2016 til Hordaland fylkeskommune om midler til rullering av planen.	
Avvik frå prosjektplan Foreløpig ingen avvik	

Planar for vidare arbeid	
Fremdriftsplan for rullering av Kulturminneplan 2011-2021	
November 2016	Planprogram for rullering av Kulturminneplan 2011-2021
Januar 2017	Oppstart av planarbeid
Februar – mars 2017	Folkemøter om kulturminneplan. Møter med historielag og andre aktuelle aktører, bruk av sosiale medier for å informere og skape oppmerksomhet omkring arbeidet
Januar – juni 2017	Utredning av ulike tema i Kulturminneplan
Januar – august 2017	Opplæring og bruk av Askeladden. Registering av kulturminner i Lindås kommune
September – oktober 2017	Forslag til Kulturminneplan (rullert) 2011-2021 ute på høring
November 2017	Kulturminneplan (rullert) 2011-2021 blir vedtatt i Kommunestyret
Er kommunen <i>Kommunal brukar</i> i Askeladden?	
Kommentar Lindås kommune har nå registrert seg som kommunal bruker av Askeladden. Opplæring i bruk av Askeladden samt registrering av kulturminner i databasen, er lagt inn som en del av rullering av Kulturminneplan arbeidet.	
Er <i>Kulturminnesøk</i> nytta i registreringsfasen?	
Kommentar Nei	
Er andre digitale registreringsverktøy nytta?	
- kva for verktøy gjeld det Nei	
Har kommunen egne nettsider om arbeidet?	
Gje opp lenkje til desse: Lindås kommune vil bruke sosiale medier som Facebook og hjemmesider for å informere om arbeid i prosjektet og det vil være mulig for publikum å komme med innspill elektronisk og på folkemøter som skal arrangeres.	

Andre merknader:

Lindås kommune er i oppstartsfasen av rullering av Kulturminneplan for 2011-2021.