

Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20

5914 Isdalstø

Deres ref.
15/642-15/5801

Vår ref.
P50011–Dyrkolbotn kraft

Dato
Rosendal, 12.01.2017

Gbnr 246/1 m.fl. og 247/1 m.fl. Dyrkolbotn. Søknad om utsetting av frist for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Vi viser til Dykkar brev datert 11.03.2015 der det blir gitt utsetting på løyve til deling av eigedomar i samband med bygging av småkraftverk i Botnaelva. Utbygging blir planlagt utført av Nipo Kraft AS v/Tinfos AS.

Løyve vart forlenga i 2015 og har frist for gjennomføring innan 02.07.2017.

På grunn av at nettilgang framleis ikkje er på plass får vi ikkje starta utbygging av kraftverket i Botnaelva (Dyrkolbotn kraftverk). Før BKK kan gje tilknytningsløyve må det vere på plass endeleg vedtak om bygging av overordna nett Modalen-Matre-Mongstad. Olje- og energidepartementet (OED) har gitt løyve til utbygging, men det er framleis ikkje fatta investeringsløyve hos BKK/Statnett. BKK opplyser om at Dyrkolbotn kraftverk tidlegast kan få tilgang til nett årsskiftet 2018/2019.

Vi søker derfor om at vedtaket blir oppretthalde, men at frist for gjennomføring av kartforretning/tinglysing blir forlenga i ytterlegare to år.

Vi imøteser Dykkar tilbakemelding.

Med helsing



Kjell Magne Haugen

Prosjektleder

Mobil: 90771875

Epost: kjell.magne.haugen@tinfos.no