

ENDRINGSMELDING 5

Endring høyder snuplass

Konsekvens av endring: Prisendring

Tegning:
Oppdatert VIPS-modell

Tegn.nr.
-

Siste korr.dato
2016-12-22

Rev:
-

Årsak til endring:

Opprinnelig oversendt VIPS-modell gjaldt ferdig vei (entrepriise B2). Ny VIPS-modell oversendt 2016-12-22 viser ferdig vei i denne entreprisen. Høydeforskjellen medfører senking av allerede planert areal på deler av snusirkelen.

Endringen godkjent av oppdragsgiver:

Dato:/.....

Sign:

Endringen godkjent av Entreprenør:

Dato:/.....

Sign:

Eventuelle kommentarer fra entreprenør:**Total endring i kostnad for kontrakt:** _____

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Forside	00-1
X0 Endringsliste	00-1
02 Grøft- og grunnarbeider	02-1
30 Veg og snusirkel	02-1

Anbudsskjema

02.30	Veg og snusirkel	0,00
02	Grøft- og grunnarbeider	0,00
		0,00