

ENDRINGSMELDING 6**Rensk og spyling av fjellskjæring****Konsekvens av endring: Prisendring****Årsak til endring:**

Behov for spyling og spettrensk av fjellskjæring før inspeksjon av geolog. Kun medtatt post for maskinell ekstrarensk i beskrivelsen.

Endringen godkjent av oppdragsgiver:

Dato:/.....

Sign:

Endringen godkjent av Entreprenør:

Dato:/.....

Sign:

Eventuelle kommentarer fra entreprenør:**Sum kostnad utgår fra kontrakt:****Sum kostnad tilføres kontrakt:****Total endring i kostnad for kontrakt:** _____

Prosjekt: Entrepriise B1 - mengdespesifikasjon					Side 02-1
Kapittel: 02 Grøft- og grunnarbeider					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.20.01.37	FF5.2127A SPYLRENSK - TID Tid <i>Lokalisering:</i> Byggegropp <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder spyling av fjellskjæring før inspeksjon av geolog. Endringsmengde. Revisjon 6	timer	0,00	0,00	0,00
02.20.01.38	FF5.232A SPETTRENSK Tid <i>Lokalisering:</i> Byggegropp <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder spettrensk før inspeksjon av geolog. Endringsmengde. Revisjon 6	timer	0,00	0,00	0,00
Sum denne side:					0,00
Sum Kapittel 02 Grøft- og grunnarbeider:					0,00

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Forside	00-1
X0 Endringsliste	00-1
02 Grøft- og grunnarbeider	02-1
20 Grunnarbeid bygg	02-1
01 Grunnarbeid for vannbehandlingsanlegg	02-1

Anbudsskjema

02.20.01	Grunnarbeid for vannbehandlingsanlegg	0,00
02.20	Grunnarbeid bygg	0,00
02	Grøft- og grunnarbeider	0,00
		0,00