



Region Nordhordland




**Interkommunal plan
for sjøareala i
Nordhordland
(Akvakulturplan)**

Organisering



Tidsplan – planprogram



Tidsplan – fram til vedtak endeleg plan



Prosess og ressursbruk

Oppgaver	NUI	Kommunane
Prosjektadministrasjon – framdriftsplan osv	X	
«Skriving» - dokumentproduksjon	X	
Kart	X	
Medvirkning - kontakt regionalt – offentlege, næring, almenne interesser	X	
Medvirkning – lokalt – lokale lag, næring osv	(X)	X
Fremskaffe felles data/ rapporter	X	
Fremskaffe lokale data i den grad det ikkje er sentralt og det er behov for dei. Lokal kunnskap som ikkje er tilgjengeleg sentralt		X
Kvalitetssikring data	X	X
Informasjon/forankring - i eigen kommune		X
Høyringsprosess	X	

Kommunane – må sette av 1 person frå Plan – 1 møte i mnd + forbereding og etterarbeid – gj.snitt 2 dagsverk pr mnd

Økonomi

	2017	2018	2019	2020	SUM
Prosjektleiar	50 000	250 000	250 000	50 000	600 000
Prosjektmedarbeidar	50 000	250 000	250 000	50 000	600 000
Eksterne utgreiingar og rapportar		200 000	100 000		300 000
Tilrettelegging, høyringar, konferansar, samlingar	50 000	100 000	100 000	50 000	300 000
Utgifter	150 000	800 000	700 000	150 000	1 800 000
Finansiering	2017	2018	2019	2020	SUM
Skjønnsmidlar frå fylkesmannen	150 000	400 000	400 000	150 000	1 100 000
Kommunane	-	400 000	300 000	-	700 000
Inntekter	150 000	800 000	700 000	150 000	1 800 000

Kommentarer?

- Innspill til saksdokumentet som skal til kommunestyrene til behandling (det notatet som dere har fått)
- Noe dere savner ???
- Organisering
- Tidsplan

SLUTT