

Nkom
Alvestad, Torgeir

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/3096 - 17/31919

Saksbehandlar:
Ole Jakob Aarland
ole.jakob.aarland@lindas.kommune.no

Dato:
08.11.2017

1603265-6 - Statusrapport - tilskudd bredbånd

Det vises til epost av 2. d.m. om ovennevnte. Anbudskonkurranse om bredbåndsutbygging i 20 områder i kommunen er avsluttet. Områdene er tildelt og kontrakter signert, jf tabell under.

Stedsnavn	Antall adresser	Leverandør	Teknologi
Knarrviki	32	Bergen Fiber AS	FTTH P2P
Hope	55	Bergen Fiber AS	FTTH P2P
Risa	163	Bergen Fiber AS	FTTH P2P
Fanebust	86	Bergen Fiber AS	FTTH P2P
Vabø	96	Bergen Fiber AS	FTTH P2P
Lindås sør - Haukås	67	Bergen Fiber AS	FTTH P2P
Skodvin - Skauge	91	NetStar AS	FTTH P2P
Natås	17	Bergen Fiber AS	FTTH P2P
Sæveråsvåg	33	Bergen Fiber AS	FTTH P2P
Hodneland	60	Bergen Fiber AS	FTTH P2P
Lygra	38	NetStar AS	FTTH P2P
Myksvoll	50	NetStar AS	FTTH P2P
Seimsfjorden øst	69	NetStar AS	Radio
Seimsfjorden vest (Monstad)	53	NetStar AS	Radio
Alversund	32	Telenor Norge AS	FTTH GPON
Bjørsvik	46	Telenor Norge AS	FTTH GPON
Ostereidet - Stranda	263	Telenor Norge AS	FTTH GPON
Eidsnes - Totland	107	Telenor Norge AS	FTTH GPON
Eikangervåg	148	Telenor Norge AS	FTTH GPON
Hjelmås - Leknes	205	Telenor Norge AS	FTTH GPON
Antall nye husstander med 30Mb/s +	1711	Sum anleggsbidrag	kr 8 524 997



Som det fremgår av sum anleggsbidrag skjer utbyggingen til en vesentlig lavere kostnad enn hva vi i utgangspunktet forventet. Det pågår i øyeblikket en dialog med hver av de tre leverandørene om mindre tilleggsarbeider som er rasjonelt å utføre samtidig som de er i området. Utbygging og utbetalinger vil skje i 2018.

Lindås kommune arbeider p.t. med å utforme nytt anbudsgrunnlag basert på samme kriterer som sist, med sikte på å få best mulig utnyttet de resterende midlene. Utlysing forventes å skje rundt årsskiftet, og kontrakter vil forhåpentlig være på plass i løpet av 1. kvartal. Tid for disse utbyggingene og påfølgende utbetalinger vil bli bestemt i lys av leverandørens kapasitet.

Vi håper dette gir nødvendige opplysninger i denne omgang, og ber om aksept for planlagt aktivitet og femdrift for videre utbygging av bredbånd til våre innbyggere.

Ta for all del kontakt dersom ytterligere opplysninger er ønskelig.

Med helsing

Ole Jakob Aarland
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Nkom