

Vegplan Alversund. Avtalt framdriftsplan i prosjektmøte 07-06-2018.

	Vekenummer																			
Fasar	20	21	22	23	24	25	26	27 - 31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Førebuing	■	■						■	■											
Innleiande arbeid		■	■	■	■	■		■	■											
Felles arbeidsmøte						■		■	■											
Siling/drøfting og skissering						■	■	■	■	■	■									
Avklaring mot oppdragsgjevar								■	■			■	■							
KU					■	■		■	■			■	■	■	■	■	■			
Utteikning								■	■				■	■	■	■				
Utarb. Rapport og teikningar								■	■							■	■	■	■	
Rapport til adm. Handsaming								■	■										19/10	